

DODATEK č. 6

PPR-15765-87/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 4 ze dne 1. 8. 2024, ve znění dodatku č. 5 ze dne 22. 8. 2024

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:** Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia
ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka
62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS:	gs9ai55	
IČO:	00007064	
DIČ:	CZ00007064	
bankovní spojení:	Česká národní banka	
číslo účtu:	5504881/0710	
kontaktní osoby		
ve věcech technických:	Ing. Tomáš Nushart	Vít Kapasný
telefonní číslo:	+ 420 974 884 682	+420 974 884 587
mob. tel.:	+ 420 728 368 668	+420 703 485 051
e-mail:	tomas.nushart@pcr.cz	vit.kapasny@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a. s.
Číslo smlouvy: 12080_U.5055_01_2023
se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno
zastoupen: 
ISDS: 2zxy53j
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ03902447
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 64645641/0100
kontaktní osoba: 
mob.tel.: 
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Parkovací objekt patrových garáží a dílen (RAZ)“ evidovanou pod č. j.: PPR-15765-67/ČJ-2022-990656 dne 3. 4. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 4 ze dne 1. 8. 2024, ve znění dodatku č. 5 ze dne 22. 8. 2024 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 6 (dále jen „dodatek č. 6“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 23, 27, 32, 37 a 40 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 2 603 122,14 Kč bez DPH
- Za vícepráce: 4 840 344,64 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 2 237 222,50 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 27, 33, 34 a 36 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 1 408 275,20 Kč bez DPH
- Za vícepráce: 1 367 347,70 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí - 40 927,50 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 2 196 295,00 Kč bez DPH, tj. 2 657 516,94 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **245 940 334,77 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů devět set čtyřicet tisíc tři sta třicet čtyři korun českých a sedmdesát sedm haléřů), tj. **297 587 805,08 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě devadesát sedm milionů pět set osmdesát sedm tisíc osmset pět korun českých a 0,8 haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou*

nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových listů.“

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 6 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 23, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 40

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

