

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 204/130/2024 uzavřené dne 29.05.2024

Smluvní strany

Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	26000202
DIČ	CZ260000202
Zástupce:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:	78-8883900227/0100
ID datové schránky:	dn9ff92

dále též jako „objednatel“ nebo „ONN a.s.“

a

Zhotovitel	CE-ING s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921	
se sídlem:	Polská 375, 54701 Náchod
IČO	044 75 631
DIČ	CZ04475631
Zástupce:	Jan Čejchan – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	
ID datové schránky:	fraaps7

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Stavebně udržovací práce 2.NP a 5.NP pavilonu A+B v horním areálu Oblastní nemocnice Náchod a. s. formou Design & Build**“ (dále jen dodatek).

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 4 odst. 1, článku č. 5 odst. 2 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 4 a č. 5 smlouvy o dílo. V rámci projekčních prací byl upřesněn rozsah stavebních prací ve 2.NP (prostory pro IT).
 - a) Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla. Jejich hodnota nepřekročí původní hodnotu závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ.
2. Celková smluvní cena se tedy nezvyšuje.

II. Vymezení rozsahu změny

1. Článek č. 4 odst. 1 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Rozsah prací je upřesněn v půdoryse 2.NP, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Článek č. 5 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Termíny pro provádění stavebních prací:

- Předání dokončeného díla, včetně případného stavebního povolení k užívání - **do 24 týdnů od převzetí staveniště.**

3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákon ač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a. s, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 204/1308/2024 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Půdorys 2.NP_bourací práce

V Náchodě, dne 21.10.2024

V Náchodě dne 21.10.2024

.....
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a. s.

.....
Jan Čejchan
Jednatel společnosti
CE-ING s. r. o.

