

Dodatek č.3

ke Smlouvě o dílo č. 12/ORM/2024 ze dne 26.04.2024 ve znění dodatku č. 1 a 2

č. objednatele: 12/ORM/2024

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 3“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1.etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo č. 12/ORM/2024 ze dne 26. 04. 2024 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen
„smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Úprava veřejného
prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1. etapa“.**

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VECTURA Pardubice, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo do 30.09.2024 stavební část a do 31.10.2024 vegetační úpravy a objekt SO 103.1 multifunkční hřiště. Realizace dopravního značení na objektech SO 103 a SO 104 bude provedena do 30.11.2024.

V těchto termínech bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30.11.2024.“

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	17 848 129,02 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	14 938 284,71 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	14 677 774,98 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH	15 239 678,35 Kč
DPH 21 %	3 200 332,45 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	18 440 010,80 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.33. až 11.39., které zní takto:

„11.33. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 12/ORM/2024 ze dne 26. 04. 2024 ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena a nemění se.

11.34. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.35. Je-li Dodatek č. 3 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

11.36. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 09.10.2024 usnesením č. 604/24.

- 11.37. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.38. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 3 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.39. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 3 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací
č. 2 - žádost o prodloužení termínu na DZ

Ve Vysokém Mýtě dne 16.10.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 17.10.2024

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti