

LESY ČR
C 11

SMLOUVA O DÍLO
č. 056/S933/2016/201
Dodatek č.1

110
240

Akce: LC K Andělovi

1.OBJEDNATEL:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Popisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,
ředitelem Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 41326687
DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 613
sídlo: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX
zastoupený: Ing. Robinem Kubcem, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o :

1. **Vícepráce** požadované objednatelem ze dne 1.11, 2.11., 14.11., 16.11 a 28.11.2016, které neuvažoval projekt :

Vícepráce a méněpráce požadované objednatelem:

1. Odstranění křovin, kácení stromů, odstranění pařezů a jejich likvidace, likvidace větví a zásyp jam po pařezech
2. Změna gramáže geotextilie
3. Doplnění ostatních rozpočtových nákladů
4. Stabilizace podloží - navýšení tloušťky podkladní kce.
5. Zhotovení 2ks drenážních per

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, ze dne 1.11, 2.11., 14.11., 16.11 a 28.11.2016, bylo dohodnuto následující:

1. Práce byly oproti PD, která uvažovala skácení stromů objednatelem, provedeny zhotovitelem. Zároveň došlo k navýšení počtu kácení a prací s tím spojených po přesném vytyčení stavby - usazení do terénu.
2. S ohledem na gramáž geotextilie v PD a skutečnosti na stavbě (jílovitá zemní pláň) je vhodné zvýšení gramáže geotextilie ze 110g/m² na 200g/m² .
3. Na základě chyby v PD, kdy nebyla řešena oprava stávajících krajnic, byla se zhotovitelem dohodnuta jejich oprava v celé délce oprav povrchů lesních cest.
4. Z důvodu vysokého podmáčení zemní pláně ve staničení 0,280-0,310 a 0,410-0,475 bude navýšena mocnost podkladní konstrukce.
5. Z důvodu odvedení povrchové vody ve staničení 0,705 a 0,720, která se v současné době drží na zemní pláni je nezbytné provedení 2ks drenážních per.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

III.
D o b a p l n ě n í

Doplňuje se o :

1. Nový termín dokončení celé stavby do : **15.5.2017**

Odůvodnění:

Z důvodu navýšení prací oproti SoD a vzniku prací spojených s mokrým procesem, je vhodné posunutí ukončení prací na období se zaručenými teplotami vhodnými pro výše zmíněné práce a to na **15.5.2017**.

IV.
C e n a z a d í l o

Doplňuje se o :

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 1.12.2016 byl odsouhlasen objednatelem dne 1.12.2016:

Cena za dílo dle SoD č.056/S933/2016/201 vč. dodatku č.1


| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| LC K Andělovi: | 1 613 942,00 Kč |
| Vícepráce: | + 214 112,19 Kč |
| Méněpráce: | - 25 861,52 Kč |
| <u>Celkem:</u> | <u>1 802 192,67 Kč</u> |

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.


V Dubí, dne: 15.12.2016

V Teplicích, dne: 16.12.2016

A



Za zhotovitele




Rekapitulace

| | | |
|----------|--------------------|-----------|
| Stavba : | 0947 LC K andělovi | Rozpočet: |
| Objekt : | | |

| | |
|--|----------------------|
| 0001 LC K andělovi - investice | |
| změna geotextílie | 11 511,97 Kč |
| kácení stromů | 80 444,28 Kč |
| stabilizace podloží | 57 594,42 Kč |
| 0002 LC K andělovi - rekonstrukce | |
| Drenážní péra | 7 700,00 Kč |
| Ostatní rozpočtové náklady | |
| ostatní rozpočtové náklady | 31 000,00 Kč |
| Celkem: | 188 250,67 Kč |

SEMLAS



[11]
uc Králové

Teplíce

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687



Slepý rozpočet

| | | |
|----------|--------------------------------|-----------|
| Stavba : | 0947 LC K andělovi | Rozpočet: |
| Objekt : | 0001 LC K andělovi - investice | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------------------|------------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 4 | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 17 | 67352022 | Geotextilie silniční PK-Tex PP 25 110 g/m2 | m2 | -1 795,94 | 14,40 | -25 861,52 |
| | | 1710,418*1,05 | | 1 795,94 | | |
| | Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce | | | | -25 861,52 |

Méněpráce: -25 861,52

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|----|----------|-------|------------------|
| Díl: 4 | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 17 | 67352022 | Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 200 g/m2 | m2 | 1 795,94 | 20,81 | 37 373,49 |
| | Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce | | | | 37 373,49 |

Vícepráce 37 373,49

Cena celkme: 11 511,97

HORÁK
 stavební a obchodní společnost, s.r.o.
 U kotelný 349, 405 05 Děčín IX
 326687



Slepý rozpočet

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------|
| Stavba : Objekt : | 0947 LC K andělovi | Rozpočet: |
|----------------------|--------------------|-----------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | | Ostatní rozpočtové náklady | | | | |
| 1 | | geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | | Zpracování geometrického plánu | ks | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | | Kopaná sonda v nestmeleném terénu | ks | 2,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 4 | | Zkouška únosností pláně | ks | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 5 | | Statická zatěžovací zkouška | ks | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 31 000,00 |

Méněpráce

Vícepráce

31 000,00

Cena celkme:

31 000,00

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
II. kotelný 240, 405 05 PŘÍM IX
26687

Slepý rozpočet

| Stavba : | | 0947 LC K andělovi | Rozpočet: | | | |
|----------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|
| Objekt : | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 6 | 122202202 | Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100m3 (km 0,280 - km 0,310 zvýšená tloušťka podkladu) plocha 30m x 4m x 0,08m - LEVÁ STRANA SILNICE | m3 | 9,600 | 73,20 | 702,72 |
| 15 | 3 | Přesun zeminy 20km a poplatek za uložení | m3 | 9,600 | 215,00 | 2 064,00 |
| 6 | 122202202 | Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 100m3 (km 0,410 - km 0,475 zvýšená tloušťka podkladu) plocha 65m x 4m x 0,2m | m3 | 52,000 | 73,20 | 3 806,40 |
| 15 | 3 | Přesun zeminy 20km a poplatek za skládku | m3 | 52,000 | 215,00 | 11 180,00 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 17 763,12 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 30 | 564681111R00 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, prům. tl. 8 cm (VCP - km 0,280 - km 0,310 - zvýšená tloušťka komunikace - levá část vozovky (30m x 4m) | m2 | 120,000 | 45,86 | 5 503,20 |
| 31 | 564681111R00 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, prům. tl. 20 cm (VCP - km 0,410 - km 0,475 zvýšená tloušťka komunikace - (65m x 4m) | m2 | 260,000 | 114,67 | 29 814,20 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 35 317,40 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 32 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 110,880 | 40,80 | 4 523,90 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 4 523,90 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Celkem: | | | | | 57 594,42 |

Méněpráce

Vícepráce

57 594,42

Cena celkme:

57 594,42

HORÁK
 stavební a obchodní společnost, s.r.o.
 U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
 IČO: 41200007



Stavby rozpočet

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------|
| Stavba : Objekt : | 0947 LC K andělovi | Rozpočet: |
|----------------------|--------------------|-----------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|----------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: | 1 | Vodorovné konstrukce | | | | |
| | R001 | Zřízení drenážních per v konstrukci komunikace o rozměrech hl, 0,5m x š, 0,3m x dl, 3,5m vč. obalení Geotextillem a výplně z drveného kameniva frakce 32/63mm | kpl | 2,000 | 3850,00 | 7 700,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Celkem: | | | | | 7 700,00 |

Méněpráce


Vícepráce

7 700,00

Cena celkme:

7 700,00

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 3.11.2016

Název veř. zakázky: LC K Andělovi

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Děčín

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|
| Název akce (majetku): LC K Andělovi | Charakter akce: I - N - IP - NP | Číslo objektů: | Stavební díly: |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|

Popis změny:

- Odstranění křovin, kácení stromů, odstranění pařezů a jejich likvidace, likvidace větví a zásyp jam po pařezech
- Změna gramáže geotextilie
- Doplnění ostatních rozpočtových nákladů
- Stabilizace podloží - navýšení tloušťky podkladní kce.
- Zhotovení 2ks drenážních per

Zdůvodnění změny:

- Práce byly oproti PD, která uvažovala skácení stromů objednatelem, provedeny zhotovitelem. Zároveň došlo k navýšení počtu kácení a prací s tím spojených po přesném vytyčení stavby - usazení do terénu.
- S ohledem na gramáž geotextilie v PD a skutečnosti na stavbě (jílovitá zemní pláň) je vhodné zvýšení gramáže geotextilie ze 110g/m² na 200g/m².
- Na základě chyby v PD, kdy nebyla řešena oprava stávajících krajnic, byla se zhotovitelem dohodnuta jejich oprava v celé délce oprav povrchů lesních cest.
- Z důvodu vysokého podmačení zemní pláň ve staničení 0,280-0,310 a 0,410-0,475 bude navýšena mocnost podkladní konstrukce.
- Z důvodu odvedení povrchové vody ve staničení 0,705 a 0,720, která se v současné době drží na zemní pláni je nezbytné provedení 2ks drenážních per.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí

Datum:
14.12.2016

Podpis:

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | Ano | | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | Ano | Termín dokončení do: 15.5.2017 | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: - 25 861,52 Kč N: | Bilance: 1 613 942,00 Kč + 214 112,19 Kč - 25 861,52 Kč 1 802 192,67 Kč bez DPH |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 214 112,19 Kč N: | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | 1 802 192,67 Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 1 802 192,67 Kč bez DPH | | |

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum: 14.12.2016

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum: 14.12.2016


Podpis: [redacted]

Přílohy:

10

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 41196451, DIČ: CZ41196451
Křídlo Feditelství Teplice
Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

| | | |
|---|---|--|
|  | Žádost o prodloužení termínu dokončení prací | |
|---|---|--|

Název stavby: LC K Andělovi

Na základě zjištěných víceprací na stavbě LC K Andělovi Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení prací a to na jaro 2017.

Přílohy: Rozpočet víceprací

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.



V Děčíně dne 7.12.2016