

S M L O U V A O D Í L O**č. 056/S933/2016/201****Dodatek č.2****Akce: LC K Andělovi****1.OBJEDNATEL:****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Popisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:**Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.**

IČO: 41326687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 613

sídlo: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX

zastoupený: I [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y****Doplňuje se o :**

6.Vícepráce a méněpráce požadované objednatelem, které neuvažoval projekt :

Vícepráce požadované objednatelem:

1. Odvoz pařezů na skládku, naložení vyložení a poplatek za skládkovné

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1. Navýšení počtu pařezů a chybějících položek v dodatku č.2, kde nebylo vyčísleno odvození, uložení a poplatek za skládku odstraněných pařezů, je po dohodě objednatele a zhotovitele tento údaj vyčíslen

Méněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

1. Odečet provedení příkopů.

Odůvodnění:

Na základě zápisu ve stavebním deníku, bylo dohodnuto následující:

1. S ohledem na provedení drenážních per, ve staničení 0,705 a 0,720, které odvádějí vodu příčně pod konstrukcí LC, již není zapotřebí provedení této část podélného odvodnění.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

IV.
Cena za dílo

Doplňuje se o :


1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 10.5.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 12.5.2017:

Cena za dílo dle SoD č.056/S933/2016/201 vč. dodatku č.1

LC K Andělovi:	1 802 192,67 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.2:	+ 31 722,94 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.2:	- 1 777,78 Kč
Celkem:	1 832 137,78 Kč


-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Děčíně, dne: 12.05.2017



Stavby a občanské inženýringové služby, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687, DIČ: CZ41326687

V Teplicích, dne: 12.05.2017




ředitel LČR, s.p. KŘ Teplice

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice


Rekapitulace

Stavba :	0947 LC K andělovi	Rozpočet:
Objekt :	ZL 2	

0001 LC K andělovi - investice	
Odvoz a likvidace pařenů	31 722,94 Kč
0002 LC K andělovi - rekonstrukce	
Změna délky příkopů	-1 777,78 Kč
Celkem:	29 945,16 Kč



blíky, s.p.
106/19, Nový Hradec
lové
CZ42196451
Teplice
874/1, 415 01 T



Slepý rozpočet

Stavba :	0947 LC K andělovi	Rozpočet:
Objekt :	0001 LC K andělovi - investice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl:	997	Přesun sutě				
2	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5km D do 300mm	kus	95,00	55,48	5 270,60
4	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5km D do 500mm	kus	12,00	194,47	2 333,66
7	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5km D do 700mm	kus	2,00	367,34	734,67
3	162301921	Příplatek k vodorovné přemístění pařezů do 5km D do 300mm	kus	332,50	11,33	3 767,09
5	162301922	Příplatek k vodorovné přemístění pařezů do 5km D do 500mm	kus	42,00	22,54	946,78
8	162301323	Příplatek k vodorovné přemístění pařezů do 5km D do 700mm	kus	7,00	56,36	394,49
1	997002610	Nakládání pařezů na nákladní auta	t	39,00	65,99	2 573,69
9	171201201	Uložení dřevěného odpadu na skládky	kus	109,00	8,23	897,55
6	997013811	Poplatek za uložení atavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,00	379,60	14 804,40
Celkem za		997 Přesun sutě				31 722,94

Vícepráce 31 722,94

Cena celkme: **31 722,94**

SOUHLASÍ



[11]
 ový Hradec Králové
 51
 15 01 Teplice



st, s.r.o.
 č. IX
 326687

Slepý rozpočet


Stavba :	0947 LC K andělovi	Rozpočet:
Objekt :	0002 LC K andělovi - rekonstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
14	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	-76,96	23,10	-1 777,78
Celkem za		1 Zemní práce				-1 777,78

Méněpráce -1 777,78

Cena celkme: -1 777,78

Souhlasí



y, s.p.
 19, Nový Hradec
 42196451
 plice
 /1, 415 01 T

HORÁK
 stavební a obchodní společnost, s.r.o.
 U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
 IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 12.5.2017

Název veř. zakázky: LC K Andělovi

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Děčín

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC K Andělovi	I N IP NP		

Popis změny:

- Odvoz pařezů na skládku, naložení vyložení a poplatek za skládkovné
- Odečet provedení příkopů.

Zdůvodnění změny:

- Na základě zápisů ve stavebním deníku - navýšení počtu pařezů a chybějících položek v dodatku č.2, kde nebylo vyčísleno odvození, uložení a poplatek za skládku odstraněných pařezů, je po dohodě objednatele a zhotovitele tento údaj vyčíslen.
- S ohledem na provedení drenážních per, ve staničení 0,705 a 0,720, které odvádějí vodu příčně pod konstrukci LC, již není zapotřebí provedení této část podélného odvodnění.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí

Datum:
12.5.2017

Dopady: do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
do ceny:	I: - 1 777,78 Kč N:	Bilance:	1 802 192,67 Kč + 31 722,94 Kč - 1 777,78 Kč
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 31 722,94 Kč N:		1 832 137,87 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)			
Konečná celková cena akce po změně			1 832 137,87 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 832 137,87 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum: 12.5.2017

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum: 12.5.2017

Podpis: [redacted]

Přílohy:

[redacted]
se sídlem Písa
500 08 Hra
IČ: 4219645
Krajské řed
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

[11]
Křtlové

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687
-11-



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

12.5.2017

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Žádost o schválení dodatku č.2 ke smlouvě LC K Andělovi č.056/S933/2016/201

Vážený pane krajský řediteli,

Žádáme Vás o schválení dodatku č.2, ke smlouvě č.056/S933/2016/201 – LC K Andělovi. Uvedená smlouva mezi zhotovitelem Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. a objednatelem Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, byla uzavřena na výše uvedenou akci.

Vícepráce požadované objednatelem:

- Odvoz pařezů na skládku, naložení vyložení a poplatek za skládkovné

Odůvodnění:

- Na základě zápisů ve stavebním deníku - navýšení počtu pařezů a chybějících položek v dodatku č.2, kde nebylo vyčísleno odvození, uložení a poplatek za skládku odstraněných pařezů, je po dohodě objednatele a zhotovitele tento údaj vyčíslen.

Méněpráce odsouhlasené zhotovitelem:

- Odečet provedení příkopů.

Odůvodnění:

- S ohledem na provedení drenážních per, ve staničení 0,705 a 0,720, které odvádějí vodu příčně pod konstrukcí LC, již není zapotřebí provedení této část podélného odvodnění.

Na vzniklé vícepráce a méněpráce bude proveden položkový rozpočet dle SoD, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Dále bude upraveno:

Cena za dílo dle SoD č.056/S933/2016/201 vč. dodatku č.2

LC K Andělovi:	1 802 192,67 Kč
Vícepráce:	+ 31 722,94 Kč
Méněpráce:	- 1 777,78 Kč
Celkem:	1 832 137,87 Kč



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: - zápis ze stavebního deníku
- položkový rozpočet víceprací

V Děčíně dne: 12.5.2017

Lesy České republiky, s.p. [11]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství
Dr. Vrbenského
Téplice

Pavla [redacted]

Technický pracovník
pro stavební činnost

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství
Dr. Vrbenského
Téplice

Ing. Jiří Toms

Lesní správce

