

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke Smlouvě o dílo č. S947/2024/043 (SML-00027-2024-165)

uzavřené dne 26. 4. 2024

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále též „smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

M - STAV CZ s.r.o.

Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 275 57 235

DIČ: CZ27557235

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové; C25919

zastoupená Miroslavem Horáčkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. pobočka Pardubice
číslo účtu: 257967866/0300

datová schránka: 5g9jigw

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 26. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/043 (SML-00027-2024-165) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Oprava LC Šajtavská, LS Rychnov n. Kn.**“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace vypracované [REDACTED] (dále též jen „projektová dokumentace“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli dne 28. 8. 2024, tj. smlouva byla ukončena. Objednatel vypsifikoval vady a nedodělky nebránící užívání, tj. dodání dokladové části včetně dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby a geometrického plánu.
2. V průběhu tvorby skutečného zaměření bylo zjištěno, že stavba nikde nezasahuje na cizí pozemky, ani se nemění charakter pozemků. Stavba je kompletně umístěna na již katastrováném pozemku Ostatní plocha, ostatní komunikace. Z tohoto důvodu je požadavek na tvorbu geometrického plánu nadbytečný a bude předmětem méněprací. Méněpráce jsou blíže specifikovány v přílohách této dohody, a to v příloze č. 1 Změnový list a příloze č. 2 Položkový rozpočet méněprací.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací, a to:

Oprava LC Šajtavská	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	4 403 763,20 Kč bez DPH	10 000 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	4 393 763,20 Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádný z účastníků nemohl být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy.cz/ccp).


IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky dohody.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každého z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý z účastníků .
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

V dne:/
dle elektronického podpisu
za objednatele:

V dne:/
dle elektronického podpisu
za zhotovitele:

.....

ORŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Miroslav Horáček
jednatel společnosti
M - STAV CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 10.10.2024		
Název veř. zakázky: Oprava LC Šajtavská, LS Rychnov n. Kn.				
Zhotovitel: M - STAV CZ s.r.o., IČO: 27557235				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., OŘ východní Čechy				
Název akce (majetku): LC Šajtavská	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly: VRN	
Popis změny: Méněpráce – odečtení ½ položky č. 47 „Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce po výstavbě (Geodetické zaměření nového stavu a vypracování geometrického plánu)“ – tj. odečtení části položky za geometrický plán.				
Zdůvodnění změny: V průběhu tvorby skutečného zaměření bylo zjištěno, že stavba nikde nezasahuje na cizí pozemky, ani se nemění charakter pozemků. Stavba je kompletně umístěna na již katastrovaném pozemku Ostatní plocha, ostatní komunikace. Z tohoto důvodu je požadavek na tvorbu geometrického plánu nadbytečný.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 10. 10. 2024	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPTS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: Dle SoD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: - N: 10 000,-	Bilance: -10 000,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: - N:		
	Konečná celková cena akce po změně		4 393 763,20Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4 393 763,20 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum 11.10.2024	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 11.10.2024	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-07
Stavba: Oprava LC Šajtavská

KSO:
Místo: Zdobnice

CC-CZ:
Datum: 10.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČ: 27557235
DIČ: CZ27557235

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-10 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-10 000,00		-2 100,00
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-12 100,00
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-07

Stavba: Oprava LC Šajtavská

Místo: Zdobnice

Datum: 10.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-10 000,00	-12 100,00
SO 101	Oprava lesní cesty	-10 000,00	-12 100,00
D01	Dohoda o vypořádání	-10 000,00	-12 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Šajtavská

Objekt:

SO 101 - Oprava lesní cesty

Soupis:

D01 - Dohoda o vypořádání

KSO:

Místo: Zdobnice

CC-CZ:

Datum: 10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČ:

27557235

DIČ:

CZ27557235

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 000,00	21,00%	-2 100,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Šajtavská

Objekt:

SO 101 - Oprava lesní cesty

Soupis:

D01 - Dohoda o vypořádání

Místo:

Zdobnice


Datum:

10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Šajtavská

Objekt:

SO 101 - Oprava lesní cesty

Soupis:

D01 - Dohoda o vypořádání

Místo:

Zdobnice

Datum:

10.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -10 000,00

1	K	VON 02	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	-0,500	20 000,00	-10 000,00
---	---	--------	---	-----	--------	-----------	------------

P

*Poznámka k položce:
vypracování geometrického plánu*