

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO z 20. 03. 2024

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

zástupce:

pověřená osoba:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též jako „objednatel“)

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

Mgr. Věra Doležalová, referent oddělení kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

70889546

CZ70889546

Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel

se sídlem:

zástupce:

pověřená osoba:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Restaurátorské ateliéry Kamas s.r.o.

Josefa Jungmanna 1488, 504 01 Nový Bydžov

MgA. Ema Kamas

08162948

CZ08162948

Fio banka a.s.

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 03. 2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky s názvem: „*Oprava a restaurování pomníku prusko-rakouské války roku 1866 – c. k. rakouské Knebelovy brigády X. armádního sboru*“ (dále také „Veřejná zakázka“ a dále také „Smlouva“).

Tento dodatek je uzavírán dle bodu 1. článku VI. smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 1

méněpráce: 40.000 Kč bez DPH

vícepráce: 108 000 Kč bez DPH

Celková smluvní cena se navyšuje o 68 000 Kč bez DPH.

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. odst. 3., který zní:

Předmětem plnění smlouvy je restaurátorská oprava, očištění a zhotovení repliky rodového erbu u níže uvedených pomníků, a to v následujícím rozsahu:

Název válečného hrobu	Evidence Komitétu 1866	Evid. číslo válečného hrobu MO	Katastrální území	p.p.č.
pomník c. k. rakouské Knebelovy brigády X. armádního sboru	HK 389	CZE5205- 3719	Dohalice	36/8

- transport do ateliéru, zpětné osazení pomníku, pojištění
 - očištění pomníků od biologického napadení, černých depozitů a sádrovcových krust
 - odstranění dožilého spárování a tmelů, injektáže prasklin, prekonsolidace a konsolidace kamene
 - tvarové návrhy částí pomníku pro NPÚ, tvarové rekonstrukce, formování, tmelení
 - restaurování a osazení stávající nápisové desky
 - scelující barevná retuš plastických doplňků a drobných tmelů
 - doplňující restaurátorský laboratorní průzkum
 - preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace
 - dokumentace restaurování pomníku (elektronicky)
 - *nosná, zajišťující konstrukce pro opravy pomníku*
 - *výroba nových nerezových armatur anatomicky tvarovaných (nohy lva)*
 - *rozebrání, vyčištění, zpevnění a zpětné sesazení skalky a podstavce sochy lva*
- (vše dále společně jako „dílo“).

III.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 5, který nadále zní:

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku II tohoto dodatku ve výši:

Celkem: 565.000 Kč bez DPH (slovy: pět set šedesát pět tisíc Kč)

DPH (21 %) 118.65010 Kč

Celkem: **683.650 Kč vč. DPH (šest set osmdesát tři tisíc šest set padesát Kč)**

IV.

Ostatní smluvní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i vlastní Smlouva, podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv.

4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ nebo datum narození a bydliště, a to za účelem jejich použití při realizaci práv ze Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků, a to na dobu neurčitou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 z 5.2.2024.

Za objednatele 22.10.2024



Mgr. Martin Červíček, hejtman

Za zhotovitele 17.10.2024



MgA. Ema Kamas, restaurátorka

Příloha: Změnový list č. 1

Evidenční list změny stavby – změna č. 1

Název zakázky: Oprava a restaurování pomníku prusko-rakouské války roku 1866 – c. k. rakouské Knebelovy brigády X. armádního sboru

Smlouva o dílo uzavřená dne: 20.03.2023, DS2023/03917

Název objektu: nemovitá kulturní památka –pomník prusko-rakouské války roku 1866 zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 20115/6-598

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: MgA. Ema Kamas, Jos. Jungmana 1488, 504 01 Nový Bydžov

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu restaurátorských prací při odstranění nepůvodních modelací nohou a ocasu lva bylo zjištěno, že rozsah poškození armatur přesahuje původní záměr obnovy. Stav armatur byl zcela nevyhovující až havarijní, konstrukce byla vyztužena železnými tyčemi a kolejnicí, které postupně korodovaly a poškozovaly vnitřní část sochy. Vzhledem k umístění sochy ve veřejném prostoru bylo třeba armatury nejen vyměnit, ale také navýšit jejich nosnost. S ohledem na původní historickou modelaci (viz analogie soch lvů z Chlumu) bylo nutné provést výrazně náročnější konstrukci armatur, které musely být zcela přepracovány z kolmých a lineárních na zakřivené a diagonálně zajištěné. Veškerá výše uvedená řešení by nebylo možné provést bez technického zajištění objektu, bylo nutné svařit externí podpůrnou konstrukci pro bezpečné restaurování sochy lva.

Pro zajištění transportu sochy bylo nutné rozebrání skalky a části podstavce ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. Zároveň proběhlo vyčištění skalky a podstavce od kořenů, byly vyžděny nové stabilní základy, bylo provedeno zpětné sestavení a zpevnění skalky.

Nebude realizováno zhotovení bronzové desky dle historické předlohy z důvodu vysokého rizika jejího odcizení spojeného s možným poškozením podstavce památky.

V položkovém rozpočtu se mění položka č. 5 a nově jsou uvedeny položky č. 10, 11, 12

Popis prací – vícepráce:

Číslo	Popis prací	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
10.	rozebrání, vyčištění, zpevnění a zpětné sesazení skalky a podstavce sochy lva	40.000 Kč	48.400 Kč
11.	nosná, zajišťující konstrukce pro opravy pomníku; materiál, práce kováře	35.000 Kč	42.350 Kč
12.	výroba nových nerezových armatur anatomicky tvarovaných – nohy lva; materiál, práce kováře	33.000 Kč	39.930 Kč
	Navýšení celkem	108.000 Kč	130.680 Kč

Popis prací – méněpráce:

V položkovém rozpočtu prací se z položky č. 5 vyjímá:

Číslo	Popis prací	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
5.	zhotovení nové nápisové desky (bronz)	40.000 Kč	48.400 Kč

Rozdíl v ceně činí	68.000 Kč bez DPH
	82.280 Kč vč. DPH

Cena zakázky se tímto navyšuje o	68.000 Kč bez DPH
	82.280 Kč vč. DPH.

Celková nová cena oproti původní cenové nabídce:	565.000 Kč bez DPH
	683.650 Kč vč. DPH

Odsouhlasení změny:

Zhotovitel: MgA. Ema Kamas, restaurátorka

Státní památková péče: ■■■ ■■■ ■■■ NPÚ Josefov

Správce objektu: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ Muzea války 1866, MVČ

Za objednatele: ■■■ ■■■ ■■■ odbor KPCR, KHK

V Dohalicích