

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava školní tělocvičny“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel

Sídlo
Zástupce
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail

1. SMLUVNÍ STRANY

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Tvršova 874, Vizovice 763 12
[redacted] ředitelka školy
[redacted] – ředitelka školy
[redacted] – správce budov
00837237
Nejsme plátcí DPH
[redacted]
souviz@souviz.cz

SŠ oděvní a služeb Vizovice

SML/040/2024-1
Listů: Příloh:



SOSVSS00368463

SŠ oděvní a služeb Vizovice

Doručeno 23.10.2024
SŠV/2426/2024
Listů: 2 Příloh: 9



SOSVSS00368461

a

Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu¹
Telefon
E-mail
ID DS
Stavbyvedoucí

ENBI, s.r.o.

Masarykova 175, 763 26 Luhačovice
[redacted] jednatel
Sp. zn. C 25638 vedená u Krajského soudu v Brně

[redacted] jednatel
[redacted] jednatel

25323971
CZ25323971

[redacted]
89a36fk
[redacted]

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava školní tělocvičny“
- Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 16 bod 16.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a s tím související ceny díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy.

3. ZMĚNY A DOPLŇKY

- Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 smlouvy se doplňuje o bod 2.4, který zní:
2.4. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve Změnovém listě č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně termínu dokončení díla sjednané v čl. 4 bod 4.1. smlouvy, který nově zní:

4.1 Lhůta plnění:

předpokládaný termín zahájení plnění - realizace díla: ihned po podpisu smlouvy

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 9.4 této smlouvy.

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 21.11.2024

3. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 bod 5.2. smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, která činí:

4.238.279,00 Kč bez DPH

890.038,59 Kč DPH 21 %

5.128.317,59 Kč včetně DPH

4. Článek 19 smlouvy se doplňuje o bod 19.12, který zní:


19.12. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou kopie Změnového listu č. 1

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - **Příloha č. 1 – Změnový list č. 1**

Objednatel


Ve Vizovicích dne 23. 10. 2024



ředitelka školy

Zhotovitel

V Luhačovicích dne 23. 10. 2024



jednatel společnosti