

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 29.07.2024 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

I. Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Mgr. Michalem Vronským, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, která je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071

zastoupená Ing. Mgr. Petrem Venhodou, ředitelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

JOVIS STAVBY s.r.o.

sídlo: Bellušova 1829/57, 155 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205836

IČ: 1390473

DIČ: CZ1390473

zastoupená Ing. Josefem Vítkem, jednatelem

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady také jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

(dále jen „smlouva“) a to celé dohromady dále jen „dodatek“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.07.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), dle které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované ve smlouvě;
- (B) V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změny v požadovaném rozsahu díla, kdy vyvstala potřeba provedení dalších prací a dodávek (vícepráce).

Dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, kterým dojde k změně v rozsahu a ceně díla dle smlouvy následovně:

I. Předmět dodatku

1. Předmět a rozsah plnění (díla) dle čl. II. smlouvy se mění tak, že budou provedeny vícepráce v následujícím rozsahu:

VZT

Rozšíření o jednu novou VZT jednotku včetně potřebného vedení, příslušenství a přidružených stavebních úprav.

OPRAVA STĚN

Oprava stěn ve větším rozsahu než se projekčně předpokládalo. Z důvodu popraskaných stěn a zamezení opakování tohoto jevu, rozšíření o vrstvy lepidlo, výztužná síť, štuk. Oprava většího množství podhledů.

(dále jen (**vícepráce**“))

2. Smluvní strany se dohodly, že za provedení víceprací náleží zhotoviteli odměna ve výši 146 274,71 Kč. Celková cena díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku tedy byla stanovena ve výši 810 613,05 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Právní vztahy tímto dodatkem blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. zastupující Městskou část Praha 3 je osobou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ze strany Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Praze, dne _____

V Praze, dne _____

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Ing. Mgr. Petr Venhoda,
ředitel společnosti

JOVIS STAVBY s.r.o.

Ing. Josef Vítek,
jednatel