

Dodatek č. 1**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.6.2024**

na realizaci zakázky s názvem:

„SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD – VISUTÁ TERASA“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Článek 1.
Smluvní strany**

Objednatel: Černá louka s.r.o.
se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: C 41134 vedena u KS v Ostravě
Zastoupený: _____ jednatel
IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu:

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 000 Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: B 3238 vedena u KS v Ostravě
Zastoupený: _____ předseda představenstva
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:

Dále také obecně jako „smluvní strany“

**Článek 2.
Úvodní ustanovení**

- 2.1 Dne 10.6.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci zakázky „SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD – VISUTÁ TERASA“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. 11, bod 3. smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

**Článek 3.
Předmět dodatku**

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. 4 smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby a změna termínu provedení díla sjednaného v čl. 3 smlouvy o dílo.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 4, bod 1. smlouvy o dílo ve výši 4.479.700,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 945.319,60 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4.479.700,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	1.082.954,80 Kč
Cena méně prací bez DPH	- 137.635,20 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	5.425.019,60 Kč
DPH	1.139.254,12 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6.564.273,72 Kč

- 3.4 V článku 3 Doba a místo plnění smlouvy o dílo se upravuje bod 1. Termín ukončení plnění. Termín ukončení plnění se pevně stanovuje na datum 31.1.2025, a to z důvodu zdržení dodávek díla subdodavatelem zhotovitele, jehož sídlo ve městě Opava bylo zasaženo povodní a z tohoto důvodu není subdodavatel a následně i zhotovitel schopen splnit dodávky a dodržet původně stanovený termín pro zhotovení díla.
- 3.5 Termín plnění sjednaný v čl. 3 bod 1. se upravuje tak, že text se a ruší a nahrazuje textem s tímto zněním: Termín ukončení plnění: 31.1.2025.

Článek 4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.6.2024 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy: Soupis více a méněprací (KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ) Stavby „SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD – VISUTÁ TERASA“

Za Objednatele:
Ostrava dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.22
09:52:45 +02'00'

za Zhotovitele:
Ostrava dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.23 08:29:13 +02'00'

jednatel

předseda představenstva