



Cena dle SOD a dodatku č.1	8 374 435,75 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.2	1 757 048,89 Kč bez DPH
Cena dle SOD a dodatků č.1,2	10 131 484,64 Kč bez DPH

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
  1. Změnový list č. 1
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:



generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. David Jirůta  
jednatel  
JS Ústí nad Labem s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2024	
Zhotovitel:	JS Ústí nad Labem s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.09.2024	
Název akce: <b>TP037233 Teplice, Masarykova, od Billy – rekonstrukce kanalizace</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p><b>Změna rozsahu:</b>            Po převedení splaškových a balastních vod mimo stoku velkého profilu (odčerpání, zavěšení náhradního potrubí mimo žlabovou část) provedeno důkladné očištění stěn a stropu stoky. Prohlídkou zjištěn neshodný rozsah předpokládané rekonstrukce (z důvodu možného statického porušení stávající stoky dynamickými účinky z dopravního zatížení je navržena pouze rekonstrukce dna stoky). Zhotovitel zajistil pasportizaci poruch ve stěnách (zaznamenáno ve stavebním deníku) a provede dílčí sanaci významně poškozených míst v úseku Š8 – Š14. Pro hrubou reprofilaci v souladu s návrhem v projektu bude použit sanační materiál Ergelit SBM. Dále bude provedeno zapravení kanalizačních přípojek. Před provedením obkladu čedičem bude provedeno vysekání a zapravení spar s průsakem.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem : + 1 757 048,89 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
<b>SOD+ZL1</b>	<b>8 374 435,75 Kč bez DPH</b>		(číslem/slovy): <b>36 / třicet šest</b>		
<b>ZL2</b>	<b>1 757 048,89 Kč bez DPH</b>		kalendářních dní		
<b>Nová cena</b>	<b>10 131 484,64 Kč bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 1 757 048,89 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: 1 757 048,89 Kč bez DPH, tj. 23,35 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 2 606 073,- Kč bez DPH, tj. 34,63 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					datum: 30.9.2024

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více – a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 30. 9. 2024

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 30 -09- 2024

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

Datum 08 -10- 2024

Datum: 09 -10- 2024

Datum: 09 -10- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.