

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLJ-24-110/2024 (24-110/2024) ze dne 07.05.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Ing. Jan Chaloupský**
se sídlem: U Hřiště, 639, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
IČO: 11164034
DIČ: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
kontakt: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-110/2024 (24-110/2024) ze dne 07.05.2024 (dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Dle čl. IV odst. 3 smlouvy se mimo jiného zhotovitel zavázal odevzdat řádně dokončenou projektovou dokumentaci (PD) objednateli, včetně příslušného oprávnění realizovat stavbu ve smyslu smlouvy (s právní mocí, nabývá-li takovéto oprávnění právní moci) a včetně zpracovaného aktuálního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný i neoceněný soupis prací) pro provádění stavby ve lhůtě do 30. 09. 2024.
- Žádost o vydání oprávnění realizovat stavbu ve smyslu smlouvy bylo podáno na příslušný stavební úřad dne 24. 06. 2024, avšak z důvodů průtahů na straně stavebního úřadu dosud nebylo příslušné oprávnění vydáno.
- S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na níže popsané změně smlouvy.
- Článek IV odst. 3 smlouvy nově zní takto:


Objednatel provede kontrolu PD dle předchozího odstavce a sdělí Zhotoviteli připomínky a výsledek posouzení nejpozději do 15 dnů od jejího obdržení. Připomínky Objednatel je Zhotovitel povinen v PD zohlednit a nedostatky odstranit, a to v přiměřené lhůtě tak, aby odevzdal řádně dokončenou PD Objednateli, včetně příslušného oprávnění realizovat Stavbu (s právní mocí, nabývá-li takovéto oprávnění právní moci) a včetně zpracovaného aktuálního

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (oceněný i neoceněný soupis prací) pro provádění Stavby ve lhůtě **do 31. 12. 2024**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-110/2024 (24-110/2024) ze dne 07.05.2024.
3. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné formě ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Vrchlabí dne 30 -09- 2024



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 15:



V Trutnově dne 30 -09- 2024

Ing. Jan Chaloupský

projekty, průzkumy a posudky staveb

U H



Ing. Jan Chaloupský