

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 48/ORM/2022 a vedené u zhotovitele pod. č. 02-O-5147-12033/21, ze dne 12. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2859/24-RM ze dne 17. 10. 2024 a týkající se akce:

„Vodovodní přívaděč Želivka – Jihlava – projektová dokumentace“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátor
IČO: 00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
IČO: 47116901
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 48/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2024, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Vodovodní přívaděč Želivka – Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy. Po vzájemném jednání mezi objednatelem, provozovateli vodovodních sítí *Služby města Jihlavy s.r.o. (dále jen „SMJ“)* a *Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen „VAK HB“)*, jejichž soustavy budou vzájemně propojeny, byla dohodnuta změna ohledně systému řízení – předávání informací mezi distribučními soustavami z původně zamýšleného předávání informací optickým kabelem na přenosy GSM. V současnosti jsou na straně provozovatelů SMJ i VAK HB zabezpečovány přenosy z distribučních soustav pomocí GSM přenosů. Z důvodu zajištění vzájemné kompatibility ohledně komunikace (předávání dat o řízení a měření) mezi systémy provozovatelů bude zpracována samostatná projektová dokumentace elektrotechnologické části řešící datové přenosy mezi objekty „SMJ“ a „VAK HB“ po trase „vodojem Strážný Vrch – přívaděč vody Želivka - Jihlava – vodojem Bukovno“, která bude přímo koordinovaná s PD přívaděče Želivka – Jihlava. Rozsah stavebního objektu chráničky pro optickou síť zůstane zachován s výhledem budoucího využití.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na adekvátní úpravě předmětu díla, termínů plnění díla a na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené změnami rozsahu předmětu, které jsou dále popsány výše.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. IV. odst. 2. bod j) smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„j) Počet vyhotovení PD pro objednatele:

- *oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.:*
 - *v počtu vyhotovení dle požadavku příslušného orgánu EIA v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě + 2x v tištěné podobě pro Objednatele*
- *Biologické hodnocení zájmové oblasti.:*
 - *1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě pro objednatele*
- *Hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.:*
 - *1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě pro objednatele*
- *projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části:*
 - *2 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitální informací) podobě + 2x v tištěné podobě pro stavební úřad*
- *projektová dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části:*
 - *2 vyhotovení v tištěné i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) + 2 x v tištěné podobě vždy pro příslušný stavební úřad*
- *projektová dokumentace pro provádění stavby:*
 - *6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)*
- *projektová dokumentace elektrotechnologické části řešící přenosy dat:*
 - *6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)*

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako „vícetisky“) a Zhotovitel je povinen je Objednateli poskytnout ve lhůtě Objednatелеm určené. Další vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je Zhotovitel povinen Objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.“

2. Smluvní strany dále upravují čl. IV. odst. 2. smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení doplňují o bod n):

„n) Projektová dokumentace elektrotechnologické části bude řešit datové přenosy mezi objekty „Služby města Jihlavy s.r.o.“ a „Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.“ po trase objektů „vodojem Strážný Vrch – přivaděč vody Želivka - Jihlava – vodojem Bukovno. Zajištěna bude komunikace mezi objekty obou provozovatelů ohledně měření a předávání dat. „

3. Smluvní strany dále upravují čl.V. odst. 1. a odst 2. .smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

1. *Dílo bude prováděno v těchto lhůtách plnění:*

1.1. *Zahájení provádění díla:*

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. *Lhůta k dokončení oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. vč. podání oznámení o záměru potvrzeného příslušným orgánem státní správy:*

do 120 kalendářních dnů od okamžiku nabytí účinnosti

této Smlouvy

1.3. *Lhůta provedení projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto rozhodnutí:*

do 90 kalendářních dnů od vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina k Biologickému průzkumu zájmové oblasti a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o nepotřebnosti výjimek

Dílčí termíny:

- a) *Lhůta provedení biologických průzkumů a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vč. posouzení vlivu na migrační propustnost území do 30. 6. 2023*
- b) *Lhůta podání žádosti o posouzení nutnosti výjimek na Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina na základě provedení biologických průzkumů a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. do 7. 7. 2023.*

1.4. *Lhůta provedení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:*

do 150 kalendářních dnů od okamžiku doručení explicitní písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení provádění díla

1.5. *Lhůta provedení projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace elektrotechnologické části:*

do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

1.6. *Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.*

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto ustanovením:

- *dle čl. V. odst. 1. bodu 1.2. – předáním a převzetím oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v počtu paré dle požadavku příslušného orgánu EIA v tištěné i digitální podobě (formát .pdf a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) a předáním a převzetím 1 paré oznámení záměru Objednateli.*
- *dle čl. V. odst. 1. bodu 1.3 část a). – předáním a převzetím biologického průzkumu zájmové oblasti v počtu 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitálních informací) podobě.*
- *dle čl. V. odst. 1. bodu 1.3 část b). – předáním a převzetím Hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb. v počtu 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči digitálních informací) podobě.*
- *dle čl. V. odst. 1. bodu 1.3. této Smlouvy – předáním a převzetím dokončené části projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, inženýrské činnosti (majetkoprávní projednání, projednání s dotčenými orgány státní správy, projednání se správcí a vlastníky technické infrastruktury [správců sítí]) v podobě dokončené části díla dle stavu rozpracovanosti ke dni přerušení projekčních prací ze strany objednatel v počtu 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či jiném nosiči) podobě. Předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby potvrzené příslušným stavebním úřadem; vše dle této Smlouvy;*

- o dle čl. V. odst. 1. bodu 1.4. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání stavebního povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem; vše dle této Smlouvy;
- o dle čl. V. odst. 1. bodu 1.5 této Smlouvy - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace pro elektrotechnologické části vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg a dalších formátech v této Smlouvě uvedených) vše dle této Smlouvy.“

3. Smluvní strany dále upravují čl. VI. odst. 1. smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„1. Cena předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Cena předmětu díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě. Cena předmětu díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.

- o vypracování oznámení záměru dle přílohy č. 3
vč. podání oznámení o záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

195.000,- Kč

- o vypracování biologického průzkumů zájmové oblasti v letním a jarním aspektu dle požadavku Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina

Biologické průzkumy	letní průzkum 2022	jarní průzkum 2023
botanický průzkum	20 000 Kč	20 000 Kč
entomologický průzkum	25 000 Kč	20 000 Kč
ornitologický průzkum	10 000 Kč	10 000 Kč
hydrobiologický průzkum	15 000 Kč	15 000 Kč
ichtyologický průzkum	35 000 Kč	-
zoologický screening ostatních skupin živočichů (obojživelníci, plazi, savci)	10 000 Kč	10 000 Kč
	115 000 Kč	75 000 Kč

Celkem letní průzkum 2022 115.000,- Kč

Celkem jarní průzkum 2023 75.000,- Kč

- o vypracování Hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
vč. posouzení vlivu na migrační propustnost území **70.000,- Kč**

- o vypracování a podání žádosti na Odbor životního prostředí
a zemědělství Kraje Vysočina ohledně nutnosti vedení
výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.

25.000,- Kč

Dodatek č. 2

- o vypracování a podání žádosti na Odbor životního prostředí
a zemědělství Kraje Vysočina ohledně nutnosti vedení
výjimek dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.

- 25.000,- Kč

- o projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby
vč. inženýrské činnosti pro rozhodnutí o umístění stavby **1.298.000,- Kč**

- o projektová dokumentace pro stavební povolení vč.

inženýrské činnosti pro stavební povolení 1.495.000,- Kč

○ projektová dokumentace pro provádění stavby 650.000,- Kč

Dodatek č. 4

○ projektová dokumentace elektrotechnologické části 60.000,- Kč

○ autorský dozor 250.000,- Kč

Cena celkem bez DPH

4.208.000,- Kč

=====

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. Smluvní strany dále upravují čl. VII. odst. 2. bod smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení doplňují o bod ch):

„ch. **projektová dokumentace elektrotechnologické části** – 100 % ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro provádění stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy Objednateli;

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek č. 4 stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 4 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
4. Platnost tohoto dodatku č. 4 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 4 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek byl oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu

V Praze dle elektronického podpisu

Ing. Rostislav
Kasal, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
Rostislav Kasal, Ph.D.
Datum: 2024.10.21
10:12:55 +02'00'

.....
zhotovitel

V Jihlavě dle elektronického podpisu

Mgr. Petr
Ryška

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Ryška
Datum: 2024.10.22
10:27:40 +02'00'

.....
objednatel