

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č.j. Spr 1966/2024 ze dne 10. 9. 2024**

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

(dále jen "Dodatek")

**I.****Smluvní strany****1. Česká republika – Okresní soud v Karviné**

se sídlem: park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31 Karviná - Fryštát  
 zastoupena: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní okresního soudu  
 IČ: 00025224  
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 č.ú. xxxxxxxxxxxx  
 ID datové schránky: whtabfc  
 (dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

**2. STAVOS STAVBA a.s.**

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30  
 zastoupena: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva  
 IČ: 44739494  
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 č.ú. xxxxxxxxxxxx  
 ID datové schránky: r4tt5h9  
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 254/KSOS

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(dodavatel společně se zadavatelem dále jen jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“)

se z důvodu dodatečných stavebních prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla navyšuje o 108.864,02 Kč bez DPH, 22.861,44 Kč DPH, 131.725,46 Kč s DPH. V souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi dojde k prodloužení lhůty k provedení díla o 5 týdnů. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu ze dne 15. 10. 2024, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	849.423,65 Kč	178.378,97 Kč	1.027.802,62 Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	108.864,02 Kč	22.861,44 Kč	131.725,46 Kč
<b>Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1</b>	<b>958.287,67 Kč</b>	<b>201.240,41 Kč</b>	<b>1.159.528,08 Kč</b>

**II.****Předmět dodatku**

Smlouva o dílo č. j. Spr 1966/2024 ze dne 10. 9. 2024 se v článku III. „Předmět smlouvy“, v článku IV. „Čas plnění“ a v článku V. „Cena díla“ mění takto:

**1. Článek III. Předmět díla, odst. 1 nově zní:**

„1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci opravy pilíře u vstupu do budovy a opravy předprostoru budovy se schodištěm v rozsahu a za podmínek uvedených ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a v souladu se změnovým listem ze dne 15. 10. 2024. Práce budou prováděny za plného provozu objektu. Provoz objektu musí být zajištěn volným vstupem zaměstnanců a veřejnosti hlavním vchodem do budovy po celou dobu realizace opravy.“

**2. Článek IV. Čas plnění, odst. 2 nově zní:**

„2. Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do 10 týdnů od předání staveniště.“

**3. Článek V. Cena díla, odst. 1 nově zní:**

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH	958.287,67 Kč
(slovy: ) devětsetpadesátosmtisícdvěstěosmdesátšedesámkorunšedesátšedmhálěrů	
DPH	201.240,41 Kč
(slovy:) dvěstějedentisícdvěstěčtyřicetkorunčtyřicetjednahlérů	
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>1.159.528,08 Kč</b>
<b>(slovy:) jedenmilionstopadesátdevěttisícpětsetdvacetosmkorunosmhálěrů</b>	

Změnový list ze dne 15. 10. 2024 vč. kalkulace cen a rozpočtů je přílohou č. 1 této smlouvy.“

**III.  
Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list ze dne 15. 10. 2024

V Karviné dne 16. 10. 2024

V Ostravě dne 16. 10. 2024

.....  
Za zadavatele  
**JUDr. Iva Hrdinová**  
předsedkyně okresního soudu

.....  
Za dodavatele  
**Ing. Jan Hrdina**  
místopředseda představenstva