

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 07. 2024**

č. objednatele: 29/ORM/2024

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Husova 146 – rekonstrukce kotelny“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: ELESTAV s.r.o.

Sídlo společnosti: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Šmöger Pavel

Zastoupený ve věcech technických: Šmöger Pavel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1287068399/0800

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18867

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 29/ORM/2024 ze dne 15. 07. 2024 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Husova 146 – rekonstrukce kotelny**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VATOP – projekční kancelář, Ing. Jan Vašata. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	2 533 554,78 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 694 837,71 Kč
DPH 21 %	565 915,92 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	3 260 753,63 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- „11.19.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 29/ORM/2024 ze dne 15. 07. 2024 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.21. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 09. 10. 2024 usnesením č. 607/24.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací

Ve Vysokém Mýtě dne 16.10.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 16.10.2024

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Šmöger Pavel, jednatel ELESTAV s.r.o.