


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **COLAS CZ, a.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: sp. značka B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Východní Čechy
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 19000 Praha 9
Doručovací adresa: P. Jilemnického 21/83, 50301 Hradec Králové
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Obdrženo

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 24.7.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy povrchu části místní komunikace v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 124077 s názvem „Oprava vozovky v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo smluvní strany sjednaly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 5.858.000,- Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Konkrétně se jedná o tyto práce:

Méněpráce – položky:

- nebylo provedeno osazení nových uličních vpustí včetně zemních prací a připojovacího potrubí
- nebylo provedeno VDZ barvou
- v půdorysné ploše odvodňovacího žlabu byly odečteny živičné konstrukce

Vícepráce – položky:

- odvodnění vozovky v rozsahu změny PD bylo provedeno odvodňovacím žlabem s napojením na kanalizační potrubí
 - v půdorysné ploše autobusové zastávky byla provedena sanace podkladních konstrukcí
 - došlo ke zvýšení rozsahu zálivek trhlín u původních podkladních betonových konstrukcí.
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) zákona tedy činí 563.158,78 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. celkem 9,6 % původní hodnoty závazku.**
 5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 3 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu navýšení o 563.158,78 Kč bez DPH.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 6 421 158,78 Kč.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Obsah lze případně měnit jen dalším písemným (elektronickým) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní Čechy
COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 241231562 - TSHK - Oprava vozovky v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové					
Objekt: ZBV1 - Žlab					
01 - vícepráce					
004	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	21,000000	M2	
046	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 16	14,000000	M	
047	28614	trubka kanalizační PVC DN 160 dle PD	14,210000	M	
084	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kóde	191,885000	t	
086	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	16,088000	t	
100	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	111,000000	M	
101	592271	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm, dle PD	107,000000	M	
102	592273	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	2,000000	KUS	
103	592272	žlab odvodňovací bez roštu bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm, dl 0,5m, dle PD	4,000000	KUS	
104	592274	vpust' odtoková polymerbetonová vč kalové jámky, pro napojení DN150, dl 0,5m	3,000000	KUS	
105	562275	rošt mústkový D400 litina pro žlab š 100mm, dl. 0,5m	7,000000	KUS	
Součet za 01 - vícepráce					398 788,06
02 - méněpráce					
003	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	-38,000000	M2	
012	122251403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	-4,650000	M3	
013	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	-8,370000	t	
015	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a	-4,650000	M3	
020	181411132	Založení parkového travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	-30,932000	M2	
021	00572410	osivo směs travní parková	-1,628000	KG	
023	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	-31,000000	M2	
033	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 +(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	-17,000000	M2	
036	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	-68,000000	M2	
037	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	-17,000000	M2	
038	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-17,000000	M2	
039	578011	SAL tl. 20 mm (vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin)	-17,000000	M2	
049	89593	D+M uliční vpust' dle PD	-3,000000	KUS	
050	89595	D+M RŠ na stávající kanalizaci DN 400 kamenina	-1,000000	KUS	
074	919721291	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken	-17,000000	M2	
080	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	-129,500000	t	
081	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	-1 165,560000	t	
082	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	-15,504000	t	
083	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	-139,536000	t	
Součet za 02 - méněpráce					-125 907,96
CELKEM	Objekt: ZBV1 - Žlab				272 880,10

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	-----	-----------	------------

Soubor staveb: 241231562S - Hradec Králové, ul. Bří. Štefanů
Stavba: 241231562 - TSHK - Oprava vozovky v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové
Objekt: ZBV2 -

Etapu: 3 - vícepráce

032	554931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	125,000000	M2		
071	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnici zálivku v CB krytu	198,000000	M		
073	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	198,000000	M		
200	58303R	KOMPLETNÍ SANACE SILNIČ PANELE TL DO 220MM v rozsahu dle návrhu Ing. Pavla Žaby vč.zemních prací a geotextilie	100,000000	M2		
Součet za Etapu: 3 - vícepráce						361 580,00

Etapu: 4 - méněpráce

012	122251403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	-16,500000	M3		
013	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	-29,700000	t		
015	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-16,500000	M3		
020	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	-110,000000	M2		
021	00572410	osivo směs travní parková	-5,789000	KG		
023	182351123	Rozprostření omíčky pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	-110,000000	M2		
052	915111111	Vodorovně dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	-165,000000	M		
053	915111121	Vodorovně dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	-160,000000	M		
054	915121111	Vodorovně dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	-563,000000	M		
055	915131111	Vodorovně dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	-26,000000	M2		
Součet za Etapu: 4 - méněpráce						-71 301,32

CELKEM	Objekt: ZBV2 -	290 278,68
--------	----------------	------------