

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1189/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava, na základě pověření ze dne 15. 9. 2023

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxx, technický pracovník

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

C.P.O. - pískování, s.r.o.

sídlo: Hluk, Antonínská 593, PSČ 68725

oprávněn k podpisu smlouvy: Roman Blažek, MBA, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Roman Blažek, MBA, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Roman Blažek, MBA, jednatel

IČO: 27697185

DIČ: CZ27697185

bankovní spojení: Česká spořitelna, as

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52811

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 6. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Štvanice – oprava povrchových ochran a těsnění hradicích trámů PK**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatečné práce jsou vyvolány nálezem vad svarů bočních křídel po odstranění protikorozičních ochran, jež objednatel vzhledem k přiměřeným nákladům nemohl předvídat, tj. na základě objektivních informací uvedené práce nevyhodnotil jako pravděpodobné a nebylo možné docílit přesnosti zadávací dokumentace.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- dovaření koncových částí bočních stabilizačních křídel na 15 ks hradidel za účelem ztužení konstrukce hradidel a zlepšení jejich stability při naplavování.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):2 398 763,38 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):408 000,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....2 806 763,38 Kč
(slovy: dva miliony osm set šest tisíc sedm set šedesát tři korun českých třicet osm haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxx

ředitel závodu Dolní Vltava

na základě pověření ze dne 15. 9. 2023

Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Roman Blažek, MBA

jednatel

C.P.O. - pískování, s.r.o.