

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 17.2.2023 a dodatku č.1 ze dne 7.2.2024
příloha č.2

Posouzení postupu zadavatele

Částka, na kterou byla uzavřena smlouva 34 901 000,00 Kč

Dodatek č.2

Celková hodnota víceprací 1 295 088,37 Kč

Celková hodnota méněprací: 3 359 855,48 Kč

Celková hodnota změna (vícepráce + méněpráce): 4 654 943,85 Kč

Celkové procento změn: **13,3375 %**

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť hodnota její změny je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Z uvedeného důvodu je uzavření dodatku v souladu se ZZVZ.

Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele / v registru smluv v souladu s § 219 ZZVZ.