

Změnový list č. 05		10.10.2024
05 - HROTOVÝ SYSTÉM přípočet		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Navýšení počtu ochranných prvků - rozšíření rozsahu stávajících konstrukcí ochranných prvků proti ptactvu.	
Specifikace změny	Z důvodu rozšíření ochrany stavebních konstrukcí proti ptactvu, byl navýšen rozsah ochrany objektu, množství a umístění hrotového systému.	
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 1 den.	
Zdůvodnění změny	S ohledem na obnovu fasády objektu, bylo přistoupeno k objednání většího objemu hrotového systému proti ptactvu, hrotový systém byl instalován ve větším rozsahu parapetů oken a i parapetních říms objektu. Navýšení hrotového systému v částce 85.274,54,-Kč bez DPH bylo čerpáno z fin. rezervy.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH		odpočet 31 856,45 Kč

Vypracoval : Daniel K.

Datum : 10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		