

Změnový list č. 9		10.10.2024
09 - ztužení objektu č.p.299		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list řeší ztužení objektu ocelovými táhly v 1.NP a 2.N.P.	
Specifikace změny	Změna spočívá v instalaci ocelových táhel s ocelovými plotnami, zajišťujících sepnutí budovy v úrovni stropu nad 1. a 2. nadzemním podlažím.	
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 7 dnů.	
Zdůvodnění změny	Ve valených klenbách stropů v 1.N.P. a částečně i 2.N.P. se objevovali trhliny, které bylo potřeba staticky zajistit. Stejně tak se objevují trhliny i mezi obvodovým zdívem a vnitřními nosnými zdmi. Instalace ocelových táhel je klasickou metodou sepnutí svislých nosných konstrukcí.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH		přípočet 76.956,31Kč

Vypracoval : Daniel K.

Datum : 10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		