

Změnový list č. 16		10.10.2024
16- neprovedené práce oddílu vzduchotechnika		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list odečítá neprovedené práce oddílu vzduchotechnika .	
Specifikace změny	Neprovedené práce stavebního oddílu vzduchotechniky byly z předmětu plnění vypuštěny.	
Vliv změny na termín	Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
Zdůvodnění změny	V rámci přejímacího řízení stavby bylo zjištěno , že některé práce z oddílu vzduchotechnika nebyly provedeny. Objednatel provedení těchto prací nepožadoval.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH		odpočet 34.219,86 Kč

Vypracoval : Daniel K.

Datum : 10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		