

Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice REKAPITULACE ZL01-ZL09

č. ZL		Kč bez DPH	DPH 21%	Cena vč DPH 21%
ODPOČTY		-1 827 553,00 Kč	-383 786,13 Kč	-2 211 339,13 Kč
ZL001a	Odpočty neprováděných prací	-982 922,00 Kč	-206 413,62 Kč	-1 189 335,62 Kč
ZL002a	Bourání zdiva, změna dispozice v 2.NP	-40 624,00 Kč	-8 531,04 Kč	-49 155,04 Kč
ZL003a	Cementový postřik stěny v suterénu AB	-56 092,00 Kč	-11 779,32 Kč	-67 871,32 Kč
ZL004a	Změna rozsahu prací stropy MIAKO	-325 520,00 Kč	-68 359,20 Kč	-393 879,20 Kč
ZL005a	Stínové figury na fasádě	-55 832,00 Kč	-11 724,72 Kč	-67 556,72 Kč
ZL006a	Dodávka nových vrat do stávajících garáží	-90 630,00 Kč	-19 032,30 Kč	-109 662,30 Kč
ZL008a	Změna ÚT, ZTI a zařizovacích předmětů	-275 933,00 Kč	-57 945,93 Kč	-333 878,93 Kč
PŘÍPOČTY		1 529 655,00 Kč	321 227,55 Kč	1 850 882,55 Kč
ZL002b	Bourání zdiva, změna dispozice v 2.NP	30 144,00 Kč	6 330,24 Kč	36 474,24 Kč
ZL003b	Cementový postřik stěny v suterénu AB	45 970,00 Kč	9 653,70 Kč	55 623,70 Kč
ZL006b	Dodávka nových vrat do stávajících garáží	393 480,00 Kč	82 630,80 Kč	476 110,80 Kč
ZL007b	Doplnění mříží před okna v suterénu AB	35 966,00 Kč	7 552,86 Kč	43 518,86 Kč
ZL008b	Změna ÚT, ZTI a zařizovacích předmětů	519 784,00 Kč	109 154,64 Kč	628 938,64 Kč
ZL009b	Změna ELEKTRO (FIREPORT)	504 311,00 Kč	105 905,31 Kč	610 216,31 Kč
CELKEM		-297 898,00 Kč	-62 558,58 Kč	-360 456,58 Kč

Absolutní hodnota změn			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH 21%
odpočtové položky	-1 827 553,00 Kč	-383 786,13 Kč	-2 211 339,13 Kč
přípočtové přípočty	1 529 655,00 Kč	321 227,55 Kč	1 850 882,55 Kč
	3 357 208,00 Kč	705 013,68 Kč	4 062 221,68 Kč

Dopad změn na termín dokončení díla:	ANO
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

Za zhotovitele : PRIMA, akciová společnost - 	Za generálního projektanta stavby: Jiří Urbánek & synové - 
Za TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. - 	Za objednatele: Město Strakonice - 