

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2023/003228 ze dne 18.05.2023**

<i>Stavební akce:</i>	Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	D.1.1.3 SO 160 – SSZ – ZMĚNA č.1
---	---

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 160.3: SSZ K520		
<i>Název / označení změny:</i>	Přeložení stáv. kabelů		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změna/doplnění PD		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	COLAS CZ a.s.	<i>Dne:</i>	24.11.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			

Vzhledem ke zjištěnému stavu uložení kabelů a chrániček, kde stávající kabely SSZ zasahují do konstrukce tramvajového tělesa a jsou uloženy v nedostatečné hloubce se provede jejich přeložení. Příslušné kabely je nezbytné uložit do jiné trasy a do dostatečné hloubky. Stávající chráničky jsou taktéž uloženy v nevyhovující hloubce.

Změna spočívá ve zvětšení přeložky SSZ a je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Změna podle § 222 odst. 5 ZZVZ

<i>Vliv změny na termín dončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		667 669,85	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		667 669,85	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápisy ze stavebního deníku 3. Zápisy z jednání a porad 4. Ostatní (PD)		

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel - Název firmy		31.07.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		02.08.2024	
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením		16.08.2024	
- vedoucí odd. přípravy		16.08.2024	
- zástupce obehjdatele		16.08.2024	
- TDS EX		06.08.2024	
- TDS EX		15.08.2024	
- cenová kontrola		16.08.2024	