

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4494/2023

číslo jednací: 11663/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5713530059/5003520140

a

#### **VHH stavební a obchodní s.r.o.**

se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČO: 285 97 168, DIČ: CZ28597168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C44155

bank. spojení:xxx

zastoupena: Danielelem Hrubanem, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Šumperská 537, 783 91 Uničov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **13/2023**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) na zhotovení stavby,  
uzavřené dne 15. 11. 2023.



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení objemu prací (tzv. vícepráce) a ve snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2 a 3 (dále jen ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3) a s tím související změně ceny Díla:

| Změnový list | Vícepráce    | Méněpráce    | Rekapitulace |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 1 963 346,54 | 415 124,81   | 1 548 221,73 |
| 2            | 4 825 124,27 | 576 547,12   | 4 248 577,15 |
| 3            | 1 218 203,37 | 11 796,88    | 1 206 406,49 |
| Celkem       | 8 006 674,18 | 1 003 468,81 | 7 003 205,37 |

Cena díla dle Smlouvy vč. dod. č. 1 bez DPH.....15 893 441,18 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH.....7 003 205,37 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH ..... 22 896 646,55 Kč**

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

- 2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **22 896 646,55 Kč***

*slovy: **dvacet dva milionů osm set devadesát šest tisíc šest set čtyřicet šest korun českých padesát pět haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy."*

- 2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 **Rekapitulace Ceny Díla** dle dodatku č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Olomouci 23.10.2024

V Olomouci 21.10.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Daniel Hruban**

jednatel společnosti  
VHH stavební a obchodní s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace Ceny Díla** ve znění dodatku č. 2

| Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané |                                                 |                 |                              |         |              |            |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|--------------|------------|----------------|
|                                                 |                                                 | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL      | Vícepráce    | Méněpráce  | Nabídka celkem |
| SO 86-54-01                                     | Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost | 767 949,34      | 767 949,34                   | 3       | 963 781,22   | 11 796,88  | 1 719 933,68   |
| SO 86-71-86.01                                  | Architektonicko-stavební řešení                 | 7 333 910,03    | 7 333 910,03                 | 1, 2, 3 | 2 625 891,82 | 494 120,36 | 9 465 681,49   |
| SO 86-71-86.04                                  | Silnoproudé rozvody                             | 1 648 908,83    | 1 648 908,83                 | 2       | 1 421 512,95 | 5 362,49   | 3 065 059,29   |
| SO 86-71-86.05                                  | Slaboproudé rozvody                             | 2 596 612,42    | 2 596 612,42                 | 1, 2    | 1 446 544,53 | 62 393,80  | 3 980 763,15   |
| SO 86-71-86.06.1                                | ZTI-KANALIZACE                                  | 103 924,20      | 103 924,20                   |         |              |            | 103 924,20     |
| SO 86-71-86.06.2                                | ZTI-Voda                                        | 208 616,07      | 208 616,07                   | 2       | 14 266,13    |            | 222 882,20     |
| SO 86-71-86.07                                  | Plyn                                            | 17 331,66       | 17 331,66                    |         |              |            | 17 331,66      |
| SO 86-71-86.08                                  | Vytápění                                        | 444 339,46      | 444 339,46                   | 2       | 81 255,29    | 4 784,97   | 520 809,78     |
| SO 86-71-86.09                                  | VZT                                             | 493 394,84      | 493 394,84                   |         |              |            | 493 394,84     |
| SO 86-77-01                                     | Orientační systém                               | 138 186,81      | 138 186,81                   | 2       | 36 368,75    | 8 043,80   | 166 511,76     |
| SO 86-78-86                                     | Odstranění přístavby                            | 159 497,11      | 159 497,11                   |         |              |            | 159 497,11     |
| SO 86-79-01                                     | Přístřešky a stojany na kola                    | 464 904,22      | 464 904,22                   | 2       | 1 216 474,99 | 379 294,71 | 1 302 084,50   |
| SO 86-79-02                                     | Stání pro popelnice                             | 40 325,00       | 40 325,00                    | 2       | 172 638,50   | 37 671,80  | 175 291,70     |
| SO 86-79-03                                     | Itinerář budovy                                 | 165 949,27      | 165 949,27                   |         |              |            | 165 949,27     |
| ON                                              | Ostatní náklady                                 | 515 216,50      | 515 216,50                   | 2       | 27 940,00    |            | 543 156,50     |
| SO 90-90                                        | Likvidace odpadů včetně dopravy                 | 553 061,42      | 553 061,42                   |         |              |            | 553 061,42     |
| SO 98-98                                        | Všeobecný objekt                                | 241 314,00      | 241 314,00                   |         |              |            | 241 314,00     |

|               |               |  |              |              |               |
|---------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 15 893 441,18 | 15 893 441,18 |  | 8 006 674,18 | 1 003 468,81 | 22 896 646,55 |
|---------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|