

Číslo smlouvy objednatele: 3/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: ...

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„**V K – spojovací krček, kuchyň a jídelna**“

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **G V K**
: Komenského 60, V K
: J. Š. – ředitel školy
: J. Š.
: J. Š.
: **Komerční banka, a.s.**
: **Číslo účtu**
: **Tel.**
: **E-mail**

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.**
: Lesní čtvrť III/ 3726
: **B. K.**, jednatel
: vedeném KS v Brně, odd. C, vl. **B. K.**
: **B. K.**
: **B. K.**
: **F. B.**
: **Číslo účtu**
: **Tel.**
: **E-mail**

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 03/2019 dne [redacted] na zhotovení projektové dokumentace „[redacted] V [redacted] K [redacted] – spojovací krček, kuchyň a jídelna“, ke které byl dne [redacted] uzavřen Dodatek č.1.

Důvodem pro zpracování Dodatku č. 2 je oprava zjevné nesprávnosti textu v Dodatku č. 1, kde je v čl. 2 Změna termínu plnění odst. 3.5 uveden chybně jiný text než v původní Smlouvě o dílo (chyba psaní).

3. ZMĚNA TEXTU DODATKU č.1

Původní znění článku 2. odst. 3.5 Dodatku č.1

„Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4 v termínu do 65 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro povolení stavby. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníků správních řízení do 30 dnů), které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodloužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.“

se ruší a nahrazují novým zněním takto:

„Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4 v termínu do 65 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby.“

4. Z [redacted] U [redacted]

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 2 smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 4.4. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

V [redacted] V [redacted] K [redacted] dne [redacted]

V [redacted] Z [redacted] dne [redacted]

Objednatel:

Zhotovitel:

[redacted] J [redacted] Š [redacted] ředitel školy

[redacted] B [redacted] K [redacted] jednatel