

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1			
		Datum změny: 10.10.2024			
Název veř. zakázky: Rekonstrukce hájenky Sv. Barbora, hospodářská část I – LS Třeboň					
Zhotovitel: PILA MARTINICE s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Třeboň					
Název akce (majetku): Hájenka Sv. Barbora, hospodářská část I	Charakter akce: investice	Čísla objektů:	Stavební díly:		
Popis změny: <u>Změna č.1 - topení:</u> - Pro nový objekt osazení samostatného tepelného čerpadla s výkonem 7 KW, navrhované řešení vytápění, nevhodné s možností nedostatečné funkčnosti. <u>Změna č.2 – vytápění 2. NP:</u> - Provedení rozvodů potrubí + čtyř otopných těles (rozměr otop. těles je 600x1600 mm – 2 ks a 600x1800 mm – 2 ks					
Zdůvodnění změny: <u>Změna č.1 - topení:</u> -Plánované topení ze sousední hájenky pomocí tepelného čerpadla po prozkoumání tepelného čerpadla a připravenosti z minulé rekonstrukce se jeví, jako neekonomické s potřebou stavebního zásahu do zrekonstruované hájenky a s nejistou funkcí tepelného čerpadla pro oba objekty. <u>Změna č.2 – vytápění 2. NP:</u> -Projekční záměr podkroví byl bez provedení otopných těles s tím, že podkroví bude využíváno jako skladovací prostory pro provoz revírníků. Na upozornění prvotně zhotovitele, jakožto specialistu na dřevostavby a stavby pasivních domů poté i projektantů, bylo vyhodnoceno a rozhodnuto, že z důvodů zamezení srážení vlhkého vzduchu a vytváření plísní na stavebních materiálech v 1.NP, následné zbytečné znehodnocení investičních prostředků se provedou rozvody potrubí k jednotlivým otopným tělesům (4 ks). Minimálním nákladem na drobnou temperaci těchto prostor se zamezí v 1.NP a v 2.NP a tím i ke znehodnocení stavebních materiálů.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum: 15.10.2024		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 15.12.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0,00,-kč	Cena dle SoD S944/2024/118:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	299 724,55,-kč	8 498 469,00,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			8 798 193,55,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8 798 193,55,- Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele – jméno:	[REDACTED]	Datum: 11.10.2024	Podpis: [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]	Datum: 10.10.2024	Podpis: [REDACTED]
Přílohy: - položkový rozpočet tepelné čerpadlo - položkový rozpočet vytápění 2. NP			
Poznámka:			

