

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č.SML. 44/2024/SD ZE DNE 26.3.2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plochy ZP“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
osoby oprávněné jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
email:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Městská část Praha - Kolovraty

Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 113
Jonáš Zejfart M.A., starosta

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Mostní 5552
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
Marek Binar, jednatel společnosti

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. Předmět smlouvy

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.3.2024 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve vybudování nové části areálu parku, který rozšíří stávající parkovou plochu nacházející se jižně od řešeného území (dále jen „Smlouva“).

2.2. Po vzájemné dohodě uzavírají výše uvedené smluvní strany tento písemný dodatek.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na charakter a rozsah změn při realizaci díla dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 5.1. uzavřené Smlouvy. Vzájemně odsouhlasené změny jsou popsány v přílohách tohoto dodatku, a to:
- a) ve změnovém listu č. 1 obsahujícím stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky práce a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
 - b) ve změnovém listu č. 2 obsahujícím stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ;
 - c) ve změnovém listu č. 3 obsahujícím stavební práce, jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek jinými položkami v souladu s podmínkami stanovenými v ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, kdy nové položky představují srovnatelný druh materiál, jejich cena je nižší a materiál je na kvalitativně stejné nebo vyšší úrovni.
- 3.2. V souvislosti s výše uvedenými změnami se původní znění článku 5.1. Smlouvy týkající se ceny díla se mění a nově zní takto:

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši

Konečná cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	21 499 586,37 Kč bez DPH
DPH	4 514 913,14 Kč
Konečná cena díla po dodatku č. 1 včetně DPH	26 014 499,51 Kč s DPH

Původní cena díla

<i>Cena bez DPH</i>	<i>22 233 169,69 Kč bez DPH</i>
<i>DPH</i>	<i>4 668 965,63 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>26 902 135,32 Kč s DPH</i>

Změnový list č. 1 (změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ)

<i>Vícepráce</i>	<i>223 617,60 Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>

<i>Souhrn změn</i>	<i>223 617,60 Kč bez DPH (1 %)</i>
Změna ceny díla	223 617,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 2 (změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ)

<i>Vícepráce</i>	<i>304 362,98 Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 1,206.479,30 Kč bez DPH</i>

Změna ceny díla	- 902 116,32 Kč bez DPH
------------------------------	--------------------------------

Změnový list č. 3 (změny dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ)

Vícepráce 1,550.679,40 Kč bez DPH
Méněpráce - 1,615.764,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla - 55 084,60 Kč bez DPH

Celková změna ceny díla - 733 583,32 Kč bez DPH

DPH - 154 052,50 Kč

Celková změna ceny díla - 887 635,82 Kč s DPH.

- 3.3. V souvislosti s požadavkem investora na změnu stropní a svislé konstrukce zázemí, popsanou ve změnovém listu č. 1 a v této souvislosti i provedení nutné úpravy v projektové dokumentaci, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně termínu dokončení díla specifikovaného v čl. 4.4. uzavřené Smlouvy. Původní znění článku 4.4. se mění a nově zní takto:

4. Termíny a místo plnění

4.3. Sjednaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 4.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Tento dodatek je v případě jeho podpisu v tištěné podobě vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, v případě elektronického podpisu je tento dodatek vyhotoven pouze v jednom originálním vyhotovení.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Městské části Praha – Kolovraty na zasedání konaném dne 2.10.2024 usnesením č. R164/2024.

V Praze – Kolovratech dne

Ve Zlíně dne


Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha – Kolovraty
Jonáš Zejfart M.A., starosta

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.
Marek Bainer, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ 25560191			
Investor / Objednatel	Městská část Praha - Kolovraty IČ: 00240346	Datum oznámení: 6.8.2024		
Název akce: Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch č. sml. 44/2024/SD ze dne 26.3.2024				
Má dopad na termín:		ANO		
Má dopad na cenu:		ANO		
Způsob odeslání / předání		Email		Osobně
Datum předání: 6.8.2024		ANO		NE
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	ZL 01VCP a MNP Dotvoření parkových a sportovně Relaxačních ploch			
na jinou část smlouvy:				
Popis změny:				
1.Doplnění sportovního vybavení včetně patek a uchycení na žádost investora pro doplnění využití pro více sportů				
2. Doplnění mlatových cest o neviditelný obrubník z pásové oceli				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
1.Doplnění sportovního vybavení včetně patek a uchycení na žádost investora – při změně povrchu toto doplnění je vhodné pro víceúčelové použití plochy pro více sportů				
2. Doplnění mlatových cest o neviditelný obrubník z pásové oceli – doplněno na žádost investora z důvodu lepší údržby těchto ploch				
Záměr objednatele	Chyba v PD	Chyba zhotovitele	Vyšší moc	Jiné okolnosti
ANO	NE	NE	NE	ANO

Oznámení vydává 	Stanovisko TDI/AD 
Původní cena díla bez DPH: 22 233 169,69 Kč	Původní cena díla s DPH: 26 902 135,32 Kč
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 223 617,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 223 617,60	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Do 12 měsíců od předání staveniště
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Ocenění „ZL“ bude posléze dopočítáno.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Podpis projektanta: 	
Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_005zl
Stavba: ZL 01 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	00240346
	Obec Kolovraty	DIČ:	CZ00240346
Zhotovitel:		IČ:	25560191
	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	DIČ:	CZ25560191
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			223 617,60
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	223 617,60	46 959,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			270 577,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_005zl			
Stavba:	ZL 01 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP			
Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024	
Zadavatel:	Obec Kolovraty	Projektant:		
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		223 617,60	270 577,30	
ZL 01	VCP	223 617,60	270 577,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 01 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP
Objekt:
ZL 01 - VCP

KSO:
Místo: Praha - Kolovraty

Zadavatel:
Obec Kolovraty

Zhotovitel:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2024

IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		223 617,60		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	223 617,60		21,00%	46 959,70
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		270 577,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 01 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

Objekt: **ZL 01 - VCP**

Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024
Zadavatel:	Obec Kolovraty	Projektant:	
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	223 617,60
HSV - Práce a dodávky HSV	223 617,60
123R - Hřiště s oválem	45 489,00
125R - Mlatové cesty	178 128,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 01 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

Objekt: ZL 01 - VCP

Místo: Praha - Kolovraty

Zadavatel: Obec Kolovraty

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Datum: 5. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

223 617,60

D HSV Práce a dodávky HSV

223 617,60

D	123R	Hřiště s oválem					
7	K	57869R1	D + M sloupků pro volejbal + síť	ks	2,000		
8	K	57869R2	D + M sloupků pro tenis + síť	ks	2,000		
9	K	57869R3	Betonáž základových patek sport. vybavení	m3	0,240		
10	K	57869R4	D + M pouzder pro osazení volejbal, tenis	ks	4,000		
D	125R	Mlatové cesty					
1	K	985678R2	Nviditelný obrubník, montáž	m	492,000		
2	K	98658R1	Neviditelný obrubník ocelový, výšky 140 mm	m	516,600		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:


Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu


V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2		
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín IČ 25560191			
Investor / Objednatel	Městská část Praha - Kolovraty IČ: 00240346	Datum oznámení: 6.8.2024		
Název akce: Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch – č.sml. 44/2024/SD ze dne 26.3.2024				
Má dopad na termín:		ANO		
Má dopad na cenu:		ANO		
Způsob odeslání / předání		Email		Osobně
Datum předání: 6.8.2024		ANO		NE
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	ZL 02VCP a MNP Dotvoření parkových a sportovně Relaxačních ploch			
na jinou část smlouvy:				
Popis změny:				
1. Změna řešení retenční nádrže pod provozním objektem (zázemí hřiště) včetně odtoku				
2. Duplicitní části komunikací u vedlejších staveb Novostavby školy a BD třetího zhotovitele tj. chodníky a VO				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
1. Změna tvaru retenční nádrže pod provozním objektem – z důvodu úpravy výšky komunikace u nové školy, která se realizuje hned vedle hřiště došlo k nutnosti přeprojektování této části stavby, a upřesnění statiky a odtoků z retenční nádrže, tím došlo ke zdržení stavby o cca 65 dní				
2. Nerealizování části komunikací – chodníky včetně VO – důvodem je duplicita chodníků s jinými investory včetně duplicitního povolení, což objednatel v době VZ vůbec nepředpokládal, materiál zámkové dlažby objednatel odkoupí z důvodu již zahájení přípravy zhotovitelem před zjištěním této změny objednatelem				

Záměr objednatele	Chyba v PD	Chyba zhotovitele	Vyšší moc	Jiné okolnosti
ANO	NE	NE	NE	ANO
Oznámení vydává 		Stanovisko TDI/AD 		
Původní cena díla bez DPH : 22 233 169,69 Kč		Původní cena díla s DPH: 26 902 135,32 Kč		
Cena méněprací bez DPH: -1 206 479,30 Kč		Cena víceprací bez DPH: 304 362,98 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : -902 116,32		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Do 12 měsíců od předání staveniště		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Ocenění „ZL“ bude posléze dopočítáno.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:		Datum: 		
Podpis projektanta: 				
Datum:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_005zl
Stavba: ZL 02 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

KSO:
Místo: Praha - Kolovraty

Zadavatel:
Obec Kolovraty

Zhotovitel:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2024

IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-902 116,32
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-902 116,32	-189 444,43
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 091 560,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_005zl			
Stavba:	ZL 02 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP			
Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024	
Zadavatel:	Obec Kolovraty	Projektant:		
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-902 116,32	-1 091 560,75	
ZL 02	VCP a MNP	-902 116,32	-1 091 560,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 02 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

Objekt:

ZL 02 - VCP a MNP

KSO:

Místo: Praha - Kolovraty

Zadavatel:

Obec Kolovraty

Zhotovitel:

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2024

IČ: 00240346

DIČ: CZ00240346

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-902 116,32

DPH základní

snížená

Základ daně

-902 116,32

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-189 444,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 091 560,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 02 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

Objekt: **ZL 02 - VCP a MNP**

Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024
Zadavatel:	Obec Kolovraty	Projektant:	
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:	


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-902 116,32
------------------------------	--------------------

D1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - D10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
123R - Hřiště s oválem
124R1 - Malé hřiště
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
9-1 - OSTATNÍ
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 02 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

Objekt: ZL 02 - VCP a MNP

Místo: Praha - Kolovraty

Zadavatel: Obec Kolovraty

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Datum: 5. 8. 2024

Projektant:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-902 116,32

D		D1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - D10	
1	M	347110	Kabelová chránička	m
5	M	347101	Svítilno MODUS LVLDOS 5000 V23/3 DIM	ks
6	M	347102	Stožár sadový K4	ks
7	M	347103	Výložník l=500	ks
8	M	347104	Patice S2	ks
9	M	347105	Svorkovnice EKM 2050 SK - 3D1U	ks
10	M	347106	CYKY 5Jx4	m
11	M	347107	FeZn 30x4	m
12	M	347108	Svorka SR 2B	ks
13	M	347109	Podružný materiál	kpl
14	K	742-100	Montáže	soub
15	K	742-101	Výkop včetně záhozu a provizorní úpravy povrchu	m
D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemní práce	
16	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3
17	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2
D		123R	Hřiště s oválem	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	124R1	Malé hřiště				0,00
	D	2	Zakládání				
23	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
24	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			
25	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			
27	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2			
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3			
3	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2			
4	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2			
29	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t			
	D	5	Komunikace pozemní				
30	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			
31	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			
33	M	59245006	<i>dlažba betonová skladebná, pro nevidomé 60mm barevná</i>	m2			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
	D	9-1	OSTATNÍ				
37	K	9-11	SANACE PLÁNĚ - VHODNÝ MATERIÁL DO NÁSYPŮ tl. 500 mm - BUDE UPŘESNĚNO PODLE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK - Hrubý odhad nákladů	m2			
	D	998	Přesun hmot				
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:


- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu


V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka




neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.





[The following text is a dense, illegible block of characters and symbols, likely representing a corrupted or redacted document. It contains no discernible words or structure.]

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ 25560191			
Investor / Objednatel	Městská část Praha - Kolovraty IČ: 00240346	Datum oznámení: 6.8.2024		
Název akce: Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch – č.sml. 44/2024/SD ze dne 26.3.2024				
Má dopad na termín:		ANO		
Má dopad na cenu:		ANO		
Způsob odeslání / předání			Email	Osobně
Datum předání: 6.8.2024			ANO	NE
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		ZL 03VCP a MNP Dotvoření parkových a sportovně Relaxačních ploch		
na jinou část smlouvy:				
Popis změny:				
1.Záměna asfaltových podkladů AKO za vhodnější sportovní podklad ET 35, pod povrch EPDM u obou hřišť				
2.Záměna sportovního trávníku výšky 60 mm za vhodnější pro multifunkční hřiště výšky 18 mm u obou hřišť				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
1. Záměna asfaltových podkladů AKO za vhodnější sportovní podklad ET 35, pod povrch EPDM- podklad souvisí se změnou finálního povrchu u obou hřišť, jedná se o stejnou kvalitu povrchu				
2.Záměna sportovního trávníku výšky 60 mm za vhodnější pro multifunkční hřiště výšky 18 mm – požadavek na víceúčelovost povrchu pro školní výuku o obou hřišť – jedná se o stejnou kvalitu povrchu				
Záměr objednatele	Chyba v PD	Chyba zhotovitele	Vyšší moc	Jiné okolnosti
ANO	NE	NE	NE	ANO

Oznámení vydává 	Stanovisko TDI/AD 
Původní celková cena díla bez DPH: 22 233 169,69 Kč	Původní cena díla s DPH: 26 902 135,32 Kč
Cena méněprací bez DPH: -1 615 764,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 560 679,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : - 55 084,60	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Do 12 měsíců od předání staveniště
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Ocenění „ZL“ bude posléze dopočítáno.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Podpis projektanta:	
Datum: 	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_005zl
Stavba: ZL 03 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	00240346
	Obec Kolovraty	DIČ:	CZ00240346
Zhotovitel:		IČ:	25560191
	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	DIČ:	CZ25560191
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-55 084,60
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-55 084,60	-11 567,77
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-66 652,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_005zl			
Stavba:	ZL 03 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP			
Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024	
Zadavatel:	Obec Kolovraty	Projektant:		
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-55 084,60	-66 652,37	
ZL 03	VCP a MNP	-55 084,60	-66 652,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 03 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP
Objekt:
ZL 03 - VCP a MNP

KSO:
Místo: Praha - Kolovraty

Zadavatel:
Obec Kolovraty

Zhotovitel:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2024

IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-55 084,60
DPH základní snížená	Základ daně			
	-55 084,60			
	0,00	Sazba daně	21,00%	-11 567,77
			12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-66 652,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 03 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

Objekt: **ZL 03 - VCP a MNP**

Místo:	Praha - Kolovraty	Datum:	5. 8. 2024
Zadavatel:	Obec Kolovraty	Projektant:	
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-55 084,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-55 084,60
123R - Hřiště s oválem	-54 754,01
124R1 - Malé hřiště	-330,59

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZL 03 - Dotvoření parkových a sportovně relaxačních ploch v rámci funkční plocha ZP

Objekt: ZL 03 - VCP a MNP

Místo: Praha - Kolovraty

Zadavatel: Obec Kolovraty

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Datum: 5. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-55 084,60

DHSVPráce a dodávky HSV

-55 084,60

D	123R		Hřiště s oválem				
4	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 42 mm	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001				
1	K	564710012	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 65 mm	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710012				
7	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576136111				
8	K	576136311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576136311				
2	K	5792313R	Podkladní vrstva pro sportovní povrchy ET 35 mm	m2			
3	K	589141111	Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z fibrilovaných vláken	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589141111				
9	K	589181111	Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem a EPDM granulátem výška vlasu přes 40 do 60 mm, hmotnosti do 3 kg/m2	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589181111				
D	124R1		Malé hřiště				
5	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 42 mm	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001				
		VV	256,64				
		VV	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	589141111	Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z fibrilovaných vláken https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589141111	m2			
10	K	589181111	Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem a EPDM granulátem výška vlasu přes 40 do 60 mm, hmotnosti do 3 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589181111	m2			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

