

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení v dílnách Tábor

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 91/P/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
príspevková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: **387 021 010**

e-mail: **sekretariat@susjk.cz**

IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**

ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: **██████████** tel.: **387 021 014**

Technický dozor stavebníka (dále TDS): **██████████** tel.: **██████████**

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **PROFASTAV s.r.o.**

Sídlo: **U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor**

Zastoupený: **Ing. Jaroslavem Janouškem, jednatelem společnosti**

tel.: **██████████**

e-mail: **janousek@profastav.cz**

IČO: **06239790** DIČ: **CZ06239790**

ID datové schránky: **7hpmeuj**

Bankovní spojení: **KB a.s. č. účtu: 123-6014840227/0100**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26453, datum zápisu 1.7.2017

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jaroslav Janoušek** tel.: **██████████**

Zástupce ve věcech technických: **██████████** tel.: **██████████**

Odpovědný stavbyvedoucí: **██████████** (č. autorizace 6883)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 91/P/2024 uzavřené dne 18. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění **rozsah díla** a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedený odstavec smlouvy zní nově takto:

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvní ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	1 597 847,00 Kč
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	1 603 629,00 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] (tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.


Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice dne: 14. 10. 2024



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Za zhotovitele:

Tábor, dne: 14. 10. 2024



Ing. Jaroslav Janoušek
jednatel společnosti
PROFASTAV s.r.o. Tábor

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Změnový list č. 1

Název akce:	Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení v dílnách Tábor
Objedatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zhotovitel:	PROFASTAV s.r.o. U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor
TDI:	 mobil:
Projektant:	JPS J. Hradec Karlova 37/IV, Jindřichův Hradec
Název ZL:	Zdravotnětechnické instalace
Číslo SoD:	č. 91/P/2024
Forma předložené změny:	Položkový rozvpočet
Dopad na cenu dodávky:	Cena bude zvýšena o 5 782,00 Kč
Zdůvodnění zvýšení ceny:	Provedena záměna dvou sprchových závěsů za sprchové zástěny Dále byl odečten 1 kus elektrického ohříváče
Přílohy:	Položkový rozpočet
Změnu bude realizovat:	Zhotovitel
Vliv na záruku dle smlouvy:	Nemá
Prodloužení termínu, zdůvodnění:	Nemá vliv na termín dokončení prací

	Jméno:	Podpis, razítko, datum
Za Zhotovitele: 25. 09. 2024		
Za TDI: 25. 09. 2024		
Za Objednatele: 25. 09. 2024	Ing. Andrea Jankovcová	
Za GP: 25. 09. 2024		

Soupis přípočtů a odpočtů

Investor: SÚS Jihočeského kraje, Tábor
 Objednatel: SÚS Jihočeského kraje, Tábor
 Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o., U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor
 Stavba: Přípočty a odpočty

	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	Odpočty				
	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 100 l / 2 kW	soubor	-1,000		
	Sprchový závěs s tyčí, pro otvor šířky 1000mm	ks	-2,000		
	Přípočty				
725244104	Sprchová zástěna 1000x1900	ks	2,000		
725244906	Montáž sprchových zástěn	ks	2,000		
	Celkem bez DPH				5 782,00