

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Modernizace silnice II/137 průtah Mladá Vožice

číslo smlouvy zhotovitele: 4082015LLH.01

číslo smlouvy objednatele: 19/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
Kontaktní adresa: **závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: [redacted] ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci
tel.: 387 203 417 e-mail: cze-z08@vinci-construction.com
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1562, datum zápisu 4.5.1992

Zástupce ve věcech smluvních (mimo podpisu): [redacted] tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted], tel.: [redacted] (č. autorizace 48185)
Stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 19/VZ/2024, č. zhotovitele 4082015LLH.01 uzavřené dne 25. 4. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **19/VZ/2024** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, vztahujícím se k aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	2 891 638,40 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 292 579,83 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	2 599 058,57 Kč
DPH 21 %	545 802,30 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	3 144 860,87 Kč

slovy: třímilionyjednostočtyřicetčtyřitisíceosmsetšedesát korun českých osmdesátsedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně

posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDACTED] (tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: - 5 -09- 2024

[REDACTED]

Ing. Andrea Jankovcová

[REDACTED] ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
[REDACTED]

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: - 5 -09- 2024

[REDACTED]

ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

ZKONTROLOVALA [REDACTED]

ZKONTROLOVALA [REDACTED]

		Změnový list číslo:	1		
Stavba: Modernizace silnice II/137 průtah Mladá Vožice		č. SOD objednatele:	19/VZ/2024		
Objekt: SO 101 - Silnice II/137 staničení 12,326 - 12,626 km		š. SOD zhotovitele:	4082015LLH.01		
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice					
TDS: [redacted]					
Projektant: [redacted]					
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4					
Předmět změny: 1 24. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM 5 28. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 10. SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 29. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 25. VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK 8 15. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 17. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 9 31. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
Návrh ocenění:		jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
24. FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 2KM		M3	-13,95	[redacted]	[redacted]
28. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM		M2	-9,60	[redacted]	[redacted]
10. SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2		M2	-9,60	[redacted]	[redacted]
29. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM		M2	-546,00	[redacted]	[redacted]
25. VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK		M	-300,00	[redacted]	[redacted]
15. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ		KUS	-6,00	[redacted]	[redacted]
17. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ		KUS	-3,00	[redacted]	[redacted]
31. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		M	-38,00	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH					-292 579,83
DPH 21%					-61 441,76
Celkem s DPH					-354 021,60
PODPIS NAVRHOVATELE : datum: 05.09.2024 podp [redacted]					
VYJÁDRĚNÍ : TDI: datum: 05.09.2024 podpis: [redacted]					
Projektant: datum: - 5. 09. 2024 podpis: [redacted]					
SCHVÁLIL : SÚS Jčk Ing.Andrea Jankovcová datum: - 5. 09. 2024 podpis: [redacted]					