

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 17004242824

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022

Bankovní spojení: KB Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Osoby oprávněná jednat ve věcech realizace:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru a komunálních služeb,

Ing. Lenka Kozúbková, pověřený v jednání ve věcech technických včetně převzetí stavby,

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.

se sídlem Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

zastoupen Vítězslavem Sochořem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6699-80029312/0800

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Radim Sochor,

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 54 869

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004242824) uzavřené dne 26. 09. 2024, je doplnění čísla účtu na straně Objednatele, který je používán pro dotační účely, úprava názvu díla v čl. III. odst. 1 a zrušení části ustanovení v čl. VI, odst. 9, kterou Objednatel uplatňuje režim přenesené daňové povinnosti. Důvodem je spolufinancování akce z prostředků IROP.

2.2. Smluvní strany se v souladu s článkem XV. odst. 3 dohodly na této změně smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

III. Změna smlouvy

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 17004242824 uzavřené dne 26. 09. 2024 takto:

3.1. V **čl. I – Smluvní strany** se doplňují informace o čísle účtu objednatele a odstavec týkající se Objednatele nově zní:

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022

Bankovní spojení: KB Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Osoby oprávněná jednat ve věcech realizace:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru a komunálních služeb,

tel.: 568 896 170, e-mail: eva.dvorakova@trebic.cz

Ing. Lenka Kozúbková, pověřený v jednání ve věcech technických včetně převzetí stavby,

tel.: 568 896 240, e-mail: lenka.kozubkova@trebic.cz

(dále jen „Objednatel“)

3.2. V **čl. III – Specifikace díla** se opraví administrativní překlep v názvu díla a tím se upravuje odst. 1 takto:

Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Parkoviště U Větrníku, Třebíč**“. Předmětem díla je výstavba nových parkovacích míst v ulici U Větrníku. S výstavbou souvisí odsunutí stávajícího chodníku, vedoucí podél komunikace. Součástí je také přeložka dvou sloupů VO a kabelového vedení a to dle rozsahu projektové dokumentace na stupni DÚR + DSP s názvem „Třebíč – Parkoviště U Větrníku“ zpracovanou firmou AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost, Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 46964371.

3.3. V **čl. VI - Cena za provedení díla a platební podmínky** se ruší odst. VI.9.

Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.

Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem smlouvy. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného

prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 30 dní ode dne jejího vystavení.

a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.

Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem smlouvy.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

IV. Ostatní ustanovení

4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy, která nabývá platnosti a **účinnosti** dnem podpisu obou smluvních stran (tj. dnem uzavření).

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

4.5. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

4.6. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 1 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

4.7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 25. schůzi konané dne 24. 10. 2024 pod číslem usnesení 49/25/RM/2024.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne ...

Zhotovitel
SOBOS CZ spol. s r.o.

V Třebíči dne ...

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Vítězslav Sochor
jednatel