

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo
na zhotovení dokumentace bouracích prací, výkon inženýrské činnosti,
dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

I.
Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvkové organizace

se sídlem: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice

zastoupena: Ing. Lenkou Metzlovou

IČO: 00100307

DIČ: CZ00100307

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 20331-771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Leona Králová, tel.: 554 652 631, 733 595 530, e-mail: ekonom@souzma.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. VBS projekce s.r.o.

se sídlem: Stěbořice 105, 747 51 Stěbořice

zastoupena: Ing. Tomáš Zelenka

IČO: 140 95 084

DIČ: CZ14095084

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2902096645/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 87964.

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.06.2024 Smlouvu o dílo č. 023/2024, jejímž předmětem je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh realizace stavby „Demolice objektu domova mládeže“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu plnění smlouvy v souvislosti s řešenou stavbou vznikl ze strany objednatele požadavek na zjištění skutečného stavu kanalizace, která vede mezi školou, tělocvičnou a demolovanými objekty a dále v pozemku parc. č. 1382 (kat. území Město Albrechtice), včetně vsakovacího objektu.
3. Na základě výše uvedeného se čl. III Předmět plnění rozšiřuje o provedení průzkumu kanalizace (kamerové zkoušky a pasport), provedení zaměření a zhotovení výkresové dokumentace skutečného vedení kanalizace na p. č. 1382.
4. Smluvní strany se z důvodu rozšíření čl. III Předmět plnění dohodly na zvýšení ceny díla o 45 000 Kč bez DPH (54 450 Kč vč. DPH).

5. Smluvní strany se dohodly na termínu předání díla do 178 dnů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. V čl. IV se ruší texty odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a dokumentaci bouracích prací dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 30.11. 2024.“

2. V čl. III se v odst. 2.2 Průzkumy upravuje text, který nově zní:

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování dokumentace bouracích prací, zejména stavebně-technický průzkum a průzkum kanalizace, která vede mezi školou, tělocvičnou a demolovanými objekty a dále v pozemku parc. č. 1382 (kat. území Město Albrechtice), včetně vsakovacího objektu.

3. V čl. VII se ruší text odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	60 000,00	12 600,00	72 600,00
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	53 490,00	11 232,90	64 722,90
	1. část celkem	113 490,00	23 832,90	137 322,90
1. část	Dokumentace bouracích prací (DBP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	47 750,00	10 027,50	57 777,50
	2. část celkem	47 750,00	10 027,50	57 777,50
Cena celkem		161 240,00	33 860,40	195 100,40

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3. Ustanovení smlouvy na realizaci díla ze dne 04.06.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Městě Albrechticích dne 1.10.2024

Ve Stěbořicích dne 1.10.2024

za objednatele
Ing. Lenka Metzlová
ředitelka školy

za zhotovitele
Ing. Tomáš Zelenka
jednatel