

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Zajištění generální opravy 1 ks vozidla Unimog U 1650

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PAS Zábřeh na Moravě a. s.

U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena [REDACTED] společností *dle plné moci*

IČO 451 92 251

sp. zn. B 385

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 7.1 smlouvy o dílo ze dne 29. 2. 2024 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2024), jejímž předmětem je zajištění generální opravy 1 ks vozidla Unimog U 1650 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Při kontrole jednotlivých celků a součástí vozidla došlo ke zjištění poškození válců motoru, vstřikovacího čerpadla, vačkové hřídele, hlavy válců, olejového čerpadla a dalších dílů motoru Mercedes Benz OM357 – Unimog 1650. Nutné vícepráce mají vliv na dobu plnění sjednanou ve smlouvě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 2.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění: **nejpozději do 31. 10. 2024.**

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednavatele: 90/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: 685/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednavatele: 957/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel

Přílohy: Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu plnění

V Zábřehu dne 23. 10. 2024

V Brně dne 24. 10. 2024

.....

PAS Zábřeh na Moravě a.s.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje