

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-037 ze dne 20. 2. 2024
(SMVS: 107V462002317)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním: **Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**
Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních): Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických: Ing. Vladislav Kostrunek, (technický dozor objednatele)
[REDACTED]
Petr Písařík, (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního Zákona) [REDACTED]
Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM
[REDACTED]
společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDACTED]
[REDACTED]
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, Praha 4, 140 00
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, na základě plné moci ze dne 24. 7. 2024**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00, Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-037 ze dne 20. 2. 2024 na zhotovení inženýrsko – projektových prací a zhotovení díla – stavby
„Praha, Petřín – TACSAT řadič IW – stavební příprava“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel Dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku, spočívající v rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, navýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu pro dokončení 2. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět Dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění Díla, specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy požádal Zhotovitel dne 29. 7. 2024 a následně dne 20. 8. 2024 o uzavření dodatku Smlouvy na prodloužení termínu pro dokončení 2. etapy Díla do 15. 10. 2024 a na vícepráce související s novými požadavky uživatele na vybudování chodníku, doplnění kabeláže a odvozu technologického kontejneru. Jedná se o práce, činnosti a dodávky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bod 2.1.1. odst. 2.1. čl. 12 Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy (položkový rozpočet), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení Stavby (dále jen „**Vícepráce**“). Objednatel obě žádosti posoudil jako oprávněné. Termín předání dokončené 2. etapy Díla se prodlužuje do 30. 11. 2024 vzhledem k době potřebné pro vydání řídicí dokumentace umožňující následný podpis Dodatku č. 1.
- 2.2.** Předmět Smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce, které jsou podrobně popsány v žádosti Zhotovitele ze dne 20. 8. 2024, včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí cena Víceprací **97 969,65 Kč vč. DPH** (80 966,65 Kč bez DPH, 17 003,00 Kč 21 % DPH).

- 2.3.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

2 764 966,65 Kč bez DPH

(slovy: dva milióny sedm set šedesát čtyři tisíc devět set šedesát šest korun českých a šedesát pět haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě Dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2.** K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. Dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 580 643,00 Kč

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 3 345 609,65 Kč

(slovy: tři milióny tři sta čtyřicet pět tisíc šest set devět korun českých a šedesát pět haléřů včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:**a) za 1. etapu Díla****654 000,00 Kč bez DPH****137 000,00 Kč DPH 21%****791 340,00 Kč včetně DPH**

(slovy: sedm set devadesát jedna tisíc tři sta čtyřicet korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla**2 110 966,65 Kč bez DPH****443 303,00 Kč DPH 21%****2 554 269,65 Kč včetně DPH**

(slovy: dva milióny pět set padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát devět korun českých a šedesát pět haléřů včetně DPH).

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.4. Dopisem čj. MO 661303/2024-6440 ze dne 21. 8. 2024 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelům dnem 23. 8. 2024 pozastaveno provádění Díla. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení 2. etapy Díla: **nejpozději do 30. 11. 2024.**“.

Článek 3**Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele ze dne 20. 8. 2024 – počet stran: 5
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:**Roman Prášek**
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Roman
PrášekDigitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2024.10.23
15:53:57 +02'00'**Za Zhotovitele:****Ing. Jindřich Fornůsek**
na základě plné moci
ze dne 24. 7. 2024
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing.
Jindřich
FornůsekDigitálně
podepsal Ing.
Jindřich Fornůsek
Datum:
2024.10.22
14:38:56 +02'00'



Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 5239

TECHNISERV spol. s r.o.

Provozovna:
Moskevská 86
Praha 10, 101 00
Tel: 283 023 111
Fax: 283 023 222



Česká republika - Ministerstvo obrany

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha
Odbor řízení staveb AHNM
Tychonova 1
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

DNE

SoD č. 6440-OŘS1-2023-037

207/24/Mal

20. 8. 2024

VĚC: Praha, Petřín – TACSAT radič IW – stavební příprava – žádost o uzavření dodatku smlouvy o dílo

Vážený pane Prášku,

společnost TECHNISERV, spol. s r.o. zajišťuje na základě smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-037 zhotovení díla – stavby s názvem „**Praha, Petřín – TACSAT radič IW – stavební příprava**“.

S ohledem na nové požadavky Objednatele/Uživatele vám posíláme doplněnou žádost na uzavření Dodatku Smlouvy o dílo.

1. Původní žádost ze dne 29. 7. 2024 na prodloužení termínu plnění

Na kompletní realizaci 2. etapy díla je dle Smlouvy o dílo 60 kalendářních dní. Součástí 2. etapy díla je dle čl. 2.1.2.2. písm. k) „*zajištění závazných stanovisek Dotčených orgánů a osob k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů*“. Odeslání žádostí o tato stanoviska je možné až po fyzickém dokončení realizovaného díla.

Vzhledem k zákonné lhůtě pro vydání stanovisek, která je 30 kalendářních dnů, Vás žádáme o uzavření Dodatku Smlouvy o dílo na změnu termínu plnění 2. etapy nejpozději do **15. 10. 2024**.

2. Doplnění žádosti o vícepráce nad rámec plnění

Vícepráce jsou vyčísleny v Příloze č. 1 této žádosti – TACSAT_Petřín_ZL č.1_URS_ver1. Jedná se o vícepráce, které vznikly novými požadavky ze strany Objednatele/Uživatele – vybudování chodníku, doplnění kabeláže, odvoz technologického kontejneru. V rozpočtu jsou uvedeny i vícepráce, které nebylo

Sídlo společnosti:
Baarova 231/36
Praha 4, 140 00

IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
www.techniserv.cz

Bankovní spojení: KB Praha 7
č.ú.: 435742-011
email: info@techniserv.cz



TECHNISERV spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 5239

Provozovna:

Moskevská 86
Praha 10, 101 00
Tel: 283 023 111
Fax: 283 023 222



možné předpokládat v čase podání nabídek, tedy před uzavřením smlouvy o dílo a které se týkají nutnosti likvidace výkopku kabelové trasy a dovoz/doplnění zeminy pro její zásyp.

Požadované vícepráce jsou v celkovém finančním objemu 80.966,65 Kč bez DPH.

Na základě předběžné dohody pokračujeme v provádění díla včetně víceprací před uzavřením Dodatku smlouvy a jeho nabytím účinnosti, tak aby nebyl ohrožen i prodloužený termín plnění.

S pozdravem

Ing. Vít Malaska

obchodní



TECHNISERV
spol. s r. o.
PRAHA 201

Cenová kalkulace - rekapitulace stavby - Praha, Petřín – TACSAT řadič IW – stavební příprava

SoD č. 6440-OŘS1-2023-037		Dodatek č. 1 SoD vč. Dodatku č. 1	
	SoD	Vícepráce	
bez DPH	2 684 000,00	80 966,65	2 764 966,65
DPH 21%	563 640,00	17 003,00	580 643,00
vč. DPH	3 247 640,00	97 969,65	3 345 609,65

Ing. Ilona
Parlásková

Digitálně podepsal
Ing. Ilona
Parlásková
Datum: 2024.10.22
13:52:17 +02'00'