

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

Smluvní strany

Objednatel: Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec,
statutární zástupci: Ing. Petr Machek, starosta města
Martin Hendrych, 2. místostarosta města
IČO: 00248266,



tel.: 565518111

dále jen objednatel

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
Nádražní 998
396 01 Humpolec
zastoupená jednatelem: František Kubů
IČO: 46679120



tel.: 565 532 305

e-mail: info@status.cz

zápis v O.R.: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

dále jen zhotovitel

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:

za zhotovitele:



V technických věcech jedná za objednatele:

za zhotovitele:



Smluvní strany se, v souladu s čl. XIII.5. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2024 se se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci původní veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Předmět smlouvy se dále poníží o odpočet položek, které nebudou prováděny.

Tyto změny byly odsouhlaseny zástupci objednatele, TDS a projektantem. Úplná specifikace přípočtů a odpočtů je obsažena v odsouhlaseném položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

V. CENA DÍLA

Celková cena díla dle článku V.1 stávající smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2024 se, s odkazem na upravený předmět smlouvy a přiložený odsouhlasený položkový rozpočet, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	742 902,00 Kč
Změna ceny dle dod. č. 1	92 515,10 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	835 417,10 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH:	1 010 854,69 Kč
	=====

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 28.5. 2024 na provedení stavby „Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice obce Hněvkovice“.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.

Vklad dodatku smlouvy do registru zajistí objednatel.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec dne 9.10.2024 s číslem usnesení



Přílohy:

Soupis prací č. 1

Soupis prací č.2

Město Humpolec
Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice obce Hněvkovice

V Humpolci dne: 14. 10. 2024

Za zhotovitele:



František Kubů
předseda představenstva
STATUS stavební s.r.o.

V Humpolci dne: 23. 10. 2024

Za objednatele:



Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec



Martin Hendrych
2. místostarosta města
Město Humpolec