

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 1

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: Havárie solanky - demontáž potrubí solanky je velmi komplikovaná - potrubí je z části naplněno zbytky solanky ve formě gelu. Potrubí nelze jednoduše dělit - demontovat. Nepředvídatelné. Demontáž ostatního potrubí solanky a jiné rozvody. Požadavek provozovatele - HEINEKEN, dodávka a montáž konstrukcí pro nové kondenzátní potrubí - požadavek provozovatele - HEINEKEN.			
Odůvodnění změny: Potrubí solanky nelze jednoduše dělit - demontovat. Nepředvídatelné. Demontáž ostatního potrubí solanky a jiné rozvody. Požadavek provozovatele - HEINEKEN. Dodávka a montáž konstrukcí pro nové kondenzátní potrubí - požadavek provozovatele - HEINEKEN.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	ANO	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (vícepráci)		676 844,80
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	ERDING, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		676 844,80
	Výše DPH sazba: 21%		142 137,41
	náklady na změnu vč. DPH		818 982,21
termíny	Termín realizace změny:	havárie solanka, demontáž ostatního potrubí, nové uložení; duben/květen 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Inve:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: ANO		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka: 3x		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 2

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: Doplnění elektroniky hořáků kotlů o převodníky zajišťující komunikace s dispečerským pracovištěm - zasílání konkrétních chybových hlášení od hořáku na dispečerské pracoviště. Nebylo součástí původního zadání			
Odůvodnění změny: Doplnění elektroniky hořáků kotlů o převodníky je - požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ANO
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	ANO
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		47 465,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	ERDING, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		47 465,00
	Výše DPH sazba: 21%		9 967,65
	náklady na změnu vč. DPH		57 432,65
termín	Termín realizace změny:	hořáky vč. převodníků-září/říjen 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jmeno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: ANO		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka: 3x		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 3

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: záměna založení podzemní části stavby nové haly. Místo základový studní, které měly plnit funkci pilot, byly po provedení sond a odborném posouzení statikem provedeny základové pasy. Vrata ve stávajícím objektu přiléhající k nové hale měla být pouze posunuta, ale Investor požadoval výměnu za nové v jiném rozměru.			
Odůvodnění změny: záměna základových konstrukcí - statické posouzení skutečného stavu podloží. Výměna vrat - požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ANO
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		ANO	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		111 758,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-11 000
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	ERDING, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		100 758,00
	Výše DPH sazba: 21%		21 159,18
	náklady na změnu vč. DPH		121 917,18
termíny	Termín realizace změny:	základy-duben, vrata-červenec 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: ANO Položkový rozpočet, cenová nabídka: 3x		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 04

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: vytvoření "vybednění"klenutých částí sklepů, které je umístěné na lešňové konstrukci, tyto konstrukce jsou			
Odůvodnění změny: viz dopis			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	skutečný stav podloží pod novou halou	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		350 913,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-44 012
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		306 901,09
	Výše DPH sazba: 21%		64 449,23
	náklady na změnu vč. DPH		371 350,32
termíny	Termín realizace změny:	duben 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Inves		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenové nabídky		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 06

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: záměna KARI sítí v zákl.konstrukcích za ocelové tyče			
Odůvodnění změny: po provedených sondách a přepočítání základových poměrů statikem, byla odsouhlasená změna zp			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		208 116,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-93 934
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	114 182,00	
	Výše DPH sazba: 21%	23 978,22	
	náklady na změnu vč. DPH	138 160,22	
termíny	Termín realizace změny:	duben , květen 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	[Redacted Signature Area]	
	AD:		
	TDS:		
	Inv:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 07

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: vložení desek XPS do konstrukce stropu nad technologií, očištění odhalených ocelových nosníků a zhlaví po			
Odůvodnění změny: požadavek statika po provedení odkopání pro podzemní část stavby nové haly			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		34 219,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		34 219,00
	Výše DPH sazba: 21%		7 185,99
	náklady na změnu vč. DPH		41 404,99
termíny	Termín realizace změny:	duben 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Inves		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 09

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: viz příloha			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu, ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		255 531,44
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		255 531,44
	Výše DPH sazba: 21%		53 661,60
	náklady na změnu vč. DPH		309 193,04
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Inve:	In	
	Objednatel:	In	
		In	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenová nabídka		