

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo ev.č. objednatele 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15
ze dne 5.8.2016

„FN Ostrava – dostavba pavilonu Péče o matku a dítě“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	Ing. Ivo Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz, jednajícím na základě Plné moci ze dne 15.12.2016		
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. účtu: 43 - 65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	Ridera Stavební a.s.		
Sídlo:	Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba		
IČ:	451 92 464	DIČ:	CZ45192464 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 408			
Jednající:	Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva Ing. Ivo Přibylem, členem představenstva		
Bankovní spojení:	Reifeisenbank, č.ú.: 7558000001/5500		

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15 (č. smlouvy objednatele), 30-00060 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 5.8.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla.

I.

1. Z důvodu nemožnosti provádět stavební úpravy ve stávající budově FN – PPMD dříve jak od 1.7.2017 jelikož se jedná o citlivé prostory, kde nesmí docházet k nadměrnému zátěži pacientů zvýšenou prašností a zejména hlučností při provádění stavebních prací se v článku III. – Termín plnění tímto dodatkem č.2 mění ustanovení „Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 11 měsíců a 17 dní od předání staveniště.“ a nově zní takto „**Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 16.10.2017**“.


II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti, jen a pouze pokud bude oběma stranami podepsán a zároveň oběma stranami podepsaný dodatek bude prokazatelně předán zhotoviteli nejpozději do 1.8.2017.


Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
neobsazeno

V Ostravě, dne 24.7.2017

V Ostravě dne 19.7.2017




Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz
jednající na základě Plné moci ze dne
15.12.2016



Ridera Stavební a.s.
Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340



Ridera Stavební a.s.
Ing. Ivo Přibyl
člen představenstva

Handwritten marks at the bottom left corner.