

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS202401356

číslo Dodatku:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
se sídlem: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1**
zastoupený: **panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města**
ve věcech technických: **paní [redacted] oddělení technické správy budov**
[redacted] edoucím oddělení technické správy
budov
IČO: **00262978**
DIČ: **CZ00262978**
bankovní spojení: **[redacted]**
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KVAPRO spol. s r.o.**
se sídlem: **Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem**
zastoupené: **Janou Kvapilovou, jednatelkou**
ve věcech technických: **[redacted]**
IČ: **25479946**
DIČ: **CZ25479946**
bankovní spojení: **[redacted]**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20079.
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202301356 a následně dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace stravovacího pavilonu základní školy náměstí Míru v Liberci - Ruprechticích. Především se jedná o modernizaci školní kuchyně, prostoru pro mytí nádobí, změnu dispozic skladovacích ploch, rekonstrukci zázemí pro personál kuchyně, výměnu stávajícího lapolu a vybudování retenční nádrže pro akumulaci dešťových vod, včetně dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „ZŠ Liberec, nám. Míru – modernizace kuchyně, stavební část“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednatel s náležitou odbornou péčí předvídat. Dále vyvstala potřeba realizace některých prací na žádost objednatele.
3. Dodatečné stavební práce a méněpráce uvedené ve Změnovém listě č. 2 jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 495 139,65 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 723 952,90 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné vícepráce a méněpráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 2 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se zejména o dodávku a montáž akustického podhledu do jídelny a dodávku a montáž hygienických žlabů a vpustí do varny.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění uvedené výše, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 228 813,25 Kč bez DPH.

Původní cena za dílo činí:

Cena díla bez DPH	12 650 141,98 Kč
DPH 21%	2 656 529,81 Kč
Celková cena díla včetně DPH	15 306 671,79 Kč

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	12 878 955,23 Kč
DPH 21%	2 704 580,59 Kč
Celková cena díla včetně DPH	15 583 535,82 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 19. schůze Rady města Liberec č. 1082/2024 ze dne 8. 10. 2024.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 2s položkovým rozpočtem

V Liberci, dne

V Liberci, dne

KVAPRO spol. s r.o.

Jana Kvapilová
jednatelka společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

1 a - Příloha ke změnovému listu č. 2

	ZŠ Liberec, náměstí Míru - Modernizace a stavební úpravy kuchyně se zázemím	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec	
Zhotovitel:	KVAPRO spol. s r.o., IČ: 25479946, Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem	
TDS:		
Název:	Soupis - méněpráce	
Méněpráce:		
1. Vodovodní potrubí (úprava rozsahu venk.vodovodu)	-	46,914.00 Kč
2. Požární vodovod (nerealizován - zachován stáv.funkční rozvod)	-	110,198.40 Kč
3. Elektroinstalace slaboproud (odpočty)	-	19,059.00 Kč
4. MaR (odpočty)	-	318,608.25 Kč
5. Protipožární systém (odpočty)	-	360.00 Kč
Cena celkem: (odečet)	-	495,139.65 Kč

1 b - Příloha ke změnovému listu č. 2

	ZŠ Liberec, náměstí Míru - Modernizace a stavební úpravy kuchyně se zázemím
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec
Zhotovitel:	KVAPRO spol. s r.o., IČ: 25479946, Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem
TDS:	
Název:	Soupis - vícepráce
Vícepráce:	
1. Rošty gastro, hygienické žlaby a vpusti	315,788.00 Kč
2. Akustický strop jídelny	349,677.90 Kč
3. Elektroinstalace - silnoprout (doplnění v rozvaděči)	58,487.00 Kč
Cena celkem: (přípočet)	723,952.90 Kč

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - rošty gastro	JKSO	
Název objektu	nerezové rošty, hygienické žlaby a vpusti	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky											
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.			
0			0.00		0			0.00			
Rozpočtové náklady v CZK											
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	315,788.00	8	Práce přesčas	0.00		13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.	0.00		14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00		15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00		16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		315,788.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00		22	Ostatní náklady		0.00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH 315,788.00		
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12.0	0.00	0.00
								základní	21.0	315,788.00	66,315.48
								Cena s DPH 382,103.48			
								E	Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0.00	
								Klouzavá doložka		0.00	
								Zvýhodnění		0.00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - rošty gastro
Objekt: nerezové rošty, hygienické žlaby a vpusti

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	315,788.00	0.00	315,788.00	0.000	0.000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	315,788.00	0.00	315,788.00	0.000	0.000
	Celkem	315,788.00	0.00	315,788.00	0.000	0.000

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - rošty gastro
Objekt: nerezové rošty, hygienické žlaby a vpusti

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							315,788.00	0.00	315,788.00	0.000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							315,788.00	0.00	315,788.00	0.000
1	10	9	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.000
2	34	30a	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.000
3	35	30b	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.000
4	60	49a	TELESKOPICKÁ VPUŠŤ HYGIENICKÁ, KRUHOVÁ, SVISLÁ, DN70	soub	1.000	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.000
5	61	49b	TELESKOPICKÁ VPUŠŤ HYGIENICKÁ, KRUHOVÁ, SVISLÁ, DN70	soub	1.000	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.000
6	73	58	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.000
7	77	60	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.000
8	86	64	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.000
9	93	66	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	39,098.00	39,098.00	0.00	39,098.00	0.000
10	142	109	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠŤ SVISLÁ, DN100	soub	1.000	40,900.00	40,900.00	0.00	40,900.00	0.000
11	150	115	TELESKOPICKÁ VPUŠŤ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	soub	1.000	13,530.00	13,530.00	0.00	13,530.00	0.000
12	151	116	TELESKOPICKÁ VPUŠŤ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	soub	1.000	13,530.00	13,530.00	0.00	13,530.00	0.000
13	164	136	TELESKOPICKÁ VPUŠŤ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	soub	1.000	13,530.00	13,530.00	0.00	13,530.00	0.000
Celkem							315,788.00	0.00	315,788.00	0.000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce ZŠ Míru - akustický strop jídelny	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02/09/2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	53,492.44	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	296,185.46	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		349,677.90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH	349,677.90	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snižená		12.0	0.00	0.00
		základní		21.0	349,677.90	73,432.36
		Cena s DPH		423,110.26		
		E		Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			0.00	
		Klouzavá doložka			0.00	
		Zvýhodnění			0.00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - akustický strop jídelny
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 02. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	53,492.44	296,185.46	349,677.90	0.074	0.000
714	Akustická a protiotřesová opatření	53,492.44	296,185.46	349,677.90	0.074	0.000
	Celkem	53,492.44	296,185.46	349,677.90	0.074	0.000

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - akustický strop jídelny
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 02. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					53,492.44	296,185.46	349,677.90	0.074
714		Akustická a protiotřesová opatření					53,492.44	296,185.46	349,677.90	0.074
1	714	714112.R01	Montáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem stropů, ukotvených na rošt (bez podkladového roštu) kovový	m2	206.910	1,690.00	53,492.44	296,185.46	349,677.90	0.074
		Celkem					53,492.44	296,185.46	349,677.90	0.074

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Měněpráce ZŠ Míru - vodovodní potrubí

Název objektu
úprava rozsahu venkovního vodovodu

JKSO
EČO
Místo
Liberec Ruprechtice

IČO
DIČ

Objednatel
Statutární město Liberec

Projektant

Zhotovitel
KVAPRO spol. s r.o.

Zpracoval

00262978
CZ00262978

25479946
CZ25479946

Rozpočet číslo
Dne
11.09.2024

CZ-CPV
CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00		13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	-46,914.00	9		0.00		14			0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00		15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00		16			0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18			0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		-46,914.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -46,914.00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12.0	0.00	0.00
								základní	21.0	-46,914.00	-9,851.94
								Cena s DPH			-56,765.94
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0.00
								Klouzavá doložka			0.00
								Zvýhodnění			0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce ZŠ Miru - vodovodní potrubí
Objekt: úprava rozsahu venkovního vodovodu

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
89	Vodovodní potrubí	0.00	-46,914.00	-46,914.00	0.000	0.000
	Celkem	0.00	-46,914.00	-46,914.00	0.000	0.000

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce ZŠ Míru - vodovodní potrubí
Objekt: úprava rozsahu venkovního vodovodu

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
89 Vodovodní potrubí							0.00	-46,914.00	-46,914.00	0.000
100	R	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	45.000	-299.00	0.00	-13,455.00	-13,455.00	0.000
101	R	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	45.000	-333.00	0.00	-14,985.00	-14,985.00	0.000
102	R	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	168.000	-13.00	0.00	-2,184.00	-2,184.00	0.000
103	R	722290218R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 200	m	90.000	-14.00	0.00	-1,260.00	-1,260.00	0.000
104	R	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	90.000	-9.00	0.00	-810.00	-810.00	0.000
105	R	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	90.000	-9.00	0.00	-810.00	-810.00	0.000
106	R	286135116	Trubka PE100 SDR11 50x4,6 mm (VČETNĚ elektrokolen)	m	45.000	-165.00	0.00	-7,425.00	-7,425.00	0.000
107	R	286135112	Trubka PE100 SDR11 40x3,7 mm (VČETNĚ elektrokolen)	m	45.000	-133.00	0.00	-5,985.00	-5,985.00	0.000
Celkem							0.00	-46,914.00	-46,914.00	0.000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Měněpráce ZŠ Míru - požární vodovod	JKSO	
Název objektu	(nerealizováno - zachován stáv.funkční rozvod)	EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00	
2		Montáž	-110,198.40	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00	
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00	
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-110,198.40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00	
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		-110,198.40	
				DPH celkem		
		snížená	12.0	0.00	0.00	
		základní	21.0	-110,198.40	-23,141.66	
		Cena s DPH			-133,340.06	
		E	Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel			0.00	
Klouzavá doložka			0.00			
Zvýhodnění			0.00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce ZŠ Miru - požární vodovod
Objekt: (nerealizováno - zachován stáv.funkční rozvod)

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
35	Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení)	0.00	-110,198.40	-110,198.40	0.000	0.000
	Celkem	0.00	-110,198.40	-110,198.40	0.000	0.000

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce ZŠ Míru - požární vodovod
Objekt: (nerealizováno - zachován stáv.funkční rozvod)

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
35 Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení)							0.00	-110,198.40	-110,198.40	0.000
160	R	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink, DN 32, včetně fitinku a montáže	m	44.000	-940.00	0.00	-41,360.00	-41,360.00	0.000
161	R	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink, DN 40, včetně fitinku a montáže	m	26.000	-1,112.00	0.00	-28,912.00	-28,912.00	0.000
162	R	722235163R00	Kohout vod.kul,vnitř.-vnější z DN 25	kus	3.000	-279.00	0.00	-837.00	-837.00	0.000
163	R	722235125R00	Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z .KK DN 40	kus	2.000	-716.00	0.00	-1,432.00	-1,432.00	0.000
164	R	722222182R00	Kohout vodovodní kulový vypouštěcí, DN 15	kus	2.000	-91.00	0.00	-182.00	-182.00	0.000
165	R	722235645R00	Klapka vod.zpětná vodorovná DN 40	kus	1.000	-637.00	0.00	-637.00	-637.00	0.000
166	R	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	2.000	-83.00	0.00	-166.00	-166.00	0.000
167	R	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	3.000	-152.00	0.00	-456.00	-456.00	0.000
168	R	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"	kus	3.000	-238.00	0.00	-714.00	-714.00	0.000
169	R	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	3.000	-916.00	0.00	-2,748.00	-2,748.00	0.000
170	R	VL17	Ostatní drobný materiál pro uchycení potrubí	soubor	1.000	-1,400.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00	0.000
171	R	722254114RM2	Skříň hydrantová s výzbrojí 25, 30m	soubor	3.000	-7,600.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	0.000
172	R	722181212RU1	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	44.000	-28.00	0.00	-1,232.00	-1,232.00	0.000
173	R	722181212RV9	Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm	m	26.000	-34.00	0.00	-884.00	-884.00	0.000
174	R	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	70.000	-80.00	0.00	-5,600.00	-5,600.00	0.000
176	R	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1.048	-800.00	0.00	-838.40	-838.40	0.000
Celkem							0.00	-110,198.40	-110,198.40	0.000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Měněpráce ZŠ Míru - ELEKTROINSTALACE slabproud	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	Dne		
	18.09.2024		

Měrné a účelové jednotky												
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.				
0			0.00		0			0.00				
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00		13	Zařízení staveniště		0.00	
2		Montáž	-19,059.00	9	Bez pevné podl.	0.00		14	Projektové práce		0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00		15	Územní vlivy		0.00	
4		Montáž	0.00	11		0.00		16	Provozní vlivy		0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00	
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-19,059.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00	
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00		22	Ostatní náklady		0.00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			-19,059.00
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
								snížená	12.0	0.00	0.00	
								základní	21.0	-19,059.00	-4,002.39	
								Cena s DPH				-23,061.39
								E	Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0.00		
								Klouzavá doložka		0.00		
								Zvýhodnění		0.00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce ZŠ Miru - ELEKTROINSTALACE slabproud
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 18. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	2B Slaboproudé rozvody	0.00	-19,059.00	-19,059.00	0.000	0.000
	Celkem	0.00	-19,059.00	-19,059.00	0.000	0.000

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce ZŠ Míru - ELEKTROINSTALACE slabproud
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 18. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1			2B Slaboproudé rozvody				0.00	-19,059.00	-19,059.00	0.000
185	R	192	Datová zásuvka dvojité 2xRJ45	ks	5.000	449.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.000
187	R	194	Dtto jednoduchá	ks	2.000	383.00	0.00	766.00	766.00	0.000
189	R	196	Přístrojová krabice KU	ks	5.000	79.00	0.00	395.00	395.00	0.000
190	R	208	Skříňový datový rozvaděč 19"	ks	1.000	-16,600.00	0.00	-16,600.00	-16,600.00	0.000
191	R	210	Ventilační jednotka	ks	1.000	-3,677.00	0.00	-3,677.00	-3,677.00	0.000
192	R	212	Patch kabel 0,5m	ks	12.000	32.00	0.00	384.00	384.00	0.000
193	R	216	Štítek pro popis zásuvek a vývodu	ks	7.000	28.00	0.00	196.00	196.00	0.000
194	R	218	Zdroj pro signalizační zařízení z WC	ks	1.000	-2,250.00	0.00	-2,250.00	-2,250.00	0.000
195	R	220	Signální tlačítko+šňůrový ovladač	ks	2.000	-2,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.000
196	R	222	Signalizační panel optický akustický	ks	1.000	-3,118.00	0.00	-3,118.00	-3,118.00	0.000
197	R	226	Domovní zvonek	ks	1.000	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.000
198	R	247	Drážka ve zdivu včetně začištění	m	20.000	55.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.000
199	R	249	Průraz zdivem do tl 30cm	ks	5.000	140.00	0.00	700.00	700.00	0.000
Celkem							0.00	-19,059.00	-19,059.00	0.000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vícepráce ZŠ Míru - ELEKTROINSTALACE silnoproud

Název objektu

Objednatel

Statutární město Liberec

Projektant

Zhotovitel

KVAPRO spol. s r.o.

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

Liberec Ruprechtice

IČO

00262978

DIČ

CZ00262978

25479946

CZ25479946

Rozpočet číslo

Dne

18.09.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	58,487.00	9			0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		58,487.00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 58,487.00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12.0	0.00	0.00
								základní	21.0	58,487.00	12,282.27
								Cena s DPH			70,769.27
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0.00	
								Klouzavá doložka		0.00	
								Zvýhodnění		0.00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ELEKTROINSTALACE silnoproud
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 18. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	2A Silnoproudé rozvody	0.00	58,487.00	58,487.00	0.000	0.000
	Celkem	0.00	58,487.00	58,487.00	0.000	0.000

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce ZŠ Míru - ELEKTROINSTALACE silnoproud
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 18. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1		2A Silnoproudé rozvody					0.00	58,487.00	58,487.00	0.000
1	R	005	Rozvaděč HR - doplnění a změna jisticích prvků, dle požadavků technologií	ks	1.000	7,535.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.000
33	R	xx	Vodič CY6 pro pospojování	ks	680.000	50.60	0.00	34,408.00	34,408.00	0.000
35	R	039	Vodič CY16	m	110.000	79.00	0.00	8,690.00	8,690.00	0.000
85	R	xx 1	Dtto 25A400A	ks	1.000	1,518.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.000
87	R	091	Dtto 100A/400A	ks	2.000	3,168.00	0.00	6,336.00	6,336.00	0.000
Celkem							0.00	58,487.00	58,487.00	0.000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Méněpráce ZŠ Míru - MaR	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	18.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	-318,608.25	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		-318,608.25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH		-318,608.25	
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snižená		12.0	0.00	0.00
				základní		21.0	-318,608.25	-66,907.73
				Cena s DPH		-385,515.98		
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0.00		
				Klouzavá doložka		0.00		
				Zvýhodnění		0.00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce ZŠ Miru - MaR

Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	2B Slaboproudé rozvody	0.00	-181,270.00	-181,270.00	0.000	0.000
D2	Zařízení č.2 - větrání skladů	0.00	-57,670.00	-57,670.00	0.000	0.000
D3	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZTRA2.1	0.00	-23,160.00	-23,160.00	0.000	0.000
D4	Zařízení č.3 - větrání šatny	0.00	-90,598.00	-90,598.00	0.000	0.000
D8	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RT3	0.00	-9,758.00	-9,758.00	0.000	0.000
D5	Prvky měření a regulace připojené z VZT3.1	0.00	-9,842.00	-9,842.00	0.000	0.000
D6	Doplňování vody do akumulární nádrže ZTI a připojení čerpadla	0.00	-137,338.25	-137,338.25	0.000	0.000
D7	Rozvaděč RT3	0.00	-19,000.00	-19,000.00	0.000	0.000
D9	Montážní materiál	0.00	-3,038.25	-3,038.25	0.000	0.000
D11	Služby	0.00	-115,300.00	-115,300.00	0.000	0.000
	Celkem	0.00	-318,608.25	-318,608.25	0.000	0.000

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce ZŠ Míru - MaR
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 18. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
D12B Slaboproudé rozvody							0.00	-181,270.00	-181,270.00	0.000
D2Zařízení č.2 - větrání skladů							0.00	-57,670.00	-57,670.00	0.000
1	R	RA2.1	Rozvaděč vnitřní provedení umístění rozvaděče mimo jednotku.rozměry:842x448x160, plastový s prosklením, IP65,napájení 7,56kW/3x400V/17,3A, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT	ks	1.000	-57,670.00	0.00	-57,670.00	-57,670.00	0.000
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZTRA2.1							0.00	-23,160.00	-23,160.00	0.000
2	R	OVL2.1	Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT	ks	1.000	-3,146.00	0.00	-3,146.00	-3,146.00	0.000
3	R	Y2.1	Servopohon klapky přívod 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř., 3bodové - dodávka VZT	ks	1.000	-3,350.00	0.00	-3,350.00	-3,350.00	0.000
4	R	Y2.2	Servopohon klapky odtah 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř., 3bodové - dodávka VZT	ks	1.000	-3,350.00	0.00	-3,350.00	-3,350.00	0.000
5	R	Y2.3	Servopohon klapky rekuperace 10Nm, napájení 24V, ovládání spojitě 0-10V, zpětné hlášení polohy - dodávka VZT	ks	1.000	-3,820.00	0.00	-3,820.00	-3,820.00	0.000
6	R	T2.1	Čidlo teploty venkovního vzduchu - dodávka VZT	ks	1.000	-390.00	0.00	-390.00	-390.00	0.000
7	R	T2.2	Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí - dodávka VZT	ks	1.000	-760.00	0.00	-760.00	-760.00	0.000
8	R	T2.3	Čidlo prostorové teploty vzduchu - dodávka VZT	ks	1.000	-390.00	0.00	-390.00	-390.00	0.000
9	R	ST2.1	Snímač namrzání rekuperátoru - dodávka VZT	ks	1.000	-2,258.00	0.00	-2,258.00	-2,258.00	0.000
46	R	DP2.1	Snímač tlakové difference na filtru přívod - dodávka VZT	ks	1.000	-823.00	0.00	-823.00	-823.00	0.000
47	R	DP2.2	Snímač tlakové difference na filtru odtah - dodávka VZT	ks	1.000	-823.00	0.00	-823.00	-823.00	0.000
48	R	EOH2.1	Elektrický ohřivač, napájení:3x400V/6kW/8,7A - dodávka VZT	ks	1.000	-4,050.00	0.00	-4,050.00	-4,050.00	0.000
D4Zařízení č.3 - větrání šatny							0.00	-90,598.00	-90,598.00	0.000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	R	VZT3.1	VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, elektrický předehřev a dohřev, napájení 2,7kW/230V/11,8A, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT	ks	1.000	-80,840.00	0.00	-80,840.00	-80,840.00	0.000

D8 Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RT3

0.00 -9,758.00 -9,758.00 0.000

21	R	LA1.1.1	Hladinový spínač v krabici s krytím IP65 hlídá minimální a maximální výšku hladiny, indikace výšky hladiny šesti LED kontrolkami na panelu, přepínač funkce Napouštění/OFF/Vypouštění, napájení 230V, 1x výstupní relé 10A, HRH-6/AC	ks	1.000	-3,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.000
22	R	LA1.2	Detekční sonda pro detekci hladin, včetně kabelu o délce 5m	ks	6.000	-715.00	0.00	-4,290.00	-4,290.00	0.000
23	R	SA1.1	Tlačítkový ovladač pro start dopouštění 230V na povrch v plastové skříni IP54	ks	1.000	-934.00	0.00	-934.00	-934.00	0.000
24	R	MX1.1	Plastová krabice v provedení IP67, 7x vývodka, do jímký akumulární nádrže.	ks	1.000	-300.00	0.00	-300.00	-300.00	0.000
26	R	MX1.2	Plastová krabice v provedení IP67, 2x vývodka, do jímký akumulární nádrže.	ks	1.000	-300.00	0.00	-300.00	-300.00	0.000
28	R	SA1.2	Externí vypínač čerpadla 230V/16A na povrch v plastové skříni IP54	ks	1.000	-934.00	0.00	-934.00	-934.00	0.000

D5 Prvky měření a regulace připojené z VZT3.1

0.00 -9,842.00 -9,842.00 0.000

49	R	OVL3.1	Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT	ks	1.000	-3,146.00	0.00	-3,146.00	-3,146.00	0.000
50	R	Y3.1	Servopohon klapky přívod 4Nm, napájení 230V - dodávka VZT	ks	1.000	-3,348.00	0.00	-3,348.00	-3,348.00	0.000
51	R	Y3.2	Servopohon klapky odtah 4Nm, napájení 230V - dodávka VZT	ks	1.000	-3,348.00	0.00	-3,348.00	-3,348.00	0.000

D6 Doplnování vody do akumulární nádrže ZTI a připojení čerpadla

0.00 -137,338.25 -137,338.25 0.000

D7 Rozvaděč RT3

0.00 -19,000.00 -19,000.00 0.000

52	R	RT3	Rozvaděčová skříň plastová, svorkovnice nahoře, krytí IP65, rozměry šxvxh=275x370x140, 24modulů, včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/400V, napájení zajistí profese elektroinstalace	ks	1.000	-19,000.00	0.00	-19,000.00	-19,000.00	0.000
----	---	-----	--	----	-------	------------	------	------------	------------	-------

D9 Montážní materiál

0.00 -3,038.25 -3,038.25 0.000

30	R	Pol142	Žlab drátěný 50x50 vč. montážního příslušenství	ks	5.000	-200.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.000
31	R	Pol143	lišta PVC 24x22	m	10.000	-48.00	0.00	-480.00	-480.00	0.000
35	R	Pol56	Výstražná krycí folie - rudá - lesk, š 33cm	m	35.000	-4.75	0.00	-166.25	-166.25	0.000
36	R	Pol57	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel	ks	58.000	-24.00	0.00	-1,392.00	-1,392.00	0.000

D11 Služby

0.00 -115,300.00 -115,300.00 0.000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
37	R	Pol157	Projekt skutečného provedení	ks	1.000	-3,700.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	0.000
38	R	Pol158	Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděčů RT3	ks	1.000	-12,000.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	0.000
39	R	Pol159	Zprovoznění a regulace VZT jednotek	ks	2.000	-5,300.00	0.00	-10,600.00	-10,600.00	0.000
40	R	Pol160	Montážní práce	ks	0.800	-51,000.00	0.00	-40,800.00	-40,800.00	0.000
41	R	Pol161	Výchozí revize el. zařízení	ks	1.000	-6,600.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	0.000
42	R	Pol162	Uvedení do provozu, nastavení regulace	ks	1.000	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.000
43	R	Pol163	Funkční zkouška 72hod.	ks	0.800	-32,000.00	0.00	-25,600.00	-25,600.00	0.000
44	R	Pol164	Zaškolení obsluhy, návod k obsluze	ks	1.000	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.000
45	R	Pol165	Doprava	ks	0.800	-20,000.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00	0.000

Celkem

0.00 -318,608.25 -318,608.25 0.000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Méněpráce ZŠ Míru - protipož.systém	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Liberec Ruprechtice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Liberec	00262978	CZ00262978
Projektant			
Zhotovitel	KVAPRO spol. s r.o.	25479946	CZ25479946
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	18.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	-360.00	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		-360.00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		-360.00
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snižená		12.0	0.00	0.00
		základní		21.0	-360.00	-75.60
		Cena s DPH		-435.60		
		E		Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel				0.00
		Klouzavá doložka				0.00
		Zvýhodnění				0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce ZŠ Miru - protipož.systém
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 18. 9. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D1	Parametr odvětrání	0.00	-360.00	-360.00	0.000	0.000
	Celkem	0.00	-360.00	-360.00	0.000	0.000

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce ZŠ Míru - protipož.system
Objekt:

Objednatel: Statutární město Liberec
Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.
Místo: Liberec Ruprechtice

Zpracoval:
Datum: 18. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
D1 Parametr odvětrání							0.00	-360.00	-360.00	0.000
1	R	Pol326	Větrací tlačítko, Dvouklapka bez aretace, montáž do instalační krabice	ks	8.000	-700.00	0.00	-5,600.00	-5,600.00	0.000
2	R	xx	Větrací tlačítko, Dvouklapka bez aretace, s možností uzamčení	kpl	2.000	2,620.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.000
Celkem							0.00	-360.00	-360.00	0.000