

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS202401345

číslo Dodatku:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
se sídlem: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1**
zastoupený: **panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města**
ve věcech technických: **paní [REDAKCE] oddělení technické správy budov**
IČO: **00262978**
DIČ: **CZ00262978**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Mencl s.r.o.**
se sídlem: **Záběhlická 1749/39, Záběhllice, 106 00 Praha 10**
zastoupené: **Pavlinou Šimáčkovou, jednatelkou**
ve věcech technických: **[REDAKCE]**
IČO: **09361545**
DIČ: **CZ 09361545**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 375450
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202401345 a následně dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy v objektu základní školy Aloisina výšina v Liberci, kterými dojde k rekonstrukci páteřních rozvodů vody, modernizaci sociálních zázemí ve dvou pavilonech školy, vybudování nového WC pro venkovní aktivity žáků a bude zvětšena učebna jazyků, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „ZŠ Liberec, Aloisina výšina – páteřní rozvody vody a oprava sociálních zázemí“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro

dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat. Dále vyvstala potřeba realizace některých prací na žádost objednatele.

3. Změny uvedené ve Změnovém listě č. 2s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 2 s položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se zejména o dodávku konzolí pro zavěšení rozvodů vody na chodbách pavilonu MVD a U1 a montáž nového rozvodu vody k umyvadlu v učebně fyziky a chemie po odpojení původních rozvodů vody v pavilonu U2.
2. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:
Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 174 449,00 Kč bez DPH.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění uvedené výše, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku 174 449,00 Kč bez DPH.

Původní cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	6.616.982,66 Kč
DPH 21%	1.389.566,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8.006.549,01 Kč

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	6 791 431,66 Kč
DPH 21%	1 426 200,64 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 217 632,30 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 19. schůze Rady města Liberec č. 1081/2024 ze dne 8. 10. 2024.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VI.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 2 s položkovými rozpočty

V Praze dne

V Liberci, dne

Inženýrské stavby Mencl s.r.o.

Pavčina Šimáčková
jednatelka společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	"ZŠ Liberec, Aloisina výšina – páteří rozvody vody a oprava sociálních zázemí"			
Objekt:	ZŠ Liberec, Aloisina výšina			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC			
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Menci s.r.o.			
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Chybějící položka v rozpočtu pro zavěšení potrubí. Dle projektové dokumentace byla dímeze potrubí pro přívod vody do hydrantu nedostatečná, bylo nutné namontovat silnější potrubí dle ČSN. Z důvodu odstavení původního vodovodního potrubí bylo nutné na nový rozvot také napojit k umyvadlu v učebně fyziky a chemie.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	ano	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	ano	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	ano	
	Způsob projekčního řešení změny:			
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD	x	
		dokumentace skut.provedení		
	jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		174,449.00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	36,634.29 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		211,083.29 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		6,420,654.66 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		6,616,982.66 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		8,006,549.01 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH		6,791,431.66 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH		8,217,632.30 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		0.00 Kč	0.00%
	Vícepráce celkem bez DPH za dodatek 1 a 2		370,777.00 Kč	5.77%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 a 2		370,777.00 Kč	5.77%
termíny	Termín realizace změny:	NE		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočty ke Změnovému listu č.2			

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka:
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	30,975 Kč
DPH:	6,505 Kč
Celkem včetně DPH:	37,480 Kč

Popis	Cena
S: Stavba	30,975
SO 01: Stavební objekt 01	–
Oprava neprůchodného potrubí	30,975
Celkem (bez DPH)	30,975
DPH	6,505
DPH 21%	37,480
Celkem (včetně DPH)	37,480

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					30,975
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					
Oddíl		722: Zdravotnicka - vnitřní vodovod					30,975
1	SUB	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 25 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	25.000	345.00	8,625
2	SUB	196 32893.B.R	Trubka měděná Frigotec, R250 polotvrdá, 28 x 1,0 mm	m	25.000	380.00	9,500
3	SUB	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	ks	3.000	150.00	450
4	SUB	319 50993.R	Šroubení pro opravy tlakové HTA, mosaz, d 25 mm	ks	2.00	1,150	2300
5	SUB	722 23-5114.R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 mm	ks	2.000	850.00	1,700
6	SUB		Cestovní náklady	kpl.	1.000	800.00	800
7	SUB		Pomocné práce	hod.	20.000	380.00	7,600

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka:
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	133,234 Kč
DPH:	27,979 Kč
Celkem včetně DPH:	161,213 Kč

Popis	Cena
S: Stavba	133,234
<i>SO 01: Stavební objekt 01</i>	<i>133,234</i>
Uchycení potrubí	133,234
Celkem (bez DPH)	133,234
DPH	27,979
DPH 21 % ze základny: 133 234	27,979
Celkem (včetně DPH)	161,213

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				133,234
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				133,234
Oddíl			D_002_02: Stavební přípomoc				133,234
1	SP	751571071	Uchycení potrubí pomocí závěsu kotveného do betonu	m	315.000	405.50	127,734
5	SUB		Režie	kpl.	1.000	2,500.00	2,500
6	SUB		Cestovní náklady	kpl.	1.000	3,000.00	3,000

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka:
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	10,240 Kč
DPH:	2,150 Kč
Celkem včetně DPH:	12,390 Kč

Popis	Cena
S: Stavba	
<i>SO 01: Stavební objekt 01</i>	10,240
Zvětšení dimnže potrubí	
Celkem (bez DPH)	10,240
DPH	
DPH 21%	2,150
Celkem (včetně DPH)	12,390

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					10,240
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					10,240
Oddíl		722: Zdravotnicka - vnitřní vodovod					6,317
1	SUB	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	3.000	405.50	1,217
2	SUB	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	ks	3.000	150.00	450
3	SUB	722 23-7664.R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, GIACOMINI N5, DN 32 mm	ks	1.000	1,400.00	1,400
4	SUB	722 23-5114.R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 mm	ks	1.000	950.00	950
5	SUB		Cestovní náklady	kpl.	1.000	800.00	800
6	SUB		Režie	kpl.	1.000	1,500.00	1,500
Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3,669