

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SLL JL/193/2024**

**Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik**

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. AXII 253

zastoupen [redacted] ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

**W.H.A. system spol. s r.o.**

IČO: 61945251, DIČ: CZ61945251

se sídlem Blanická 21, 787 01 Šumperk

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C12700

zastoupen [redacted] jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2024 smlouvu o dílo č. SLL JL/193/2024, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v havarijní opravě lepenkové pultové střechy v čp. 38 Janský dvůr (dále jen „**dílo**“), v rámci akce s názvem „**Oprava střechy čp. 38 JANSKÝ DVŮR**“ (dále jen „**smlouva**“). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 10.6.2024.

2. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba smluvně upravit z toho vyplývající následující méně práce v hodnotě [redacted] Kč bez DPH, tak že tyto budou vyňaty z předmětu plnění a o jejich hodnotu bude ponížena cena za dílo:

**a) Neprovedené práce:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Demontáž stávajícího ventilátoru, včetně odvozu a likvidace odpadu                      | [redacted] Kč |
| 2. Demontáž stávající asfaltové krytiny, vč. odvozu a likvidace odpadu = 20 m <sup>2</sup> | [redacted] Kč |
| 3. Odvoz odpadu a uložení vybouraného materiálu na skládku                                 | [redacted] Kč |
| 4. Výměna trámů – hranol smrk 140 x 140 mm, délka 3 m – 2 ks, vč. mater.                   | [redacted] Kč |
| 5. Výměna prkenného bednění = 20 m <sup>2</sup>  | [redacted] Kč |
| 6. D+M – odpadní trubka DN 110 – napojení vtoků = 9 m                                      | [redacted] Kč |
| 7. Opracování prostupů = 6 ks  | [redacted] Kč |
| 8. Střešní diagonální ventilátor MX 110 ZMV, vč. příslušenství                             | [redacted] Kč |
| 9. Montáž ventilátoru  | [redacted] Kč |
| 10. Elektropráce – připojení ventilátoru   | [redacted] Kč |
| 11. Uvedení ventilátoru do provozu technikem (záruční)                                     | [redacted] Kč |

3. Smluvní strany činí nesporným, že po odhalení původních konstrukcí a řešení staveb při provádění díla, které nebyly patrné v době podání nabídek uchazečů uzavření smlouvy, nastala potřeba smluvně upravit z toho vyplývající následující vícepráce v hodnotě [redacted] Kč bez DPH, tak že tyto budou přidány k předmětu plnění a o jejich hodnotu bude navýšena cena za dílo

**a) Provedené práce nad rámec rozpočtu zjištěné po rozkrytí střešní konstrukce:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 12. Demontáž stávající asfaltové krytiny, vč. odvozu a likvidace odpadu = 50 m <sup>2</sup> | [redacted] Kč |
| 13. Odvoz odpadu a uložení vybouraného materiálu na skládku                                 | [redacted] Kč |
| 14. Výměna trámů – hranol smrk 140 x 140 mm, délka 3 m – 12 ks, vč. mater.                  | [redacted] Kč |

15. Výměna prkenného bednění = 50 m<sup>2</sup>

16. Opracování prostupů = 10 ks

██████████ Kč  
██████████ Kč

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení VI. odst. 1 smlouvy následujícím zněním:  
„1. Cena díla činí ██████████ bez DPH.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

## III. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že je znění tohoto dodatku v rozporu se smlouvou, použije se tento dodatek.
2. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy, které se okamžikem uzavření tohoto dodatku stávají přílohami a nedílnými součástmi smlouvy, přičemž v plném rozsahu nahrazují tu přílohu, která se svým číselným označením shoduje s přílohou tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 – Rozpočet – soupis prací ze dne 21.10.2024
3. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně, vážně, že ho neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměni s jeho obsahem.

V Janských Lázních dne 21.10.2024

V Hradci Králové dne 21.10.2024

.....  
SLL Janské Lázně, státní podnik  
██████████ ředitel

.....  
██████████, jednatel

## Rozpočet – soupis prací ze dne 21.10.2024

### Nabídkový rozpočet - méněpráce

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
<b>Demontáže</b>					
1.	Demontáž stávajícího ventilátoru, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor	1,0		
2.	Demontáž stávající asfaltové krytiny, vč. odvozu a likvidace odpadu	m2	20,0		
3.	Odvoz odpadu a uložení vybouraného materiálu na skládku	soubor	1,0		

<b>D + M nové krytiny + ostatní položky</b>					
4.	Výměna trámů - hranol smrk 140 x 140 mm, délka 3 m - 2 ks, vč. Materiálu	soubor	1,0		
5.	Výměna prkenného bednění	m2	20,0		
6.	Dodávka a montáž - odpadní trubka DN 110 - napojení vtoků	m	9,0		
7.	Opracování prostupu	ks	6,0		
8.	Střešní diagonální ventilátor MX 110 ZMV, vč. příslušenství	ks	1,0		
9.	Montáž ventilátoru	ks	1,0		
10.	Elektropráce - připojení ventilátoru	soubor	1,0		
11.	Uvedení ventilátoru do provozu technikem (záruční)	soubor	1,0		

**Oprava střechy čp. 38 Janský dvůr - CELKEM - Kč bez DPH**

### Nabídkový rozpočet - vícepráce

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
<b>Demontáže</b>					
12.	Demontáž stávající asfaltové krytiny, vč. odvozu a likvidace odpadu	m2	50,0		
13.	Odvoz odpadu a uložení vybouraného materiálu na skládku	soubor	3,0		

<b>D + M nové krytiny + ostatní položky</b>					
14.	Výměna trámů - hranol smrk 140 x 140 mm, délka 3 m - 2 ks, vč. Materiálu	soubor	6,0		
15.	Výměna prkenného bednění	m2	55,0		
16.	Opracování prostupu	ks	10,0		

**Oprava střechy čp. 38 Janský dvůr - CELKEM - Kč bez DPH**