

Číslo a název stavby: CV044011 Výsluní - rekonstrukce ÚV a přírodního řadu do VDJ

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 678/2024

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

se sídlem : Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 2824
zastoupená : Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
[REDACTED]
IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn Ing. [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.1 Cena díla z důvodu změn během realizace stavby:

Původní cena dle SoD:	50 998 236,63 Kč
Cena dodatku č.1:	- 7 678 198,53 Kč
Nově navržená cena:	43 320 038,10 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Příloha č. 1: Přehled změn

Příloha č. 2: Změnový list č. 1

Příloha č. 3: Rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 7.10.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

18-10-2024

VHS stavby a.s. 1.
Myskobysická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 09. 09. 2024	
Název akce: CV044011 Výsluní - rekonstrukce ÚV a přívodního řadu do VDJ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 01			
na jinou část smlouvy:		Odstavec 4.1 Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 01.2. – Řad 1 <i>Při realizaci zemních prací na řadu 1 se ve výkopu objevila zemina vyšší třídy těžitelnosti než je v PD. Po přizvání geologa a zpracování posouzení bylo konstatováno, že se jedná o deskovité odlučné pararuly ve třídě těžitelnosti 6.</i> IO – Obnova povrchů <i>Při realizaci prací a po kontrolní pochůzce se správcem komunikace SÚS ÚK došlo k aktualizaci vyjádření a požadavků správce komunikace na realizaci obnovy povrchů.</i> IO 01.1 a – ÚV Výsluní <i>Po dokončení realizace bouracích prací v rámci PD bylo ze strany zhotovitele konstatováno, že zbylé ŽB konstrukce ÚV Výsluní jsou v havarijním stavu. Po konzultaci se statikem bylo konstatováno, že celá spodní stavba ÚV Výsluní bude nová monolitická.</i> IO 02.1. Přípojka NN pro ÚV Výsluní <i>V rámci aktualizovaného vyjádření správce ČEZ došlo k úpravě rozsahu přípojky NN pro ÚV Výsluní. Správce ČEZ vybuduje nedaleko železniční stanice připojovací místo pro ÚV Výsluní. Na základě toho byl proveden přepočet průřezu kabeláže a revize projektové dokumentace.</i> IO 02.2 – Přípojka NN pro VDJ Výsluní Starý <i>V rámci aktualizovaného vyjádření správce ČEZ došlo k úpravě rozsahu přípojky NN pro ÚV Výsluní. Původní připojovací místo pro VDJ Výsluní Starý zůstává stejné, byl nutný přepočet průřezu kabeláže a revize projektové dokumentace.</i>					
Důvod pro méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 7 678 198,53 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 43 320 038,10 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: -7 678 198,53 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 6 170 349,49 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 13 848 548,02 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 37					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum

9.9.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje - 15,06 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí – 7 678 198,53 Kč bez DPH, tj. + / - 15,06 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Datum

3.10.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

Datum

3.10.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

03-10-2024

Datum

04-10-2024

Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.