

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 – pavilon A
Stavba: MNP a VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

-17 012,91
0,00

Cena bez DPH

-17 012,91

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
-17 012,91
0,00

Výše daně
-3 572,71
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-20 585,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 – pavilon A

Stavba: MNP a VCP

Místo:

Datum:

30. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-17 012,91	-20 585,62
MNP1	MNP 1 - Odpočet hydroizolace svahové	-29 809,22	-36 059,16
MNP2	MNP 2 - Odpočet obrubníku kolem okapového chodníku	-34 534,07	-41 786,22
MNP3	MNP 3 - Odpočet odstranění KZS tl. 80 mm z meziokeních vložek	-2 681,54	-3 244,66
MNP4	MNP 4 - Odpočet KZS tl. 40 mm pod parapety	-26 489,35	-32 052,11
MNP5	MNP 5 - Odpočet větracích otvorů - průvětrníky	-130,00	-157,30
MNP6	MNP 6 - Úprava rozsahu provedení prací pol. č.16	-1 586,99	-1 920,28
MNP7	MNP 7 - Odpočet osekání a odebrání obkladů	-5 980,24	-7 236,09
MNP8	MNP 8 - Odpočet parapetních desek	-2 692,39	-3 257,79
MNP9	MNP 9 - Odpočet základních lišt	-14 916,00	-18 048,36
MNP10	MNP 10 - Odpočet opravy omítky do 10 %	-28 006,06	-34 387,33
MNP11	MNP 11 - Odpočet položky č.32 - KZS tl. 140 mm	-12 174,25	-14 730,84
MNP12	MNP 12 - Odpočet položky č.14 a pol.16	-1 372,25	-1 660,42
MNP13	MNP 13 - Odpočet položky č.67	-900,00	-1 089,00
VCP1	VCP 1 - Dodávka a montáž 6 ks budky pro rořýse obecného	9 600,00	11 616,00
VCP2	VCP 2 - Dodávka a montáž 2 ks budky pro kavku	4 500,00	5 445,00
VCP3	VCP 3 - Provedení vyrovnání pod parapety termoisolační maltou	15 537,73	18 800,65
VCP4	VCP 4 - Oprava KZS po hnízdění ptactva	13 670,21	16 540,95
VCP5	VCP 5 - Náhrada položky č.32 - KZS tl. 100 mm	13 091,10	15 840,23
VCP6	VCP 6 - Osekání zdiva nebo betonu na zbývajících částech soklu	17 796,75	21 534,07
VCP7	VCP 7 - Připočet výměry fasády	22 808,03	27 718,72
VCP8	VCP 8 - Vysekání rýh	9 815,78	11 877,09
VCP9	VCP 9 - Očištění vnějších omítek do 100 %	2 028,20	2 454,12
VCP10	VCP 10 - Omítka rýh	3 657,42	4 425,48
VCP11	VCP 11 - Oprava vnějších omítek 2 x z 50 %	4 677,20	5 659,41
VCP12	VCP 12 - Natěr schodiště	26 977,03	32 642,21
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-17 012,91	-20 585,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP1 - MNP 1 - Odpočet hydroizolace svislé

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-29 809,22

DPH základní
snížená

Základ daně

-29 809,22

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-6 259,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 069,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP1 - MNP 1 - Odpočet hydroizolace svislé

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-29 809,22	
D	711		Izolace proti vodě				-29 809,22	
1	K	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	-75,28500	135,00	-10 163,48	
2	K	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-90,34200	210,00	-18 971,82	
3	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,50900	1 324,00	-673,92	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP2 - MNP 2 - Odpočet obrubníku kolem okapového chodníku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-34 534,07

DPH základní
snížená

Základ daně

-34 534,07

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-7 252,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 786,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP2 - MNP 2 - Odpočet obrubníku kolem okapového chodníku

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-34 534,07	
D 1 Zemní práce							-4 315,20	
1	K	113204111R00	Vytváření obrub záhonových	m	-71,82000	60,00	-4 315,20	
D 91 Doplnující práce na komunikaci							-21 008,24	
2	K	916581111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-71,82000	197,00	-14 168,24	
3	K	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	-76,00000	90,00	-6 840,00	
D 99 Staveništní přesun hmot							-3 197,70	
4	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů docesavacích objektů výšky do 25 m	t	-5,81400	550,00	-3 197,70	
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							-6 012,93	
5	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-2,87700	400,00	-1 150,80	
6	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,87700	220,00	-632,94	
	vv		-2,877		-2,87700			
7	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-40,27800	20,00	-805,56	
	vv		-2,877*14		-40,27800			
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,87700	320,00	-920,64	
	vv		-2,877		-2,87700			
9	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-11,50800	30,00	-345,24	
	vv		-2,877*4		-11,50800			
10	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-2,87700	750,00	-2 157,75	
			-2,877		-2,87700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP3 - MNP 3 - Odpočet odstranění KZS tl. 80 mm z meziokeních vložek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 681,54

DPH základní
snížená

Základ daně
-2 681,54
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-583,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 244,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP3 - MNP 3 - Odpočet odstranění KZS tl. 80 mm z meziokeních vložek

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 681,54	
D 96 Bourání konstrukcí							-1 958,40	
1	K	978041108R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s omítkou	m2	-23,04000	85,00	-1 958,40	
	W		viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce : - 1* 0,400*2,400*8		-7,68000			
	W		viz. půdorys 2NP - stávající stav/bourací práce : - 1* 0,400*2,400*8		-7,68000			
	W		viz. půdorys 3NP - stávající stav/bourací práce : - 1* 0,400*2,400*8		-7,68000			
	W		Součet		-23,04000			
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							-723,14	
2	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,34600	400,00	-138,40	
	W		-0,346		-0,34600			
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,34600	220,00	-76,12	
	W		-0,346		-0,34600			
4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každých dalších 1 km	t	-4,84400	20,00	-96,88	
	W		-0,346*14		-4,84400			
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,34600	320,00	-110,72	
	W		-0,346		-0,34600			
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,38400	30,00	-41,52	
	W		-0,346*4		-1,38400			
7	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-0,34600	750,00	-259,50	
			-0,346		-0,34600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP4 - MNP 4 - Odpočet KZS tl. 40 mm pod parapety

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-26 489,35

DPH základní
snižená

Základ daně

-26 489,35

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-5 562,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 052,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP4 - MNP 4 - Odpočet KZS tl. 40 mm pod parapety

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 489,35	
D 62 Úpravy povrchů vnější							-26 444,25	
1	K	622319164R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	-24,15000	1 095,00	-26 444,25	
	vw		-80,5000*0,300		-24,15000			
	vv		Součet		-24,15000			
D 99 Staveništní přesun hmot							-45,10	
2	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,08200	550,00	-45,10	
			-0,082		-0,08200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP5 - MNP 5 - Odpočet větracích otvorů - průvětrníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-130,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-130,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-27,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

-157,30


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:


Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP5 - MNP 5 - Odpočet větracích otvorů - průvětrníky

Místo: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							-130,00	
D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							-130,00	
1	K	95R002	D+M úprava otvoru (původní odvětrání střechy) pro hnízdění ptactva	kus	-1,00000	130,00	-130,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP6 - MNP 6 - Úprava rozsahu provedení prací pol. č.15

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 586,99

DPH základní
snížená

Základ daně

-1 586,99

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-333,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 920,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP

Objekt: MNP6 - MNP 6 - Úprava rozsahu provedení prací pol. č.15

Místo:

Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 586,99	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-1 551,24	
1	K	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm	m2	-8,61800	180,00	-1 551,24	
D 99 Staveništní přesun hmot							-35,75	
2	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,06500	550,00	-35,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP7 - MNP 7 - Odpočet odsekání a odebrání obkladů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 980,24

DPH základní
snížená

Základ daně
-5 980,24
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-1 255,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 236,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP7 - MNP 7 - Odpočet odsekání a odebrání obkladů

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 980,24	
D	96		Bourání konstrukcí				-2 090,75	
1	K	978058631R00	Odeekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-20,90750	100,00	-2 090,75	
	W		-20,90750		-20,90750			
	W		Součet		-20,90750			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-3 889,49	
2	K	978011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,86100	400,00	-744,40	
3	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,86100	220,00	-409,42	
	W		-1,861		-1,86100			
4	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-26,05400	20,00	-521,08	
	W		-1,861*14		-26,05400			
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,86100	320,00	-585,52	
	W		-1,861		-1,86100			
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-7,44400	30,00	-223,32	
	W		-1,861*4		-7,44400			
7	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,86100	750,00	-1 395,75	
	W		-1,861		-1,86100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP8 - MNP 8 - Odpočet parapetních desek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 692,39

DPH základní
snížená

Základ daně

-2 692,39

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-565,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 257,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP8 - MNP 8 - Odpočet parapetních desek

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 692,39	
D 64 Výplně otvorů							-2 247,00	
1	K	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm	m	-8,02500	280,00	-2 247,00	
	W		viz. tabulka výplní otvorů :					
	W		O1 : 2,675*3		-8,02500			
	W		-2,675*3					
	W		O2 : 2,675*1		-8,02500			
	W		Součet					
D 96 Bourání konstrukcí							-445,39	
2	K	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm.	m	-8,02500	55,50	-445,39	
	W		viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce - Poznámka 7 :					
	W		viz. půdorys 2NP - stávající stav/bourací práce - Poznámka 4 :					
	W		viz. půdorys 3NP - stávající stav/bourací práce - Poznámka 4 :					
	W		viz. tabulka výplní otvorů :					
	W		O1 : 2,675*3		-8,02500			
	W		-2,675*3					
	W		O2 : 2,650*1		-8,02500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP9 - MNP 9 - Odpočet základacích lišt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-14 916,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-14 916,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-3 132,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 048,36

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP9 - MNP 9 - Odpočet základacích lišt

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 916,00	
p 62 Úpravy povrchů vnější							-14 916,00	
1	K	622319012R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm	m	-37,40000	200,00	-7 480,00	
	vv		viz. půdorys 1NP - nový stav :					
	vv		viz. řez A-A - nový stav :					
	vv		skladba S6 :					
	vv		pohled východní : 10,100					
	vv		-10,1		-10,10000			
	vv		pohled severní : 27,050+0,250					
	vv		-27,05-0,25		-27,30000			
	vv		Soubet		-37,40000			
2	K	622319015R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	-33,80000	220,00	-7 436,00	
	vv		viz. půdorys 1NP - nový stav :					
	vv		viz. řez A-A - nový stav :					
	vv		pohled jižní :					
	vv		skladba S7 : 33,500+0,300					
	vv		-33,5-0,3		-33,80000			
	vv		Soubet		-33,80000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP10 - MNP 10 - Odpočet opravy omítky do 10 %

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-28 006,06

DPH základní
snížená

Základ daně

-28 006,06

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-5 881,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

-33 887,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP10 - MNP 10 - Odpočet opravy omítky do 10 %

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-28 006,06	
D 62 Úpravy povrchů vnější							-26 435,81	
1	K	622454111R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy do 10 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	-587,46250	45,00	-26 435,81	
	vv		-587,4625		-587,46250			
	vv		Součet		-587,46250			
D 99 Staveništní přesun hmot							-1 570,25	
2	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-2,85500	550,00	-1 570,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP11 - MNP 11 - Odpočet položky č.32 - KZS tl, 140 mm

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-12 174,25
DPH základní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
snížená	-12 174,25		21,00%	-2 556,59
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-14 730,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt:

MNP11 - MNP 11 - Odpočet položky č.32 - KZS tl, 140 mm

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 174,25	
p 62 Úpravy povrchů vnější							-12 174,25	
1	K	622319134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou.	m2	-11,06750	1 100,00	-12 174,25	
	W		nová "sílka" u stávajícího zateplení :					
	W		viz. pohledy severní a západní - nový stav :					
	W		severní : 0,250*(33,660+0,250)					
	W		-0,25*(33,66+0,25)		-8,47750			
	W		viz. pohledy jižní a východní - nový stav :					
	W		východní : 0,250*10,360					
	W		-0,25*10,36		-2,59000			
	W		Součet		-11,06750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP12 - MNP 12 - Odpočet položky č.14 a pol.16

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 372,25

DPH základní
snížená

Základ daně

-1 372,25

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-288,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 660,42


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP12 - MNP 12 - Odpočet položky č.14 a pol.16

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 372,25	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-1 258,40	
1	K	311112120RTS	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 10 cm, zařítí tvámic betonem C 12/16	m2	-0,88000	950,00	-836,00	
2	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505/R	t	-0,00880	48 000,00	-422,40	
D 99 Staveništní přesun hmot							-113,85	
3	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,20700	550,00	-113,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

MNP13 - MNP 13 - Odpočet položky č.67

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-189,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 089,00


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:


Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: MNP13 - MNP 13 - Odpočet položky č.67

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-900,00	
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-900,00	
2	K	95R003	D+M oprava poškozené fasády / otvoru	kus	-2,00000	450,00	-800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP1 - VCP 1 - Dodávka a montáž 6 ks budky pro roryše obecného

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně
9 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 016,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 616,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt:

VCP1 - VCP 1 - Dodávka a montáž 6 ks budky pro rořýse obecného

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 600,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 600,00	
1	K	95001	Dodávka a montáž budky pro rořýse	ks	6,00000	1 600,00	9 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNP a VCP
Objekt:

VCP2 - VCP 2 - Dodávka a montáž 2 ks budky pro kavku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2024

IČ:
DIČ:
IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně		
	4 500,00	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 12,00%	945,00 0,00
Cena s DPH		5 445,00	

v CZK

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:


SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP2 - VCP 2 - Dodávka a montáž 2 ks budky pro kavku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 500,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 500,00	
1	K	050002	Dodávka a montáž budky pro kavku	ks	2,00000	2 250,00	4 500,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNP a VCP
Objekt:

VCP3 - VCP 3 - Provedení vyrovnání pod parapety termoizolační maltou

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
ERVO stavby, spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 25876333
DIČ: CZ25876333
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 537,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 537,73	21,00%	3 262,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		18 800,65

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt:

VCP3 - VCP 3 - Provedení vyrovnání pod parapety termoizolační maltou

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 537,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 537,73	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 394,18	
1	K	622327121	Omítka sanační vnějších ploch tepelněizolační nanášená ručně stěn	m2	24,15000	637,44	15 394,18	CS ÚRS 2024 02
D	99		Staveništní přesun hmot				143,55	
2	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,26100	550,00	143,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP4 - VCP 4 - Oprava KZS po hnízdění ptactva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 670,21

DPH základní
snižená

Základ daně
13 670,21
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 870,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

16 540,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP4 - VCP 4 - Oprava KZS po hnždění ptactva

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								13 670,21
D 62 Úpravy povrchů vnější								11 144,07
1	K	622319512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	6,71500	920,00	6 177,80	
	vv		0,65*3,5+1,2*6,7-3,6		6,71500			
	vv		Součet		6,71500			
2	K	622319832RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm	m2	3,80000	1 379,52	4 968,27	
	w		3*1,2		3,80000			
	vv		Součet		3,80000			
D 96 Bourání konstrukcí								1 792,33
3	K	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s omítkou	m2	10,31500	173,76	1 792,33	
	vv		0,65*3,5+1,2*6,7		10,31500			
	vv		Součet		10,31500			
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								614,46
4	K	978011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,29400	400,00	117,80	
	vv		0,294		0,29400			
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,29400	220,00	64,68	
	vv		0,294		0,29400			
6	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku přilepek za každých dalších 1 km	t	4,11600	20,00	82,32	
	vv		0,294*14		4,11600			
7	K	978082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,29400	320,00	94,08	
	vv		0,294		0,29400			
8	K	978082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot přilepek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,17600	30,00	35,28	
	vv		0,294*4		1,17600			
9	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,29400	750,00	220,50	
	vv		0,294		0,29400			
D HSV Práce a dodávky HSV								119,35
D 99 Staveništní přesun hmot								119,35
10	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,21700	550,00	119,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP5 - VCP 5 - Náhrada položky č.32 - KZS tl, 100 mm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

13 091,10

DPH základní
snížená

Základ daně
13 091,10
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 749,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 840,23


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP5 - VCP 6 - Náhrada položky č.32 - KZS tl, 100 mm

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 091,10	
D 62 Úpravy povrchů vnější							13 091,10	
1	K	622319130RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nové "otřeka" u stávajícího zateplení : viz. pohledy severní a západní - nový stav : severní : 0,250*(33,660+0,250) východní : 0,250*10,360	m2	3,10800	976,32	3 034,40	
	W		Součet		3,10800			
	W				3,10800			
	W							
	W							
	W							
	W							
2	K	622319512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	10,93120	920,00	10 058,70	
	W		severní		10,93120			
	W		0,32*(33,66+0,25*2)		10,93120			
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP6 - VCP 6 - Osekání zdiva nebo betonu na zbývajících částech soklu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 796,75

DPH základní
snížená

Základ daně

17 796,75

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

3 737,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 534,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP

Objekt: VCP6 - VCP 6 - Osekání zdiva nebo betonu na zbývajících částech soklu

Místo:

Zadavatel: ERVO stavby, spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 796,75	
							8 235,00	
1	D	96	Bourání konstrukcí					
	K	967042712R00	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm	m2	18,30000	450,00	8 235,00	
	vv		27,15*0,5*(10,45-1)*0,5		18,30000			
	vv		Součet		18,30000			
							9 561,75	
							9 561,75	
2	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	D86	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,57500	400,00	1 830,00	
	vv		4,575		4,57500			
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,57500	220,00	1 006,50	
	vv		4,575		4,57500			
4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64,05000	20,00	1 281,00	
	vv		4,575*14		64,05000			
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,57500	320,00	1 484,00	
	vv		4,575		4,57500			
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,30000	30,00	549,00	
	vv		4,575*4		18,30000			
7	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,57500	750,00	3 431,25	
	vv		4,575		4,57500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP7 - VCP 7 - Připočet výměry fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 908,03

DPH základní
snižená

Základ daně
22 908,03
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 810,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 718,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP7 - VCP 7 - Připočet výměry fasády

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 908,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 908,03	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy				6 346,46	
1	K	602015187RT6	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	14,75923	410,00	6 051,28	
	vv		viz.pol.5		14,75923			
	vv		14,75923		14,75923			
	vv		Součet					
2	K	602015191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítka	m2	14,75923	20,00	295,18	
	vv		14,75923		14,75923			
	vv		Součet					
D	62		Úpravy povrchů vnější				16 561,57	
3	K	622319135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem , tloušťky 160 mm , zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,71250	1 140,00	8 792,25	
	vv		viz. pohledy jižní a východní - nový stav :					
	vv		jižní : 313,270					
	vv		-313,27		-313,27000			
	vv		-0,460*11,325		-5,20850			
	vv		os : 10,000					
	vv		-10		-10,00000			
	vv		odpočet okna :		172,08000			
	vv		+172,0800					
	vv		odpočet pilíře :					
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,04000*-1					
	vv		23,04*-1		23,04000			
	vv		Mezísoučet		-133,35850			
	vv		skutečnost jižní					
	vv		11,6*(33,66-5)		320,85800			
	vv		0,46*11,6		5,33600			
	vv		os.					
	vv		10		10,00000			
	vv		odpočet oken					
	vv		-2,4*2,65*21		-133,56000			
	vv		-2,4*2,675*6		-38,52000			
	vv		pol.34					
	vv		23,04*-1		-23,04000			
	vv		Mezísoučet		141,07200			
	vv		Součet		7,71250			
4	K	622319835RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,95603	1 520,00	7 533,17	
	vv		viz. pohledy severní a západní - nový stav :					
	vv		západní : 70,220					
	vv		-70,22		-70,22000			
	vv		viz. pohledy jižní a východní - nový stav :					
	vv		jižní : 66,330					
	vv		-66,33		-66,33000			
	vv		os : 5,000					
	vv		-5		-5,00000			
	vv		odpočet okna :		7,92000			
	vv		7,9200		-133,63000			
	vv		Mezísoučet					
	vv		skutečnost západní					
	vv		10,137*6,825		69,18503			
	vv		skutečnost jižní					
	vv		6,16*11,6		71,45600			
	vv		os					
	vv		5		5,00000			
	vv		odpočet oken					
	vv		-0,85*0,85*6-0,8*0,85*4		-7,05500			
	vv		Mezísoučet		138,58803			
	vv		Součet		4,95603			
5	K	622391121R00	Připravení, s evy za použití zapouzdřené hmoty (dne 16 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoty dne 16	m2	14,75923	16,00	236,15	
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 17,05500					
	vv		-1,895		-1,89500			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 15,21000					
	vv		1,014		1,01400			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 11,06750					
	vv		2,9717		2,97170			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 133,36950					
	vv		7,7125		7,71250			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,04000					
	vv		0		0,00000			
	vv		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 133,63000					
	vv		4,95603		4,95603			
	vv		Soubel		14,75923			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP8 - VCP 8 - Vysekání rýh

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2024

IC:

DIČ:

IC:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
9 815,78
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

9 815,78

Výše daně
2 061,31
0,00

v CZK

11 877,09


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP8 - VCP 8 - Vysekání rýh

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								9 815,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 815,78	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 320,45	
9	K	974049132	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	29,60000	314,88	9 320,45	CS ÚRS 2024 02
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				495,33	
2	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,23700	400,00	94,80	
	w		0,237		0,23700			
3	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23700	220,00	52,14	
	w		0,237		0,23700			
4	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,31800	20,00	66,36	
	w		0,237*14		3,31800			
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23700	320,00	75,84	
	w		0,237		0,23700			
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,94800	30,00	28,44	
	w		0,237*4		0,94800			
7	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,23700	750,00	177,75	
	w		0,237		0,23700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP9 - VCP 9 - Otlučení vnějších omítek do 100 %

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 028,20

DPH základní
snížená

Základ daně

2 028,20

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

425,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 454,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP9 - VCP 9 - Otlučení vnějších omítek do 100 %

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							2 028,20	
Náklady soupisu celkem							2 028,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 089,79	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	979036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrobáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	6,60000	165,12	1 089,79	CS ÚRS 2024 02
D	D86		Přesuny sutí a vybouraných hmot				938,41	
2	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,44900	400,00	179,60	
	vv		0,449		0,44900			
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,44900	220,00	98,78	
	vv		0,449		0,44900			
4	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,28600	20,00	125,72	
	vv		0,449*14		6,28600			
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,44900	320,00	143,68	
	vv		0,449		0,44900			
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,79600	30,00	53,88	
	vv		0,449*4		1,79600			
7	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,44900	750,00	338,75	
	vv		0,449		0,44900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP 10 - VCP 10 - Omítka rýh

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 657,42

DPH základní
snížená

Základ daně

3 657,42

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

768,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 425,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP 10 - VCP 10 - Omítka rýh

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 657,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 657,42	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 580,42	
12	K	612335111	Cementová omítka rýh hladké ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,96000	1 209,60	3 580,42	CS ÚRS 2024 02
	W		29,6*0,1		2,96000			
D	99		Staveništní přesun hmot				77,00	
13	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,14000	550,00	77,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP 11 - VCP 11 - Oprava vnějších omítek 2 x z 50 %

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

4 677,20

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

4 677,20

Výše daně

982,21

0,00

v CZK

5 659,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP 11 - VCP 11 - Oprava vnějších omítek 2 x z 50 %

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 677,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 677,20	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 501,20	
3	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	13,20000	341,00	4 501,20	CS ÚRS 2024 01
	W		6,6*2		13,20000			
D	99		Staveništní přesun hmot				176,00	
2	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,32000	550,00	176,00	
			0,32		0,32000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP a VCP

Objekt:

VCP 12 - VCP 12 - Nátěr schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25876333

DIČ:

CZ25876333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

26 977,03

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

26 977,03

Výše daně

5 665,18

0,00

v CZK

32 642,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP a VCP
Objekt: VCP 12 - VCP 12 - Nátěr schodiště

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 977,03	
D PSV Práce a dodávky PSV							26 977,03	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							26 977,03	
1	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	48,06000	98,88	4 752,17	CS ÚRS 2024 02
2	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	48,06000	69,02	3 317,10	CS ÚRS 2024 02
3	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	48,06000	5,58	268,17	CS ÚRS 2024 02
4	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	48,06000	134,40	6 459,26	CS ÚRS 2024 02
5	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	48,08000	123,84	5 951,75	CS ÚRS 2024 02
6	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	48,06000	129,60	6 228,58	CS ÚRS 2024 02