



Smlouva o dílo č. 0427/2024 DODATEK Č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strana

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Datová schránka: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Pavel Zajíček

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Adresa: Lubina 449
Zastoupen: Zdeněk Jeniš, jednatel společnosti
IČO: 25824783
DIČ: CZ25824783
Datová schránka: jb2dim3

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Zdeněk Jeniš,

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Hydroizolace bytového domu ul. Alšova 1144/11 v Kopřivnici**“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:
- a) Bourací práce základových konstrukcí a odstranění původních přípojek inženýrských sítí - teplovod
 - b) Instalace revizní šachty PVC DN 315

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: **19 105,27 Kč bez DPH**

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
Smlouva o dílo	889 977,01	186 895,17	1 076 872,18
Dodatek č. 1	19 105,27	4 012,11	23 117,38
Celkem	909 082,28	190 907,28	1 099 989,56

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
- Položkový rozpočet víceprací
- 4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici

V Kopřivnici

Za objednatele:

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 24.10.2024 11:58:37
+02:00

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Za zhotovitele:

Zdeněk
Jeníš

Digitálně podepsal
Zdeněk Jeniš
Datum: 2024.10.24
14:19:51 +02'00'

Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hydroizolace bytového domu ul. Alšova 1144/11 v Kopřivnici - horní + boční strana - VCP	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo		BD Alšova 1144/11 Kopřivnice
		IČO		DIČ
Objednatel	Město Kopřivnice Štefánikova 1144/12 742 21			
Projektant				
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21			
Zpracoval	Matula Dalibor			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	2021	18.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	19 105,27	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 105,27	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 19 105,27			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	19 105,27	4 012,11
								Cena s DPH 23 117,38			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Hydroizolace bytového domu ul. Alšova 1144/11 v Kopřivnici - horní + boční strana - VCP
Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1144/12 742 21
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
Místo: BD Alšova 1144/11 Kopřivnice

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 18. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
10		Doplnění revizní šachty PVC DN 315 v horní části BD				6 165,27	0,000
1	851202101	Revizní šachta PVC DN 315 (š. dno, š. roura, š. poklop PVC)	ks	1,000	6 165,27	6 165,27	0,000
20		Stavební práce a úpravy na teplovodu				9 970,00	0,000
3	R201	Řezání ocelových potrubí teplovodu včetně zatěsnění odřezaných potrubí (4 hodiny práce, kotouče, pěny)	kpl	1,000	5 480,00	5 480,00	0,000
2	R202	Zazdění prostupu po plynovodu včetně jádrové omítky (3,5 hodiny práce, cihly, malta, stěrky)	ks	1,000	4 490,00	4 490,00	0,000
99		Přesun hmot				2 970,00	0,000
4	998456202	Přesun hmot pro pozemní komunikace (materiál, lidi, technika)	kpl	1,000	2 970,00	2 970,00	0,000
Celkem						19 105,27	0,000