



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
“Výpravní budova České Budějovice – úschovna kol“ – projektová dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 2024001901  
číslo smlouvy zhotovitele: 1717012803  
číslo veřejné zakázky: 112/1751/2024




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒  
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: A8000 s.r.o.  
sídlo: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS ČB, oddíl C, vložka 1520  
zastoupený: PhDr. Danielem Srchem, PhD. - výkonný zástupce CEO – na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Janem Simotou  
IČO: 46680543  
DIČ: CZ46680543  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 1. 8. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
- Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla ☒

ceny díla ☒  
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

V průběhu projekčních prací byly na základě rozhodnutí uskutečněných při výrobních výběrech ze strany zhotovitele vzneseny požadavky na rozšíření rozsahu PD (požadavek na řešení přilehlých prostor bývalého objektu České pošty, tzn. úprava stávajícího přístřešku, oprava fasády atp.).

Zhotovitel z tohoto důvodu zaslal požadavek o navýšení ceny díla a prodloužení termínu plnění.

Rozšíření předmětu díla je v souladu s čl. VII podčl. A odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek statutárního města České Budějovice verze II/01/2018 (dále jen „VOP“), ve kterých si objednatel vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v rozšíření a/nebo zúžení předmětu díla. V souvislosti s rozšířením předmětu díla dochází také ke změně doby plnění, což je předpokládáno a v soulu s čl. VII podčl. C odst. 11 písm. a) VOP.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. a IV. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. III smlouvy zní:

**III. Doba plnění**

1. Předpokládaný termín zahájení: dnem účinnosti smlouvy.
2. Předpokládaný termín předání PD pro povolení záměru:  
do 14 týdnů ode dne zahájení.
3. Předpokládaný termín předání PD pro provedení záměru:  
do 4 týdnů ode dne nabytí právní moci  
povolení záměru.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

**IV. Cena díla**

1. Celková nabídková cena činí **350 000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za předložení dokumentace pro povolení záměru:

**145 000 Kč bez DPH**

- b. za projednání a získání pravomocného povolení záměru:

**35 000 Kč bez DPH**

- c. za předložení dokumentace pro provedení záměru:

**170 000 Kč bez DPH**

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název                               | Cena bez DPH |
|-------------------------------------|--------------|
| Smlouva o dílo                      | 223 750 Kč   |
| Dodatek č. 1                        | 126 250 Kč   |
| Rozšíření původní ceny              | 126 250 Kč   |
| Celková cena, vč. změny dle dodatku | 350 000 Kč   |

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Praze

---

Ing. Petr Maroš,  
náměstek primátorky  
Statutární město České Budějovice

PhDr. Daniel Srch, Ph.D.  
Srch, Ph.D.

Podpis: PhDr. Daniel Srch, Ph.D.  
DN: cn=PhDr. Daniel Srch, Ph.D.,  
c=CZ, o=A8000 s.r.o., ou=158,  
email=d.srch@a8000.cz  
Datum: 2024.10.24 15:42:39  
+02'00'

---

PhDr. Daniel Srch, Ph.D.,  
výkonný zástupce CEO  
A8000 s.r.o.