

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 23.01.2024 (dále jen „Smlouva“)

Dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Emvi Pro s.r.o.

se sídlem: Chudarov 48, 400 02 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383
zastoupená: Michal Vlasák, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 28698975
DIČ: CZ28698975
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 228761391/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění, odst. 3.2, a to takto:

2.2.1. Článek 3.2 smlouvy – termín dokončení se prodlužuje do 30.11.2024.**Termín dokončení díla se mění z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 01/2024.****2.2.2. Článek 4.1 smlouvy**

Cena celkem dle SoD	7.086.207,75 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č.1</u>	<u>223.683,24 Kč (bez DPH)</u>
Cena celkem	7.309.890,99 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nich každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V *Choděrově* dne

Objednatel:

Zhotovitel:

22-10-2024

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Michal Vlasák
jednatel
Emvi Pro s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Emvi Pro s.r.o., Chudarov 48, 400 02 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 10/2024	
Název akce: TP037241 Teplice, Rooseveltovo náměstí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně ☒	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ano – viz.příloha			
	na rozpočtové podklady:	ano – viz.příloha			
	na jinou část smlouvy:	ano			
Popis a zdůvodnění změny: Změna termínu dokončení díla: důvodem je termínová kolize s rekonstrukcí plynovodu v úvodu stavby, která způsobila zpoždění zahájení vlastních prací. Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2024 . Změna ceny díla: - změna postupu kácení z bezpečnostních důvodů - odtěžení skalnatého podkladu Stoky A - změny osazení vodovodních armatur - výplň kaverny při křížení parovodu - změna technologie části pokládky VŘ2 Berstlining - demontáž a zpětná montáž kolizní lampy VO - výšková etáž přes parovod VŘ2 - bourání betonového podkladu pod komunikaci					
Důvod vícepráce/ méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci ☒	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ☒
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny: 223 683,24 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7.086.207,75 Kč + 223.683,24 Kč Cena celkem 7.309.890,99 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 36/třicet sedm dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 223.683,24 Kč (bez DPH) Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 881.784,22 Kč bez DPH, tj. 12,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 658.100,98 Kč bez DPH, tj. 9,29 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 881.784,22 Kč bez DPH, tj. 12,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 658.100,98 Kč bez DPH, tj. 9,29 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

V rozpočtovém dodatku jsou použity ceny z nabídkového rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo. Nové položky jsou v cenách dle ceníku URS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (3,16) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18 -10- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18 -10- 2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

Datum 21 -10- 2024

Datum 21 -10- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.