

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ – dodatek č. 1

Kad:ST4172

Stavba:

VD Soběnov, 0. km 6,4 – odstranění nanosů

Msto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kad	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpočtů		17 934 424,48	21 700 653,62
4172a	Stavební objekt	16 814 424,48	20 345 453,62
4172b	Vedlejší rozpočtové naklady	1 120 000,00	1 355 200,00

SOUPIS PRACÍ – dodatek č. 1

Stavba: VD Soběnov, 0. km 6,4 – odstranění nanosů

Objekt: 4172a – Stavební objekt

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

16 814 424, 48

DHSVPráce a dodávky HSV

16 814 424, 48

D1Zemní práce

16 814 424, 48

1	K	R1	Odstranění nanosů včetně uložení na mezideponii, naložení, odvozu, složení a likvidace zákonným způsobem dle výsledků rozborů sedimentu	m3	26 082, 000	604, 14	15 757 179, 48
---	---	----	---	----	-------------	---------	----------------

P

Poznámka k položce:
Vyhrazená změna závazku:
Tato položka je předem vyhrazená změny závazku dle §100 odst. 1 ZZZV.

1	K	R1	Odstranění nanosů včetně uložení na mezideponii, naložení, odvozu, složení a likvidace zákonným způsobem dle výsledků rozborů sedimentu	m3	1 750, 000	604, 14	1 057 245, 00
---	---	----	---	----	------------	---------	---------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – dodatek č. 1

Stavba:

VD Soběnov, □. km 6,4 – odstranění nánosů

Objekt:

4172b – Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 120 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 120 000,00	21,00%	235 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 355 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ – dodatek č. 1

Stavba:

VD Soběnov, □. km 6,4 – odstranění nanosů

Objekt:

4172b – Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu – Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 120 000,00
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	1 120 000,00

SOUPIS PRACÍ – dodatek č. 1

Stavba: VD Soběnov, 0. km 6,4 – odstranění nanosů

Objekt: 4172b – Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 120 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 120 000,00			
1	K	0001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
2	K	0002	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	0003	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	0004	Oprava dopravou poškozené komunikace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
5	K	0005	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	0006	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	0007	Zpracování a předání povodňového plánu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	0008	Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	0009	Fotodokumentace postupu výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	0010	Geodetické práce	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00
P			Poznámka k položce: Všechny geodetické práce spojené s vytyčením stavby, zaměřením stavu před započatím stavebních prací a po ukončení stavebních prací, včetně výpočtu objemu odtěžených nanosů.				
11	K	0011	Zřízení a zrušení sjezdu do koryta ze šterkopisku	kpl	1,000	850 000,00	850 000,00
P			Poznámka k položce: Vybudování cesty po dně nadrž - navezení materiálu...2 400 m3, následně zrušení a odvoz.				

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1066/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 224 124

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Horní Vltava,
na základě pověření ze dne 1. 9. 2023
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozního střediska 6
[REDACTED], úsekový technik
[REDACTED], vedoucí hrázny
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ZVÁNOVEC a.s.**
sídlo: Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel
IČO: 26026279
DIČ: CZ26026279
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Soběnov, ř. km 6,4 – odstranění nánosů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla o 15 kalendářních dní v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo, a to z důvodu navýšení rozsahu prací proti zadávací dokumentaci a z důvodu nevhodných hydrologických podmínek znemožňující provádění díla. V této souvislosti dochází automaticky

také k prodloužení termínu dokončení stavebních prací na díle, a to v důsledku jeho návaznosti na termín předání a převzetí dokončeného díla.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. Smlouvy o dílo spočívající v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o díl takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) a písm. c) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

- b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
Práce, pro které je nutné vypuštění nádrže, budou dokončeny nejpozději do 85 dnů (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 165 kalendářních dnů od předání staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Článek III smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):16 877 179,48 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 2 (bez DPH):1 057 245,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):17 934 424,48 Kč
(slovy: sedmnáct milionů devět set třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací pro dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací pro dodatek č. 1).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
na základě pověření ze dne 1.9. 2023
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.