



MHMPXPPCTCEG

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00208716

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VW WACHAL A.S.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007659/2022

číslo smlouvy zhotovitele: [230 020]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem,
ředitelem odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):

BUNG CZ s.r.o

se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 27454576
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

VW WACHAL a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2976
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 1481817349/0800
zastoupená: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

uzavřené dne 16. 12. 2022 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „Smlouva“

PREAMBULE

1. V průběhu plnění smlouvy došlo ke změně v zastoupení Objednatele.
2. V průběhu realizace stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, vznikla potřeba provedení odkladných a neodkladných změn specifikovaných v návrzích neodkladných změn a specifikacích odkladných změn:
odkladné změny č. 038, 039, 040, 051, 055, 060, 064, 065, 066, 068, 069, 070, 071 a 073
a neodkladné změny č. 022, 028, 030, 037, 041, 044, 053, 057, 059, 063 a 067. Tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné, byly současně nepředvídatelné a zároveň mají vliv na lhůtu pro dokončení Díla.
3. Postupem dle článku 4. **ZMĚNA DÍLA** Smlouvy došlo ze strany Objednatele ke schválení změn neodkladných. Změny odkladné budou schváleny tímto Dodatkem.
4. V souladu s bodem 4.12. Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“).

PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna zastupující osoby Objednatele, nově zastoupeno Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.
2. Předmětem Dodatku jsou změny neodkladné odsouhlasené v návrzích neodkladných změn a změny odkladné, specifikované specifikacemi odkladných změn, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, a změny č. 022, 051, 059 a 073 mají vliv na lhůtu pro dokončení díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v důsledku čehož došlo:

Finanční přehled změn (bez DPH)

Neodkladná změna	vícepráce	méněpráce	celkem
Neodkladná změna č. 022	357 092,00 Kč	-	357 092,00 Kč
Neodkladná změna č. 028	85 725,00 Kč	-	85 725,00 Kč

Neodkladná změna č. 030	37 860,84 Kč	-	37 860,84 Kč
Neodkladná změna č. 037	75 333,61 Kč	-	75 333,61 Kč
Odkladná změna č. 038	43 563,31 Kč	-	43 563,31 Kč
Odkladná změna č. 039	231 496,46 Kč	-	231 496,46 Kč
Odkladná změna č. 040	65 683,99 Kč	-	65 683,99 Kč
Neodkladná změna č. 041	230 070,09 Kč	-	230 070,09 Kč
Neodkladná změna č. 044	108 454,78 Kč	-	108 454,78 Kč
Odkladná změna č. 051	329 120,99 Kč	-	329 120,99 Kč
Neodkladná změna č. 053	306 500,00 Kč	-	306 500,00 Kč
Odkladná změna č. 055	91 909,46 Kč	15 535,26 Kč	76 374,20 Kč
Neodkladná změna č. 057	663 917,51 Kč	-	663 917,51 Kč
Neodkladná změna č. 059	1 381 683,20 Kč	-	1 381 683,20 Kč
Odkladná změna č. 060	135 415,93 Kč	-	135 415,93 Kč
Neodkladná změna č. 063	27 440,00 Kč	134 842,05 Kč	-107 402,05 Kč
Odkladná změna č. 064	99 600,90 Kč	-	99 600,90 Kč
Odkladná změna č. 065	21 300,57 Kč	-	21 300,57 Kč
Odkladná změna č. 066	82 172,36 Kč	-	82 172,36 Kč
Neodkladná změna č. 067	1 149 493,83 Kč	-	1 149 493,83 Kč
Odkladná změna č. 068	62 859,32 Kč	-	62 859,32 Kč
Odkladná změna č. 069	79 568,58 Kč	-	79 568,58 Kč
Odkladná změna č. 070	401 162,40 Kč	-	401 162,40 Kč
Odkladná změna č. 071	761 792,96 Kč	-	761 792,96 Kč
Odkladná změna č. 073	697 381,15 Kč	185 677,49 Kč	511 703,66 Kč
Souhrn celkem	7 526 599,24 Kč	336 054,80 Kč	7 190 544,44 Kč

2. Dodatkem se upravuje část **IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD a Dodatku č.1 a dodatku č.2	324 350 822,93 Kč	68 113 672,80 Kč	392 464 495,73 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	7 190 544,44 Kč	1 510 014,34 Kč	8 700 558,78 Kč
Z toho vícepráce dle Dodatku č. 3	7 526 599,24 Kč	1 580 585,85 Kč	9 107 185,09 Kč
Z toho méněpráce dle Dodatku č. 3	336 054,80 Kč	70 571,51 Kč	406 626,31 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 3	331 541 367,37 Kč	69 623 687,15 Kč	401 165 054,52 Kč

3. Dodatkem se upravuje část **V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

odst. 8.3. Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1.1. Lhůta pro dokončení Díla byla upravena změnami č. 022, 051, 059 a 073, které ji prodlužují o 50 dní.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

5. Pravomoc k uzavření Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1716, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 12. 08. 2024.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- příloha č. 1. Návrhy změn a specifikace – Neodkladná změna č. 022, 028, 030, 037, 041, 044, 053, 057, 059, 063 a 067 a specifikace Odkladných změn č. 038, 039, 040, 051, 055, 060, 064, 065, 066, 068, 069, 070, 071 a 073.
- příloha č. 2. Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
- příloha č. 3. Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze

V Praze

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....

Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva
VW WACHAL a.s.

STAVBA: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
		číslo : 022	
Návrh neodkladné změny č.022			
Záchytný systém			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	07.11.2023
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis navrhované změny :			
Z důvodu nezbytného pro užívání a údržbu střech záchrané stanice je nutné doplnění záchytného systému pro objekty SO02, SO03, SO04, SO05, SO06, SO10, SO11, SO12, SO13, SO15 a SO16.			
Důvod ke změně :			
Na základě posouzení jednotlivých objektů, dle norem týkajících se bezpečnosti práce a záchytných systémů, byl odbornou firmou navržen záchytný systém nutný k užívání a údržbě zelených střech (např. odstraňování náletů). Doplnění záchytného systému je nezbytné ke kolaudaci. Vzhledem k harmonogramu se tyto práce začínají provádět od 4.12.2023. Z tohoto důvodu je vydáno jako neodkladná změna, aby se předešlo zastavení stavby a prodloužení termínu.			
Důvod ke změně:		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:		7 Dni	
Cenový dopad - vícenáklady:		cena bez DPH	338 000,00 Kč
		DPH 21 %	70 980,00 Kč
		Cena celkem vč. DPH	408 980,00 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů		cena bez DPH	
		DPH 21 %	
		Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady		cena bez DPH	338 000,00 Kč
		DPH 21 %	70 980,00 Kč
		Cena celkem vč. DPH	408 980,00 Kč
Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.			
Zhotovitel		Datum :	7.12.23
Objednatel		Datum :	8.12.2023
Projektant		Datum :	7.12.2023
TDS		Datum :	7.12.2023
Příloha č.1 - Krycí list			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	022

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny č.022

Záchytný systém

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	07.11.2023	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Z důvodu nezbytného pro užívání a údržbu střech záchrané stanice je nutné doplnění záchytného systému pro objekty SO02, SO03, SO04, SO05, SO06, SO10, SO11, SO12, SO13, SO15 a SO16. Doplnění záchytného systému na SO.01.

Důvod ke změně :

Na základě posouzení jednotlivých objektů, dle norem týkajících se bezpečnosti práce a záchytných systémů, byl odbornou firmou navržen záchytný systém nutný k užívání a údržbě zelených střech (např. odstraňování náletů). Doplnění záchytného systému je nezbytné ke kolaudaci. Vzhledem k harmonogramu se tyto práce začaly provádět od 4.12.2023. Z tohoto důvodu bylo vydáno jako neodkladná změna, aby se předešlo zastavení stavby a prodloužení termínu. Navýšení ceny z důvodu nezbytného doplnění záchytného systému na SO.01 na základě upřesnění dodávky prvků.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace: 7 Dní

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	357 092,00 Kč
	DPH 21 %	74 989,32 Kč
	Cena celkem vč. DPH	432 081,32 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	357 092,00 Kč
	DPH 21 %	74 989,32 Kč
	Cena celkem vč. DPH	432 081,32 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //

Zhotovitel		Datum :	5.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	05.09.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka
230020		Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu		Název rozpočtu
ZL022		Záchytný systém
		
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž	
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2	
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice	
Rozpočtoval:	Luboš Purma	
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 357 092,00 Kč
		DPH 74 989,32 Kč
		DPH 21 % 74 989,32 Kč
		DPH 15 % Kč
		Cena celkem (včetně DPH) 432 081,32 Kč
Poznámka:		
Razítka a podpis Razítka a podpis		

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL022: Záchytný systém
Typ: Změnový list

Popis

ZL022: Záchytný systém

5: Stavba

- D: SO 01 Tavní budova
 - 01.1: SO 01 Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
- 02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1.
 - 02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
 - 02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část
 - 712: Povlakové krytiny
- 03: SO 03 Sklad
 - 03.1: SO 03 Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
- 05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2.
 - 05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
 - 05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
 - 05.3: SO 11 Voliéra veverka - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
- 10: SO 10 Budova izolace s dálnou
 - 10.1: SO 10 Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
- 12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty
 - 12.1: SO 12 Výběh se zázemím pro vodní savce - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
 - 12.2: SO 13+14 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
 - 12.3: SO 15 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny
 - 12.4: SO 16 Karanténní výběh - Architektonická a statická část
 - 712: Povlakové krytiny

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 357 092

Celkem (včetně DPH)

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZI.D22: Zachytný systém

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis
		ZI.D22: Zachytný systém
		5: Stavba
		01.4: SO 01 Hlavní budova
		01.1: SO 01 Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		02: SO 02,04 Ocelové voliery 1
		02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		02.2: SO 04 Voliery pro selmy s výběhem - Architektonická a stavební část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		03: SO 03 Sklad
		03.1: SO 03 Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliery 2
		05.1: SO 05 Voliery pro krávkovitě ptáky - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		05.2: SO 06 Voliery s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		05.3: SO 11 Voliery zeverky - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		10: SO 10 Budova izolace s dílnou
		10.1: SO 10 Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty
		12.1: SO 12 Výběh se zázemím pro vodní savce - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		12.2: SO 13+14 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		12.3: SO 15 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému
		12.4: SO 16 Karanténní výběh - Architektonická a statická část
		712: Povlakové krytiny
700	X158133	kompletní dodávka a montáž zachytného systému

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy			Revize listu :	A
				číslo :	028
Návrh Neodkladné změny č.028					
Zábradlí SO.01					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	15.02.2024		
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)				
Popis změny :					
Doplnění zábradlí u výlezu na střechu SO.01.					
Důvod ke změně :					
U výlezu na střechu SO.01 chybělo v projektu zábradlí.					
Důvod ke změně:		Chyba PD			
Dopad na termín realizace:		NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		85 725,00 Kč		
	DPH 21 %		18 002,25 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		103 727,25 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH				
	DPH 21 %				
	Cena celkem vč. DPH				
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH			85 725,00 Kč	
	DPH 21 %			18 002,25 Kč	
	Cena celkem vč. DPH			103 727,25 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //					
Zhotovitel			Datum :	29.2.24	
Objednatel			Datum :	20.3.24	
Projektant			Datum :	29.7.24	
TDS			Datum :	29.2.24	
Příloha č.1 - Krycí list, odkad nákladů					

STAVBA:		Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
				číslo : 028	
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.028					
Zábradlí SO.01					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)		datum:	15.02.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		WACHAL		
Popis změny :					
Doplnění zábradlí u výlezu na střechu SO.01.					
Důvod ke změně :					
U výlezu na střechu SO.01 chybělo v projektu zábradlí.					
:					
Důvod ke změně:		Chyba PD			
Dopad na termín realizace: NE					
Cenový dopad - vícenáklady:		cena bez DPH		85 725,00 Kč	
		DPH 21 %		18 002,25 Kč	
		Cena celkem vč. DPH		103 727,25 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů		cena bez DPH			
		DPH 21 %			
		Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady		cena bez DPH		85 725,00 Kč	
		DPH 21 %		18 002,25 Kč	
		Cena celkem vč. DPH		103 727,25 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu					
Zhotovitel			Datum :	29.8.24	
Projektant			Datum :	5.9.24	
TDS			Datum :	29.08.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet					

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka	
230020		Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu		Název rozpočtu	
ZL028		Zábradlí SO.01	
Název stavby:		Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Objednatel:		Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1	
Zhotovitel:		VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž	
Projektant:		L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2	
Technický dozor:		BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice	
Rozpočtoval:		Luboš Purma	
Za zhotovitele:		Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,	
Datum:		Datum:	
Razítko a podpis		Razítko a podpis	
Poznámka:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH) 85 725,00 Kč	
		DPH 18 002,25 Kč	
		DPH 21 % 18 002,25 Kč	
		DPH 15 % Kč	
		Cena celkem (včetně DPH) 103 727,25 Kč	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL028: Zábradlí SO.01
Typ: Změnový list

	Popis
--	-------

ZL028: Zábradlí SO.01	
-----------------------	--

S: Stavba	
-----------	--

01: SO 01 Hlavní budova	
-------------------------	--

01.1: SO 01 Architektura a inženýrství	
--	--


767: Konstrukce zámečnické	
----------------------------	--

Celkem (bez DPH)	
------------------	--

DPH	
-----	--

DPH 21 % ze základny: 85 725	
------------------------------	--

Celkem (včetně DPH)	
---------------------	--



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy; zhotovitel:
Rozpočet: ZL028- Zábradlí SO 01
Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis
		ZL028- Zábradlí SO 01
		5- Stavba
		01- SO 01- Hromadná vodota
		01- 0101- Ažbyrová nízká a střední
		757- Konstrukce zámečnické
511	X1354866	Ocelové smětí pozinkované zábradlí, kompl prov

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	030
Návrh neodkladné změny č.030			
Doplnění umyvadla do dílny SO.10			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis navrhované změny :			
Doplnění umyvadla do prostoru dílny včetně rozvodů vody a kanalizace.			
Důvod ke změně :			
Požadavek budoucího uživatele na doplnění umyvadla do dílny SO.10. Změna je vydána jako neodkladná, jelikož již na objektu probíhají základové práce a došlo by k jejich pozastavení a posunu termínu dokončení stavby.			
Důvod ke změně:	Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	37 860,84 Kč	
	DPH 21 %	7 950,78 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	45 811,62 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	37 860,84 Kč	
	DPH 21 %	7 950,78 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	45 811,62 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.			
Zhotovitel		Datum :	1.2.24
Objednatel		Datum :	1.2.24
Projektant		Datum :	1.2.24
TDS		Datum :	1.2.24
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	030

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.030

Doplnění umyvadla do dílny SO.10

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění umyvadla do prostoru dílny včetně rozvodů vody a kanalizace.

Důvod ke změně :


Požadavek budoucího uživatele na doplnění umyvadla do dílny SO.10. Změna byla vydána jako neodkladná, jelikož již na objektu probíhaly základové práce a došlo by k jejich pozastavení a posunu termínu dokončení stavby.

Důvod ke změně:	Klientská změna
-----------------	-----------------

Dopad na termín realizace:	NE
----------------------------	----

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	37 860,84 Kč
	DPH 21 %	7 950,78 Kč
	Cena celkem vč. DPH	45 811,62 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	37 860,84 Kč
	DPH 21 %	7 950,78 Kč
	Cena celkem vč. DPH	45 811,62 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. /

Zhotovitel		Datum :	5.9.24
Projektant		Datum :	5.9.2024
TDS		Datum :	05.09.2024

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLO30	Doplnění umyvadla do dílny údržbáře SO.10	
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Týlava 220/17, 767 01 Kroměříž	
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2	
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice	
Rozpočtoval:	Luboš Purma	
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00,	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	
		
		
		
Poznámka:		
Razítko a podpis		Razítko a podpis
Celkem (bez DPH)		37 860,84 Kč
DPH		7 950,78 Kč
DPH 21 %		7 950,78 Kč
DPH 15 %		Kč
Cena celkem (včetně DPH)		45 811,62 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL030: Doplnění umyvadla do dílny údržbáře SO.10
Typ: Změnový list

Popis	
ZL030: Doplnění umyvadla do dílny údržbáře SO.10	
S: Stavba	
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	
10 A: SO 10 Zdravotnická	
721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace	
722: Zdravotnická - vnitřní vodovod	
725: Zdravotnická - zařizovací předměty	


Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 37 861

Celkem (včetně DPH)



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy, zholovitel
 Rozpočet: ZL030: Doplnění umyvadla do dílny údržbáře SO.10
 Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis	Mt
ZL030: Doplnění umyvadla do dílny údržbáře SO.10			
5: Stavba			
10: SO 10 Budova izolace s dílnou			
10.A: SO 10 Zdravotnická			
721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace			
18	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovac DN 40 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	M
25	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40 Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	KUS
33	28615060	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm	M
722: Zdravotnická - vnitřní vodovod			
59	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	M
60	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	M
65	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	M
66	28014441	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm	M
67	28614101	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm	M
86	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	M
89	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M
90	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	T
725: Zdravotnická - zařízení předměty			
100	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	KUS
106	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	OUBO
107	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	KUS
108	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	KUS
109	55144006	baterie umyvadlové stojánkové pákové nízkotlaké otáčivé ústí baterie umyvadlové stojánkové pákové nízkotlaké otáčivé ústí	KUS
113	725869101	Montáž zápchových uzávěrek umyvadlových do DN 40 Montáž zápchových uzávěrek umyvadlových do DN 40	KUS
114	5512712_051310	sifon umyvadlový bez výpusti, chrom, vč. gumové manžety DN32/40 sifon umyvadlový bez výpusti, chrom, vč. gumové manžety DN32/40	KUS
115	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojovacím závitem 5/4" ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojovacím závitem 5/4"	KUS
116	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	T
98	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	OUBO
99	64286105	šrouby k umyvadlům šrouby k umyvadlům	SADA

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	037
Návrh neodkladné změny č.037				
Ochrana břed bleskem SO.02,04,05,06,11				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	13.03.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Doplnění ochrany před bleskem pro objekty SO.02,04,05,06 a 11.				
Důvod ke změně :				
V PD je špatně navržena ochrana před bleskem pro objekty SO.02,04,05,06 a 11. V řešení bylo uvažováno s jedním vodivým celkem (např. voliéra SO.17), toto řešení však nelze použít u těchto objektů z důvodu zastřešení hřebene budovy.				
Důvod ke změně:	Chyba PD			
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	75 333,61 Kč		
	DPH 21 %	15 820,06 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	91 153,67 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	75 333,61 Kč		
	DPH 21 %	15 820,06 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	91 153,67 Kč		
Podepsání zmocněné osoby				
Zhotovitel		Datum :	14.3.24	
Objednatel		Datum :	20.3.24	
Projektant		Datum :	14.3.24	
TDS		Datum :	14.3.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	037
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.037			
Ochrana břed bleskem SO.02,04,05,06,11			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	13.03.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
Doplnění ochrany před bleskem pro objekty SO.02,04,05,06 a 11.			
Důvod ke změně :			
V PD je špatně navržena ochrana před bleskem pro objekty SO.02,04,05,06 a 11. V řešení bylo uvažováno s jedním vodivým celkem (např. voliéra SO.17), toto řešení však nelze použít u těchto objektů z důvodu zastřešení hřebene budovy.			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace:	NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	75 333,61 Kč	
	DPH 21 %	15 820,06 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	91 153,67 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	75 333,61 Kč	
	DPH 21 %	15 820,06 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	91 153,67 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓			
Zhotovitel		Datum :	5.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	05.09.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL037	Ochrana před bleskem SO.02,04,05,06,11	
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž	
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2	
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice	
Rozpočtoval:	Luboš Purma	
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Za zhotovitele:	Celkem (bez DPH)	75 333,61 Kč
Datum:	DPH	15 820,06 Kč
	DPH 21 %	15 820,06 Kč
	DPH 15 %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	91 153,67
	Poznámka:	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL037: Ochrana před bleskem SO.02,04,05,06,11
Typ: Změnový list

Popis	
ZL037: Ochrana před bleskem SO.02,04,05,06,11	
S: Stavba	
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1	
02.D: SO 02+SO 04 Silnoproudá elektrotechnika	
741: Elektroinstalace - silnoproud	
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2	
05.D: SO 05+SO 06+SO 11+SO 17 Silnoproudá elektrotechnika	
741: Elektroinstalace - silnoproud	

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 75 334

Celkem (včetně DPH)




Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL037: Ochrana před bleskem SO 02,04,05,06,11
Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis
ZL037: Ochrana před bleskem SO 02,04,05,06,11		
S: Stavba		
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1		
02+SO 02+SO 04 Silnoproudá elektrotechnika		
741: Elektroinstalace - silnoproud		
213	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm
214	35441077	drát D 8mm AlMgSi drát D 8mm AlMgSi
217	741420021	Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby
218	35442035	svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm
242	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
250	742220511	Zkoušky a revize
725	X158279	Kovové konstrukce vč. nátěrů
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2		
05 D: SO 05+SO 06+SO 11+SO 17 Silnoproudá elektrotechnika		
741: Elektroinstalace - silnoproud		
213	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm
214	35441077	drát D 8mm AlMgSi drát D 8mm AlMgSi
217	741420021	Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby
218	35442035	svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm
242	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
250	742220511	Zkoušky a revize
725	X158279	Kovové konstrukce vč. nátěrů

STAVBA:		Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
				číslo :	041
Návrh neodkladné změny č.041					
Areálový kabel					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.03.2024	WACHAL	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)				
Popis změny :					
Doplnění položek pro areálový kabel AYKY 3x185+95mm2 včetně souvisejících zemních prací.					
Důvod ke změně :					
Výkaz výměr neobsahuje položky pro realizaci areálového kabelu AYKY 3x185+95mm2. Zároveň dochází k přesunu trasy kabelu mimo trasu kanalizace za objekt SO.02 z důvodu následné údržby sítí (kanalizace, elektro), která by byla v případě souběžného vedení komplikovaná.					
Důvod ke změně:		Chyba PD			
Dopad na termín realizace:		NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	230 070,09 Kč			
	DPH 21 %	48 314,72 Kč			
	Cena celkem vč. DPH	278 384,81 Kč			
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH				
	DPH 21 %				
	Cena celkem vč. DPH				
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	230 070,09 Kč			
	DPH 21 %	48 314,72 Kč			
	Cena celkem vč. DPH	278 384,81 Kč			
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu					
Zhotovitel		Datum :	5.9.24		
Objednatel		Datum :	10.9.24		
Projektant		Datum :	5.9.24		
TDS		Datum :	05.09.2024		
Příloha č.1 - Krycí list, návrh ceny					


STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	041
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.041			
Areálový kabel			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.03.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	W WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění položek pro areálový kabel AYKY 3x185+95mm2 včetně souvisejících zemních prací.			
Důvod ke změně :			
Výkaz výměr neobsahuje položky pro realizaci areálového kabelu AYKY 3x185+95mm2. Zároveň dochází k přesunu trasy kabelu mimo trasu kanalizace za objekt SO.02 z důvodu následné údržby sítě (kanalizace, elektro), která by byla v případě souběžného vedení komplikovaná.			
Důvod ke změně:		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	230 070,09 Kč	
	DPH 21 %	48 314,72 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	278 384,81 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	230 070,09 Kč	
	DPH 21 %	48 314,72 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	278 384,81 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓			
Zhotovitel		Datum :	12.9.24
Projektant		Datum :	12.9.2024
TDS		Datum :	12.09.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka																			
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																			
Označení rozpočtu	Název rozpočtu																			
Z1041	Areálový kabel																			
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																			
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1																			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž																			
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2																			
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice																			
Rozpočtoval:	Luboš Purma																			
<table border="1"> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td>Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,</td> <td rowspan="5">  </td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td>Datum:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,			Datum:	Datum:												
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,																			
Datum:	Datum:																			
Poznámka:	Razítko a podpis	Razítko a podpis																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td> </tr> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>230 070,09 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>48 314,72 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>48 314,72 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>278 384,80 Kč</td> <td></td> </tr> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ			Celkem (bez DPH)	230 070,09 Kč		DPH	48 314,72 Kč		DPH 21 %	48 314,72 Kč		DPH 15 %	Kč		Cena celkem (včetně DPH)	278 384,80 Kč	
REKAPITULACE NÁKLADŮ																				
Celkem (bez DPH)	230 070,09 Kč																			
DPH	48 314,72 Kč																			
DPH 21 %	48 314,72 Kč																			
DPH 15 %	Kč																			
Cena celkem (včetně DPH)	278 384,80 Kč																			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL041: Areálový kabel
Typ: Změnový list

Popis	
ZL041: Areálový kabel	
S: Stavba	
23: SO 22 + SO 23 + SO 26 Venkovní rozvody NN	
23.. SO 22 + SO 23 + SO 26 Venkovní rozvody NN	
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	
741: Elektroinstalace - silnoproud	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 230 070	
Celkem (včetně DPH)	



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL041. Areálový kabel
 Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis	Mj
ZL041: Areálový kabel			
5: Stavba			
23: SO 22 + SO 23 +SO 26 Venkovní rozvody NN			
23. SO 22 + SO 23 +SO 26 Venkovní rozvody NN			
46-M: Zemní práce při extr mont. pracích			
1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	KM
10	58311200	Štěrkoisk netříděný záspový štěrkoisk netříděný záspový	T
11	460561821	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě	M3
12	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a záspu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a záspu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M2
741: Elektroinstalace - silnoproud			
7	460490012	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	M
8	460510075	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	M
9	ZT23_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkoiskem bez zhutnění ručně Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkoiskem bez zhutnění ručně	M3
1	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	M
11	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	KUS
2	35442052	pás zemnicí 30x4mm FeZn pás zemnicí 30x4mm FeZn	KG
21	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T
3	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	KUS
4	X158290	Zapojení kabelu na svorky	ks
5	741123337	Montáž kabelu Al plný nebo laněný kulatý s papírovou izolací šla 3x120+50 až 185+95 mm ² pevně(např. AYKYD)	m
5	34113235	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm ²	m

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
			číslo : 044	
Návrh neodkladné změny č.044				
Vodovodní přípojka				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.05.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Změna provedení vodovodní přípojky z navrtávky na připojení T-kusem.				
Důvod ke změně :				
Nové projednání řešení na PVK. Původní návrh byl odsouhlasen PVK. V průběhu realizace bylo zajištěno, že napojení navrtávkou neodpovídá standardům PVK, dle požadavku PVK tedy bude napojení realizované T-kusem.				
Důvod ke změně:		Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	117 000,00 Kč		
	DPH 21 %	24 570,00 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	141 570,00 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	117 000,00 Kč		
	DPH 21 %	24 570,00 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	141 570,00 Kč		
Podepsání zmocněnců				
Zhotovitel			Datum :	5.9.24
Objednatel			Datum :	10.9.24
Projektant			Datum :	5.9.24
TDS			Datum :	05.09.2024
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A	
		číslo : 044	
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.044			
Vodovodní přípojka			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.05.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
Změna provedení vodovodní přípojky z navrtávky na připojení T-kusem.			
Důvod ke změně :			
Nové projednání řešení na PVK. Původní návrh byl odsouhlasen PVK. V průběhu realizace bylo zajištěno, že napojení navrtávkou neodpovídá standardům PVK, dle požadavku PVK tedy bude napojení realizované T-kusem.			
Důvod ke změně:		Klientská změna	
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenová částka	108 454,78 Kč		
	22 775,50 Kč		
	131 230,28 Kč		
	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-měnění náklady	cena bez DPH	108 454,78 Kč	
	DPH 21 %	22 775,50 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	131 230,28 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //			
Zhotovitel		Datum :	12.9.24
Projektant		Datum :	12.9.2024
TDS		Datum :	12.09.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			


Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL044: Vodovodní přípojka
Typ: Změnový list

Popis	
ZL044: Vodovodní přípojka	
S: Stavba	
31: SO 31 Areálový vodovod	
31.: SO 31 Areálový vodovod	
8: Trubní vedení	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 108 455	
Celkem (včetně DPH)	



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy, zhotovitel
Rozpočet: ZL044: Vodovodní přípojka
Typ: Změnový list

Pol.	Kod	Popis
		ZL044: Vodovodní přípojka
		S: Stavba
		31: SO 31 Areálový vodovod
		31: SO 31 Areálový vodovod
		B: Trubní vedení
2843	X158342	Jednání s úřady
2844	X158343	Vyjádření úřadu
2845	X158344	Poplatek za odstavení
2850	X158351	Záměna přípojky navrtávkou za T-kus, dle standardu PVK
2874	X158408	Vyřízení souhlasného stanoviska s PVK, včetně práce geodeta

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
			číslo : 053	
Návrh neodkladné změny č.053				
Závlahový systém obvodových květináčů				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.05.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Doplnění závlahy obvodových květináčů SO.01, jedná se o 130 metrů květináčů.				
Důvod ke změně :				
Závlaha květináčů doplněna z důvodu nutnosti zálivky.				
Důvod ke změně:		Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	256 500,00 Kč		
	DPH 21 %	53 865,00 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	310 365,00 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	256 500,00 Kč		
	DPH 21 %	53 865,00 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	310 365,00 Kč		
Podepsání zmocněn				
Zhotovitel		Datum :	20.6.24	
Objednatel		Datum :	27.6.24	
Projektant		Datum :	20.6.24	
TDS		Datum :	20.06.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	053
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.053				
Závlahový systém obvodových květináčů				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.05.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Doplnění závlahy obvodových květináčů SO.01, jedná se o 130 metrů květináčů. Navýšení z důvodu upřesnění specifikace závlahového systému.				
Důvod ke změně :				
Závlaha květináčů doplněna z důvodu nutnosti závlivy. Změna je neodkladná z důvodu pokračujících prací na střeše objektu SO.01.				
Důvod ke změně:		Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	306 500,00 Kč		
	DPH 21 %	64 365,00 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	370 865,00 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	306 500,00 Kč		
	DPH 21 %	64 365,00 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	370 865,00 Kč		
Podepsání zmocněncí potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //				
Zhotovitel		Datum :	5.9.24	
Projektant		Datum :	5.9.24	
TDS		Datum :	05.09.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list			
Číslo zakázky	Zakázka		
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Uznacení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL053	Závlaha zelené střechy SO.01		
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž		
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2		
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice		
Rozpočtoval:	Luboš Purma		
Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH) 306 500,00 Kč	
		DPH 64 365,00 Kč	
		DPH 21 % 64 365,00 Kč	
		DPH 15 % Kč	
		Cena celkem (včetně DPH) 370 865,00 Kč	
Poznámka:		Razítko a podpis	
		Razítko a podpis	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL053: Závlaha zelené střechy SO.01
Typ: Změnový list

Popis	
ZL053: Závlaha zelené střechy SO.01	
5: Stavba	
11: SO 31: Rozložný vodovod	
31.150: Stávající vodovod	
6: (míst) vedení	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny 306 500	
Celkem (včetně DPH)	




Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL053: Závlaha zelené střechy SO.01
Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis
		ZL053: Závlaha zelené střechy SO.01
		S: Stavba
		01: 90 31 Arrojlový systém
		01: 01 11 Arrojlový systém
		01: 01 11 Arrojlový systém
2846	X15834	Závlahaový systém pro obvodové truhlíky - materiál
2847	X158347	Závlahaový systém pro obvodové truhlíky - montáž



STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy			Revize listu :	A
				číslo :	057
Návrh neodkladné změny č.057					
Komunikace - revize obrubníků					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	10.06.2024	WACHAL	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)				
Popis změny :					
Doplnění žulových obrubníků u příjezdové komunikace a betonových obrubníků u zámkové dlažby.					
Důvod ke změně :					
V rozpočtu nebylo uvažováno s obrubníky.					
Důvod ke změně:		Chyba PD			
Dopad na termín realizace:		NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		663 917,51 Kč		
	DPH 21 %		139 422,68 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		803 340,19 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH				
	DPH 21 %				
	Cena celkem vč. DPH				
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH		663 917,51 Kč		
	DPH 21 %		139 422,68 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		803 340,19 Kč		
Podepsání zmoc...					
Zhotovitel			Datum :	20.6.24	
Objednatel			Datum :	27.6.24	
Projektant			Datum :	20.6.24	
TDS			Datum :	20.06.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh					

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A	
		číslo : 057	
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.057			
Komunikace - revize obručníků			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	10.06.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění žulových obručníků u příjezdové komunikace a betonových obručníků u zámkové dlažby.			
Důvod ke změně :			
V rozpočtu nebylo uvažováno s obručníky.			
:			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace: NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	663 917,51 Kč	
	DPH 21 %	139 422,68 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	803 340,19 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	663 917,51 Kč	
	DPH 21 %	139 422,68 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	803 340,19 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu 11			
Zhotovitel		Datum :	5.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	05.09.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka			
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Označení rozpočtu	Název rozpočtu			
ZL057	Komunikace - doplnění krajníků			
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž			
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2			
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice			
Rozpočtoval:	Luboš Purma			
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,	REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Datum:	Datum:			
				
			Celkem (bez DPH)	663 917,51 Kč
			DPH	139 422,68 Kč
		DPH 21 %	139 422,68 Kč	
		DPH 15 %	Kč	
		Cena celkem (včetně DPH)	803 340,18 Kč	
Poznámka:				

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL057: Komunikace - doplnění krajníků
Typ: Změnový list

Popis

ZL057: Komunikace - doplnění krajníků

5: Stavba

02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1

02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2

05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení

07.1: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

10: SO 10 Budova izolace s dílnou

10.1: SO 10 Architektonická a statická část

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

Celkem (bez DPH)

DPH


DPH 21 % ze základny: 663 918

Celkem (včetně DPH)

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL057 Komunikace - doplnění krajníků
 Typ: Změnový list

Obj	Kód	Popis
		ZL057: Komunikace - doplnění krajníků 5: Stavba 02: SO 02.04 Ocelové voliéry 1 02.1: SO 02.04.01 Universální voliéry - Architektonická a statická část 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
57	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
58	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
		02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
49	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
50	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
		05: SO 05.06, 11, 17 Ocelové voliéry 2 05.1: SO 05.06 Voliéry pro krávcovité ptáky - Architektonická a statická část 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
44	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
45	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
		05.3: SO 11 Voliéry veverky - Architektonická a statická část 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
46	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
47	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
		07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení 07.1: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
60	916111121	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého - ve dvou řadách
61	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
62	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
63	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
64	916111121	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého
65	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
66	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
67	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10
68	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
69	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
70	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm
71	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
72	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
73	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
74	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
79	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
80	5838000R	obrubník kamenný žulový přímý 500x100x250mm
81	5838000R	X 10/13 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x350mm X 10/13 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x350mm
2862	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm
2863	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm
		998: Přesun hmot
73	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
		10: SO 10 Budova izolace s dílnou 10.1: SO 10.1 Architektonická a statická část 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
79	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
80	5838000R	X 10/13 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x350mm X 10/13 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x350mm
81	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
82	5838000R	X 10/13 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x350mm X 10/13 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x350mm

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	059
Návrh neodkladné změny č.059			
Opláštění ocelových konstrukcí			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	14.06.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
Navýšení prořezu u opláštění ocelových konstrukcí. Doplnění chybějící výměry u objektu SO.02.			
Důvod ke změně :			
V rozpočtu uvažováno s prořezem 10%, ale při porovnání rozměru desek a kladečského plánu je výsledný prořez 32%. Po přepočítání výměr opláštění ocelových konstrukcí bylo zjištěno, že výměra SO.02 je spočítána chybně. Tento rozdíl musel být včíslen a do položky zahrnut.			
Důvod ke změně:		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:		ANO + 25 dní	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 381 683,20 Kč	
	DPH 21 %	290 153,47 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	1 671 836,67 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 381 683,20 Kč	
	DPH 21 %	290 153,47 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	1 671 836,67 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel		Datum :	10.6.24
Objednatel		Datum :	27.6.24
Projektant		Datum :	10.6.24
TDS		Datum :	20.06.2024
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	059
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.059				
Opláštění ocelových konstrukcí				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	14.06.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Navýšení prořezu u opláštění ocelových konstrukcí. Doplnění chybějící výměry u objektu SO.02.				
Důvod ke změně :				
V rozpočtu uvažováno s prořezem 10%, ale při porovnání rozměru desek a kladečského plánu je výsledný prořez 32%. Po přepočítání výměr opláštění ocelových konstrukcí bylo zjištěno, že výměra SO.02 je spočítána chybně. Tento rozdíl musel být včíslen a do položky zahrnut.				
Důvod ke změně:		Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		ANO + 25 dní		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 381 683,20 Kč		
	DPH 21 %	290 153,47 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 671 836,67 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 381 683,20 Kč		
	DPH 21 %	290 153,47 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 671 836,67 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. 				
Zhotovitel		Datum :	5.9.24	
Projektant		Datum :	5.9.24	
TDS		Datum :	05.09.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 WACHAL
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel Název rozpočtu	
ZL059	Cembrit desky	

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vlnohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Rozpočtoval:	Luboš Puma

Za zhotovitele: Tomáš Kubín	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	1 381 683,20 Kč
		DPH	290 153,47 Kč
		DPH 21 %	290 153,47 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	1 671 836,67 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL059: Cembrit desky
Typ: Změnový list

Popis	
ZL059: Cembrit desky	
S: Stavba	
02: SO 02,04 Ocelové voliery 1	
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část	
766: Konstrukce truhlářské	
02.2: SO 04 Voliery pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část	
766: Konstrukce truhlářské	
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliery 2	
05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část	
766: Konstrukce truhlářské	
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část	
766: Konstrukce truhlářské	
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část	
766: Konstrukce truhlářské	
05.4: SO 17 Rozletová voliéra pro velké dravce a sovy - Architektonická a statická část	
766: Konstrukce truhlářské	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 1 381 683	
Celkem (včetně DPH)	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL059 Cembrit desky
 Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ
ZL059: Cembrit desky 5. Stavba 02: SO 02.04 Ocelové voliéry I 02.1: SO 02.04.01 Universální voliér - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
133	76641624R	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709	M2
134	5915210R	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
135	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T
136	76641624R	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709	M2
137	5915210R	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
138	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
117	76641624R	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709	M2
118	5915210R	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
119	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2 05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
111	76641624R	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709	M2
112	5915210R	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
113	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T
05.2: SO 05 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
142	76641624R	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709	M2
143	5915210R	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
05.2: SO 05 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
144	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
101	76641624R	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709	M2
102	5915210R	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
103	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T
05.4: SO 17 Rozletová voliéra pro velké dravce a sovy - Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské			
27	76641624R	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč. úpravy u ocelové konstrukce	M2
28	5915210R	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
29	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T


STAVBA:		Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
				číslo : 063	
Návrh neodkladné změny č.063					
Oplocení					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.07.2024	WACHAL	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)				
Popis změny :					
Demontáž stávajícího dřevěného oplocení, úprava sloupků a montáž pletiva.					
Důvod ke změně :					
Pro oplocení u objektu SO.01 budou použity stávající sloupky, na které bude nataženo pletivo. Původní dřevěné oplocení je nutné demontovat a sloupky je potřeba upravit pro natažení pletiva. S ohledem na harmonogram prací je nutné již tyto práce zahájit, proto je změna jako neodkladná.					
Důvod ke změně:		Klientská změna			
Dopad na termín realizace: NE					
Cenový dopad - vícenáklady:		cena bez DPH		27 440,00 Kč	
		DPH 21 %		5 762,40 Kč	
		Cena celkem vč. DPH		33 202,40 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů		cena bez DPH		-134 842,05 Kč	
		DPH 21 %		-33 710,51 Kč	
		Cena celkem vč. DPH		-168 552,56 Kč	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady		cena bez DPH		-107 402,05 Kč	
		DPH 21 %		-27 948,11 Kč	
		Cena celkem vč. DPH		-135 350,16 Kč	
Podepsání zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu					
Zhotovitel		Datum :	5.9.24		
Objednatel		Datum :	10.9.24		
Projektant		Datum :	5.9.24		
TDS		Datum :	05.08.2024		
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh					

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
			číslo : 063	
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.063				
Oplocení				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.07.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Demontáž stávajícího dřevěného oplocení, úprava sloupků a montáž pletiva.				
Důvod ke změně :				
Pro oplocení u objektu SO.01 byly použity stávající sloupky, na které bylo nataženo pletivo. Původní dřevěné oplocení bylo nutné demontovat a sloupky bylo potřeba upravit pro natažení pletiva. S ohledem na harmonogram prací bylo nutné již tyto práce zahájit, proto je změna jako neodkladná.				
Důvod ke změně:				
		Klientská změna		
Dopad na termín realizace:				
		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:				
		cena bez DPH	27 440,00 Kč	
		DPH 21 %	5 762,40 Kč	
		Cena celkem vč. DPH	33 202,40 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů				
		cena bez DPH	-134 842,05 Kč	
		DPH 21 %	-28 316,83 Kč	
		Cena celkem vč. DPH	-163 158,88 Kč	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady				
		cena bez DPH	-107 402,05 Kč	
		DPH 21 %	-22 554,43 Kč	
		Cena celkem vč. DPH	-129 956,48 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //				
Zhotovitel		Datum :	12.9.24	
Projektant		Datum :	12.9.2024	
TDS		Datum :	12.09.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka												
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel												
Označení rozpočtu	Název rozpočtu												
ZL063	Oplocení												
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel												
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1												
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž												
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2												
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10												
Rozpočtoval:	Luboš Purma												
Za zhotovitele: Datum: Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš Datum:													
Razítka a podpis Razítka a podpis													
Poznámka:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>-107 402,05 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>-22 554,43 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>-22 554,43 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>-129 956,48 Kč</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	-107 402,05 Kč	DPH	-22 554,43 Kč	DPH 21 %	-22 554,43 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	-129 956,48 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ													
Celkem (bez DPH)	-107 402,05 Kč												
DPH	-22 554,43 Kč												
DPH 21 %	-22 554,43 Kč												
DPH 15 %	Kč												
Cena celkem (včetně DPH)	-129 956,48 Kč												



ZL063: Oplocení
5: Stěva
1) 1: 50 07-09 + 50 24+50 32+45 55 60
2) 1: 50 11-21 + 50 24+50 31+50 33
3) 50 26 + 50 30 + 50 31 + 50 32 + 50 33 + 50 34 + 50 35 + 50 36 + 50 37 + 50 38 + 50 39 + 50 40 + 50 41 + 50 42 + 50 43 + 50 44 + 50 45 + 50 46 + 50 47 + 50 48 + 50 49 + 50 50 + 50 51 + 50 52 + 50 53 + 50 54 + 50 55 + 50 56 + 50 57 + 50 58 + 50 59 + 50 60 + 50 61 + 50 62 + 50 63 + 50 64 + 50 65 + 50 66 + 50 67 + 50 68 + 50 69 + 50 70 + 50 71 + 50 72 + 50 73 + 50 74 + 50 75 + 50 76 + 50 77 + 50 78 + 50 79 + 50 80 + 50 81 + 50 82 + 50 83 + 50 84 + 50 85 + 50 86 + 50 87 + 50 88 + 50 89 + 50 90 + 50 91 + 50 92 + 50 93 + 50 94 + 50 95 + 50 96 + 50 97 + 50 98 + 50 99 + 50 100 + 50 101 + 50 102 + 50 103 + 50 104 + 50 105 + 50 106 + 50 107 + 50 108 + 50 109 + 50 110 + 50 111 + 50 112 + 50 113 + 50 114 + 50 115 + 50 116 + 50 117 + 50 118 + 50 119 + 50 120 + 50 121 + 50 122 + 50 123 + 50 124 + 50 125 + 50 126 + 50 127 + 50 128 + 50 129 + 50 130 + 50 131 + 50 132 + 50 133 + 50 134 + 50 135 + 50 136 + 50 137 + 50 138 + 50 139 + 50 140 + 50 141 + 50 142 + 50 143 + 50 144 + 50 145 + 50 146 + 50 147 + 50 148 + 50 149 + 50 150 + 50 151 + 50 152 + 50 153 + 50 154 + 50 155 + 50 156 + 50 157 + 50 158 + 50 159 + 50 160 + 50 161 + 50 162 + 50 163 + 50 164 + 50 165 + 50 166 + 50 167 + 50 168 + 50 169 + 50 170 + 50 171 + 50 172 + 50 173 + 50 174 + 50 175 + 50 176 + 50 177 + 50 178 + 50 179 + 50 180 + 50 181 + 50 182 + 50 183 + 50 184 + 50 185 + 50 186 + 50 187 + 50 188 + 50 189 + 50 190 + 50 191 + 50 192 + 50 193 + 50 194 + 50 195 + 50 196 + 50 197 + 50 198 + 50 199 + 50 200 + 50 201 + 50 202 + 50 203 + 50 204 + 50 205 + 50 206 + 50 207 + 50 208 + 50 209 + 50 210 + 50 211 + 50 212 + 50 213 + 50 214 + 50 215 + 50 216 + 50 217 + 50 218 + 50 219 + 50 220 + 50 221 + 50 222 + 50 223 + 50 224 + 50 225 + 50 226 + 50 227 + 50 228 + 50 229 + 50 230 + 50 231 + 50 232 + 50 233 + 50 234 + 50 235 + 50 236 + 50 237 + 50 238 + 50 239 + 50 240 + 50 241 + 50 242 + 50 243 + 50 244 + 50 245 + 50 246 + 50 247 + 50 248 + 50 249 + 50 250 + 50 251 + 50 252 + 50 253 + 50 254 + 50 255 + 50 256 + 50 257 + 50 258 + 50 259 + 50 260 + 50 261 + 50 262 + 50 263 + 50 264 + 50 265 + 50 266 + 50 267 + 50 268 + 50 269 + 50 270 + 50 271 + 50 272 + 50 273 + 50 274 + 50 275 + 50 276 + 50 277 + 50 278 + 50 279 + 50 280 + 50 281 + 50 282 + 50 283 + 50 284 + 50 285 + 50 286 + 50 287 + 50 288 + 50 289 + 50 290 + 50 291 + 50 292 + 50 293 + 50 294 + 50 295 + 50 296 + 50 297 + 50 298 + 50 299 + 50 300 + 50 301 + 50 302 + 50 303 + 50 304 + 50 305 + 50 306 + 50 307 + 50 308 + 50 309 + 50 310 + 50 311 + 50 312 + 50 313 + 50 314 + 50 315 + 50 316 + 50 317 + 50 318 + 50 319 + 50 320 + 50 321 + 50 322 + 50 323 + 50 324 + 50 325 + 50 326 + 50 327 + 50 328 + 50 329 + 50 330 + 50 331 + 50 332 + 50 333 + 50 334 + 50 335 + 50 336 + 50 337 + 50 338 + 50 339 + 50 340 + 50 341 + 50 342 + 50 343 + 50 344 + 50 345 + 50 346 + 50 347 + 50 348 + 50 349 + 50 350 + 50 351 + 50 352 + 50 353 + 50 354 + 50 355 + 50 356 + 50 357 + 50 358 + 50 359 + 50 360 + 50 361 + 50 362 + 50 363 + 50 364 + 50 365 + 50 366 + 50 367 + 50 368 + 50 369 + 50 370 + 50 371 + 50 372 + 50 373 + 50 374 + 50 375 + 50 376 + 50 377 + 50 378 + 50 379 + 50 380 + 50 381 + 50 382 + 50 383 + 50 384 + 50 385 + 50 386 + 50 387 + 50 388 + 50 389 + 50 390 + 50 391 + 50 392 + 50 393 + 50 394 + 50 395 + 50 396 + 50 397 + 50 398 + 50 399 + 50 400 + 50 401 + 50 402 + 50 403 + 50 404 + 50 405 + 50 406 + 50 407 + 50 408 + 50 409 + 50 410 + 50 411 + 50 412 + 50 413 + 50 414 + 50 415 + 50 416 + 50 417 + 50 418 + 50 419 + 50 420 + 50 421 + 50 422 + 50 423 + 50 424 + 50 425 + 50 426 + 50 427 + 50 428 + 50 429 + 50 430 + 50 431 + 50 432 + 50 433 + 50 434 + 50 435 + 50 436 + 50 437 + 50 438 + 50 439 + 50 440 + 50 441 + 50 442 + 50 443 + 50 444 + 50 445 + 50 446 + 50 447 + 50 448 + 50 449 + 50 450 + 50 451 + 50 452 + 50 453 + 50 454 + 50 455 + 50 456 + 50 457 + 50 458 + 50 459 + 50 460 + 50 461 + 50 462 + 50 463 + 50 464 + 50 465 + 50 466 + 50 467 + 50 468 + 50 469 + 50 470 + 50 471 + 50 472 + 50 473 + 50 474 + 50 475 + 50 476 + 50 477 + 50 478 + 50 479 + 50 480 + 50 481 + 50 482 + 50 483 + 50 484 + 50 485 + 50 486 + 50 487 + 50 488 + 50 489 + 50 490 + 50 491 + 50 492 + 50 493 + 50 494 + 50 495 + 50 496 + 50 497 + 50 498 + 50 499 + 50 500 + 50 501 + 50 502 + 50 503 + 50 504 + 50 505 + 50 506 + 50 507 + 50 508 + 50 509 + 50 510 + 50 511 + 50 512 + 50 513 + 50 514 + 50 515 + 50 516 + 50 517 + 50 518 + 50 519 + 50 520 + 50 521 + 50 522 + 50 523 + 50 524 + 50 525 + 50 526 + 50 527 + 50 528 + 50 529 + 50 530 + 50 531 + 50 532 + 50 533 + 50 534 + 50 535 + 50 536 + 50 537 +

Celkem (včetně DPH)

100

100


STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	067
Návrh neodkladné změny č.067			
Dřevěné oplocení - prořez, nátěr			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.08.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění druhé vrstvy nátěru a potřebného prořezu u plotu a doplnění nátěru pro dřevěnou fasádu SO.01.			
Důvod ke změně :			
Nátěr dřevěné fasády SO. 01 a plotu uvažován v rozpočtu pouze čelní strany a u plotu pouze v jedné vrstvě. Dle TP všech výrobců na českém trhu je nutné provedení ve dvou vrstvách. Dřevěný plot je v rozpočtu uvažován bez prořezu. S ohledem na harmonogram prací je nutné započaté práce dokončit, proto je změna neodkladná.			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace:	NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 149 493,83 Kč	
	DPH 21 %	241 393,70 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	1 390 887,53 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 149 493,83 Kč	
	DPH 21 %	241 393,70 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	1 390 887,53 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. 2/			
Zhotovitel		Datum :	5.9.24
Objednatel		Datum :	10.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	05.08.2024
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	067
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.067				
Dřevěná oplocení - ploty, nátěr				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.08.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Byla doplněna druhá vrstva nátěru a potřebného prořezu u plotu a byl proveden nátěr pro dřevěnou fasádu SO.01.				
Důvod ke změně :				
Nátěr dřevěné fasády SO. 01 a plotu uvažován v rozpočtu pouze čelní strany a u plotu pouze v jedné vrstvě. Dle TP všech výrobců na českém trhu je nutné provedení ve dvou vrstvách. Dřevěný plot je v rozpočtu uvažován bez prořezu. S ohledem na harmonogram prací bylo nutné započaté práce dokončit, proto je změna neodkladná.				
Důvod ke změně:	Chyba PD			
Dopad na termín realizace:	NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 149 493,83 Kč		
	DPH 21 %	241 393,70 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 390 887,53 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 149 493,83 Kč		
	DPH 21 %	241 393,70 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 390 887,53 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //				
Zhotovitel		Datum :	18.9.24	
Projektant		Datum :	18.9.2024	
TDS		Datum :	12.09.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list			
Číslo zakázky		Zakázka	
230020		Stavba č. 45109 Záchranánná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Označení rozpočtu		Název rozpočtu	
ZL067		Dřevěné oplocení - vyšší prořez, nátěr	
Název stavby: Stavba č. 45109 Záchranánná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1			
Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž			
Projektant: L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2			
Technický dozor: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Rozpočtoval: Luboš Purma			
Zhotovitel:			
Datum:			
Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš		Datum:	
[Redacted Signature]		[Redacted Signature]	
Razítko a podpis		Razítko a podpis	
Poznámka:			
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Celkem (bez DPH)		1 149 493,83 Kč	
DPH		241 393,70 Kč	
DPH 21 %		241 393,70 Kč	
DPH 15 %		Kč	
Cena celkem (včetně DPH)		1 390 887,53 Kč	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL067: Dřevěné oplocení - vyšší prořez, nátěr
Typ: Změnový list

Popis	
ZL067: Dřevěné oplocení - vyšší prořez, nátěr	
S: Stavba	
11: SO 01 Hlavní budova	
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	
783: Dolažovací práce - nátěry	
17: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, povrchové plochy a Oplotění	
07.1: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, povrchové plochy a Oplotění	
3: Světlá a kompletní konstrukce	
766: Konstrukce truhlářské	
783: Dolažovací práce - nátěry	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 1 149 494	
Celkem (včetně DPH)	



STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A	
		číslo : 038	
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.038			
Likvidace odpadních vod			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	24.05.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění revizní šachty k vsakovacím polštářům objektů SO.12, 13, 15 a 16.			
Důvod ke změně :			
Revizní šachta se doplňuje pro možnost kontroly a čištění vsakovacích polštářů.			
:			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace: NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	43 563,31 Kč	
	DPH 21 %	9 148,30 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	52 711,61 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-měněnáklady	cena bez DPH	43 563,31 Kč	
	DPH 21 %	9 148,30 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	52 711,61 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //			
Zhotovitel		Datum :	20.6.24
Objednatel		Datum :	27.6.24
Projektant		Datum :	10.6.24
TDS		Datum :	20.06.24
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky Zakázka		230020 Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Označení rozpočtu ZL038		Název rozpočtu Likvidace odpadních vod			
Název stavby: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel					
Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1					
Zhotovitel:					
Projektant:					
Technický dozor:					
Rozpočtoval: Lenka Žitná					
Za zhotovitele: Tomáš Kubín Datum:		Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ Celkem (bez DPH) 43 563,31 Kč DPH 9 148,30 Kč DPH 21 % 9 148,30 Kč DPH 15 % Kč Cena celkem (včetně DPH) 52 711,61 Kč	
Poznámka:					

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL038: Likvidace odpadních vod
Typ: Změnový list

Popis	Cena
ZL038: Likvidace odpadních vod	4
S: Stavba	
12: SO 12-16 + SO 18 Male zděné objekty	
12 A: SO 12-16+SO 18 Zdravotní technika	
1: Zemní práce	
8: Trubní vedení	
998: Přesun hmot	
Celkem (bez DPH)	4
DPH	
DPH 21 % ze základny: 43 563	
Celkem (včetně DPH)	5

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL038: Likvidace odpadních vod

Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis	Mj
ZL038: Likvidace odpadních vod			
5: Stavba			
12: SO 12-16 + SO 18 Ažale přilené objekty			
12 A: SO 12-16+SO 18 Zdravotní hnika			
i: Zemní práce			
1	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	M3
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3
4	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	M3
5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T
7	Z173_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkopiskem bez zhutnění ručně Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkopiskem bez zhutnění ručně	M3
8	58343930	kameniva drcené hrubé frakce 16/32 kameniva drcené hrubé frakce 16/32	T
8: Trubní vedení			
23	Z175_R	Kompletní montáž revizní šachty pro hladké trouby DN 600	KUS
24	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná Připlátek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	KUS
26	28661674	roura šachtová teleskopická PP (vč.těsnění) dno DN 600 dl 375mm	KUS
27	28659025	prstenec vyrovnávací plastový plochý pro šachty DN 600 v 30mm	kus
28	28661733	poklop plastový třídy pro šachtu DN 600	kus
998: Přesun hmot			
35	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trubu z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trubu z plastických hmot otevřený výkop	T

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A	
		číslo : 039	
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.039			
Doplnění ústředny EZS SO.01, ovládání vrat SO.03, topné rohože, kamera			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.05.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění ústředny EZS SO.01, doplnění ovládání vrat SO.03, doplnění topných rohoží SO.12,13, 14, 15, 16 a doplnění kamery SO.16.			
Důvod ke změně :			
Změny popsané výše nebyly obsaženy v rozpočtu stavby.			
:			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace: NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	231 496,46 Kč	
	DPH 21 %	48 614,26 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	280 110,72 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	231 496,46 Kč	
	DPH 21 %	48 614,26 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	280 110,72 Kč	
Podepsání zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel		Datum :	29.8.24
Objednatel		Datum :	10.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	29.08.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka																					
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																					
Označení rozpočtu	Název rozpočtu																					
ZL039	SO-01 doplnění ústředny EZS																					
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																					
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1																					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž																					
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2																					
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice																					
Rozpočtoval:	Luboš Purma																					
<table border="1"> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td rowspan="5">  </td> <td colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>231 496,46 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH</td> <td>48 614,26 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH 21 %</td> <td>48 614,26 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Poznámka:</td> <td></td> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>280 110,72 Kč</td> </tr> </table>			Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ		Datum:	Celkem (bez DPH)	231 496,46 Kč		DPH	48 614,26 Kč		DPH 21 %	48 614,26 Kč		DPH 15 %	Kč	Poznámka:		Cena celkem (včetně DPH)	280 110,72 Kč
Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ																				
Datum:		Celkem (bez DPH)	231 496,46 Kč																			
		DPH	48 614,26 Kč																			
		DPH 21 %	48 614,26 Kč																			
		DPH 15 %	Kč																			
Poznámka:		Cena celkem (včetně DPH)	280 110,72 Kč																			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL039: SO-01 doplnění ústředny EZS

Typ: Změnový list

	Popis
ZL039: SO-01 doplnění ústředny EZS	
S: Stavba	
01: SO 01 Hlavní budova	
01.E: SO 01 Slaboproud	
03_00_01: Kábely	
09_01_01: Telefonní ústředna, IP telefony a interkomy	
03: SO 03 Sklad	
03.D: SO 03 Silnoproudá elektrotechnika	
741: Elektroinstalace - silnoproud	
12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty	
12.D: SO 12-16+SO 18 Silnoproudá elektrotechnika	
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	
741: Elektroinstalace - silnoproud	
776: Podlahy povlakové	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
27: SO 27 Areálové rozvo...	
27.: SO 27 Areálové rozvo...	
741: Elektroinstalace - silnoproud	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
03_00_01: Kábely	
05_00_01: CCTV - kamerový dohled	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 231 496	
Celkem (včetně DPH)	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volné žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL039: SO-01 doplnění ústředny EZS
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis
		ZL039: SO-01 doplnění ústředny EZS S: Stavba 01: SO 01 Hlavní budova - doplnění ústředny EZS 01.E: SO 01 Silnoproud 03_00_01: Kabely
92	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
93	R_0034	Instalace kabel CAT6E UTP PVC venkovní Instalace kabel CAT6E UTP PVC venkovní
		09_01_01: Telefonní ústředna, IP telefony a interkomy
10	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalace krabice pod tablo Montáž domovního telefonu elektroinstalace krabice pod tablo
11	R_0109	Elektroinstalace krabice pod tablo Elektroinstalace krabice pod tablo
19	R_0105	10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámký 10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámký
20	R_0106	kabelová zadiabávací průchodka 480 mm kabelová zadiabávací průchodka 480 mm
25	R_0096	Montáž telefonní ústředny, oživení, programování, nastavení Montáž telefonní ústředny, oživení, programování, nastavení
26	R_0097	Ústředna EZS
27	R_0098	GSM modul pro 1x SIM do ústředny GSM modul pro 1x SIM do ústředny
2833	X158340	IP modul
2834	X158341	Aku 12V/18Ah
8	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla Montáž domovního telefonu komunikačního tabla
9	R_0099	Video SIP interkom, nerez, 3Mpx kamera s automatickým osvětlením, IR, IP65, PoE, 2x výstupní relé pro otevření dveřového výstupní relé, montáž pod omítku Video SIP interkom, nerez, 3Mpx kamera s automatickým osvětlením, IR, IP65, PoE, 2x výstupní relé pro otevření dveřového výstupní relé, montáž pod omítku
		03: SO 03 Sklad - doplnění ovládání rolovacích vrat 03.D: SO 03 Silnoproudá elektrotechnika 741: Elektroinstalace - silnoproud
31	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²
32	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm ² (CYKY) kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm ² (CYKY)
33	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²
43	741131052	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE
44	35811132	zásuvka spojovací 16A 400V 5pólová IP44 zásuvka spojovací 16A 400V 5pólová IP44
8	741110001	Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm
9	34571094	trubka elektroinstalace tuhá z PVC Ø 28,6/32 mm, délka 3m trubka elektroinstalace tuhá z PVC Ø 28,6/32 mm, délka 3m
		12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty - topné rohože 12.D: SO 12-16+SO 18 Silnoproudá elektrotechnika 775: Ústřední vytápění - otopná tělesa
20	28618196	termostat prostorový programovatelný podlahového vytápění termostat prostorový programovatelný podlahového vytápění
244	360440074	Montáž prostorového termostatu Montáž prostorového termostatu
		741: Elektroinstalace - silnoproud
11	741110001	Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm
12	34571094	trubka elektroinstalace tuhá z PVC Ø 28,6/32 mm, délka 3m trubka elektroinstalace tuhá z PVC Ø 28,6/32 mm, délka 3m
13	741112061	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových
14	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, Ø 69mmx30mm krabice přístrojová instalační 500V, Ø 69mmx30mm
27	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²
27	35713912	Podružný rozváděč 12R - úprava rozvaděče
28	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY) kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ² (CYKY)
28	35713913	Podružný rozváděč 13R - úprava rozvaděče
2835	X158342	Teplotní senzor
2836	X158343	Topná rohož
29	35713915	Podružný rozváděč 15R - úprava rozvaděče
30	35713916	Podružný rozváděč 16R - úprava rozvaděče
33	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²
		776: Podlahy povlakování
589	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
2837	X158345	Stavební pomocce
7	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

Pos.	Kod	Popis	MJ
		27- 50 27 Areálové rozvody - kamerový dohled SO.16 27- 50 27 Areálové rozvody 741. Elektroinstalace - silnoproud	
11	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nadřoubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nadřoubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	M
12	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	M
		9: Ostatní konstrukce a práce bourání	
2837	X158345	Stavební přípomoc	hod
		D3_00_01. Kabely	
88	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	M
89	R0024	Instalační kabel CAT6E UTP PVC venkovní Instalační kabel CAT6E UTP PVC venkovní	M
		D5_00_01: CCTV - kamerový dohled	
101	R0021	4MPX venkovní DOME IP kamera, objektiv f=2.8mm (109°), 1/2.5" Progressive CMOS, 0.008Lux, WDR 120dB, 30DNR, ICR, EXIR LED 30m, 2688 x 1520/25fps, H.265+/H.265 / 4MPX venkovní DOME IP kamera, objektiv f=2.8mm (109°), 1/2.5" Progressive CMOS, 0.008Lux, WDR 120dB, 30DNR, ICR, EXIR LED 30m, 2688 x 1520/25fps, H.265+/H.265 / H.264+/H.264/MPEG (triple stream), Smart funkce, Micro SD/SDHC/SDXC slot, IP67, DC12V/PoE, dr	KUS
104	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	KUS
106	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	KUS
107	R0023	Školení uživatele na ovl. systému CCTV Školení uživatele na ovl. systému CCTV	KUS
97	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	KUS
98	R0019	přepětová ochrana pro venkovní IP kameru, dvoustupňová ochrana, PoE dle EEE 802.3af, PE svorka, plast. kryt přepětová ochrana pro venkovní IP kameru, dvoustupňová ochrana, PoE dle EEE 802.3af, PE svorka, plast. kryt	KUS
99	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery Montáž kamerového systému venkovní kamery	KUS

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	040

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.040

Výdřeva pro SDK

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	10.04.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění výdřev v SDK dle navržených zařizovacích předmětů.

Důvod ke změně :

Výdřevy do SDK, nutné pro kotvení zařizovacích předmětů nejsou obsaženy v PD ani v rozpočtu.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE


Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	65 683,99 Kč
	DPH 21 %	13 793,64 Kč
	Cena celkem vč. DPH	79 477,63 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	65 683,99 Kč
	DPH 21 %	13 793,64 Kč
	Cena celkem vč. DPH	79 477,63 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //

Zhotovitel		Datum :	29.8.24
Objednatel		Datum :	10.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	29.08.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky		Zakázka										
230020		Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy; zhotovitel										
Označení rozpočtu		Název rozpočtu										
ZL040		Výdřevy pro SDK										
												
Název stavby: Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy; zhotovitel												
Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1												
Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž												
Projektant: L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2												
Technický dozor: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice												
Rozpočtoval: Luboš Purma												
Za zhotovitele:		Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,										
Datum:												
Razítka a podpis		Razítka a podpis										
Poznámka:												
REKAPITULACE NÁKLADŮ <table><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>65 683,99 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>13 793,64 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>13 793,64 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15 %</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>79 477,63 Kč</td></tr></table>			Celkem (bez DPH)	65 683,99 Kč	DPH	13 793,64 Kč	DPH 21 %	13 793,64 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	79 477,63 Kč
Celkem (bez DPH)	65 683,99 Kč											
DPH	13 793,64 Kč											
DPH 21 %	13 793,64 Kč											
DPH 15 %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	79 477,63 Kč											

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL040: Výdřevy pro SDK

Typ: Změnový list

Popis	
ZL040: Výdřevy pro SDK	
S: Stavba	
01: SO 01 Hlavní budova	
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	
762: Konstrukce tesařské	
763_01: Konstrukce suché výstavby	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 65 684	
Celkem (včetně DPH)	



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL040 Výdřevy pro SDK
Typ: Změnový list

Pol.	Kod	Popis
		ZL040: Výdřevy pro SDK
		S: Stavba
		01: SO 01 Hlavní budova
		01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část
		76ž: Konstrukce tesařské
347	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
		76ž_01: Konstrukce suché vystavby
2829	768173111	Montáž úchytu pro zdravotnickou technologii - výdřevy

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	051

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.051

Akustické řešení v konferenčním sálu

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	14.06.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění akustického podhledu a SDK předstěny v konferenčním sálu SO.01. Toto řešení vychází z paní architektkou předložené akustické studie.

Důvod ke změně :


V rozpočtu chyběl akustický pohled a obklad stěny v konferenčním sálu SO.01.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace:	ANO +9 dní
----------------------------	------------

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	329 120,99 Kč
	DPH 21 %	69 115,41 Kč
	Cena celkem vč. DPH	398 236,40 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	329 120,99 Kč
	DPH 21 %	69 115,41 Kč
	Cena celkem vč. DPH	398 236,40 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu:

Zhotovitel		Datum :	20.6.24
Objednatel		Datum :	18.7.24
Projektant		Datum :	20.6.24
TDS		Datum :	20.06.2024

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL051	Akustické řešení v posluchárně													
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10													
Rozpočtoval:	Luboš Purma													
Za zhotovitele:	Za objednatele:													
Datum:														
			Razítka a podpis											
			Razítka a podpis											
Poznámka:														
<table><tr><td colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td></tr><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>329 120,99 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>69 115,41 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>69 115,41 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15 %</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>398 236,40 Kč</td></tr></table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	329 120,99 Kč	DPH	69 115,41 Kč	DPH 21 %	69 115,41 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	398 236,40 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	329 120,99 Kč													
DPH	69 115,41 Kč													
DPH 21 %	69 115,41 Kč													
DPH 15 %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	398 236,40 Kč													

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL051: Akustické řešení v posluchárně
Typ: Změnový list

	Popis
ZL051: Akustické řešení v posluchárně	
S: Stavba	
01: SO 01 Hlavní budova	
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	
763: Konstrukce suché výstavby(kluzné napojení u příček a stropů dle předpisu výrobce)	
763_00_01: Konstrukce suché výstavby	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 329 121	
Celkem (včetně DPH)	



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy, zhotovitel
Rozpočet: ZL051: Akustické řešení v posluchárně
Typ: Změnový list

Poř.	Kod	Popis	MJ
ZL051: Akustické řešení v posluchárně			
S: Stavba			
01: SO 01 Hlavní budova			
01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část			
763: Konstrukce suché vystavby (klesné napojení u příček a korytů dle specifikace vývozní)			
286j	763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmeletými na dvouvrstvě kci z CD+UD	m2
286d	223H7111-01	Perforované desky Rigiton R 8-15-20 black Aktiv Air 12,5 x 1200 x 2000 hr 45K, typ hrany 45K, balení 40 ks / 96,0 m2	m2
170	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	M2
371	63141184	deska tepelné izolační minerální do šikmých stěch a stěn $\gamma=0,036-0,037$ tl 50mm deska tepelné izolační minerální do šikmých stěch a stěn $\gamma=0,036-0,037$ tl 50mm	M2
763_00_01: Konstrukce suché vystavby			
184	76312146R	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 150 mm, profil 100	M2
186	763121714	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	M2
187	763131552	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací - ojn F10/1	M2
188	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	M2
189	76313173R	Čelo u kazetového podhledu z SDK desek 1x12,5 mm tl 100 mm vč nosné konstrukce u mrazícího boxu viz řez Čelo u kazetového podhledu z SDK desek 1x12,5 mm tl 100 mm vč nosné konstrukce u mrazícího boxu viz řez	M2
196	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	055
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č. 055				
Revize: VZT 2				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	22.05.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Odpočet betonových dlaždic, které byly uvažovány pro podložení VZT jednotek a nahrazeno systémovou konzolí. Doplnění kondenzačního sifonu pro zařízení 2-7 objektů SO.01 a SO.10. U zařízení č. 7 nahrazen klasický tlumič hluku za tlumič hluku s jádrem, tato změna vyplývá z vysokého hluku za použití klasických tlumičů hluku.				
Důvod ke změně :				
Záměna nevhodného podkladu z betonových dlaždic za systémové konzole. Při použití betonových dlaždic usazených do substrátu dochází k sedání VZT jednotky a deformaci potrubí. Doplnění kondenzačních sifonů, které nebyly součástí rozpočtu. Vysoký hluk u zařízení č. 7 při použití klasických tlumičů hluku, z tohoto důvodu jsou zaměněny za tlumiče s jádrem.				
Důvod ke změně:		Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	91 909,48 Kč		
	DPH 21 %	19 300,99 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	111 210,45 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-15 535,26 Kč		
	DPH 21 %	-3 262,41 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	-18 797,67 Kč		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	76 374,20 Kč		
	DPH 21 %	16 038,58 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	92 412,78 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //				
Zhotovitel		Datum :	15.8.24	
Objednatel		Datum :	22.8.24	
Projektant		Datum :	15.8.24	
TDS		Datum :	15.08.24	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
ZL055	VZT - revize 2													
Název stavby: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1 Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž Projektant: L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 Technický dozor: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Střešnice Rozpočtoval: Luboš Purma														
Za zhotovitele:  Datum:														
Za objednatel: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,  Razítka a podpis														
Razítka a podpis														
Poznámka:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>76 374,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>16 038,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>16 038,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>92 412,78 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	76 374,20 Kč	DPH	16 038,58 Kč	DPH 21 %	16 038,58 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	92 412,78 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	76 374,20 Kč													
DPH	16 038,58 Kč													
DPH 21 %	16 038,58 Kč													
DPH 15 %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	92 412,78 Kč													

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL055: VZT - revize 2

Typ: Změnový list

Popis	
ZL055: VZT - revize 2	
S: Stavba	
01: SO 01 Hlavní budova	
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
01.8: SO 01 Vzduchotechnika a chlazení	
8: Trubní vedení	
D7: Zařízení č. 7 - Rekuperační jednotka R4	
10: SO 10 Budova izolace s dílnou	
10.1: SO 10 Architektonická a statická část	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 76 374	
Celkem (včetně DPH)	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL055: VZT - revize 2
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ
ZL055: VZT - revize 2			
5: Stavba			
01. SO 01 Hlavní budova			
01.1: SO 01 Architektonická a statická část			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
146	953921111	X.01/24 Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr X.01/24 Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr 300 x 300 mm	KUS
147	953921112	Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr Pípl Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr Píplatek k ceně -1111 za podkládané čtverce (s přesahem) z asfaltové lepenky	KUS
2848	X158349	Podpůrné konstrukce pro klimatizační CHL 1-10 jednotky na střeše SO.01	ks
01.8: SO 01 Vzduchotechnika a (hlázení)			
8: Trubi vedení			
138	RVZT016	Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 7n0,02 W/m*K, t	M2
140	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	M
2849	X158350	Kondenzační sifon DN40, HL 136N - doplnění k zařízení 2-7 objektu SO.01 s SO.10	ks
D7: Zařízení č. 7 - Rekuperační jednotka R4			
254	42976010	tlumič hluku kruhový Ø 315mm délka 900mm, šířka izolace 100mm tlumič hluku kruhový Ø 315mm délka 900mm, šířka izolace 100mm	KUS
264	42976010R	tlumič hluku kruhový s jádrem, Ø 315mm, délka 900mm, pozinkovaný plech s výplní z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu	KUS
10: SO 10 Budova izolace s dílnou			
10.1: SO 10 Architektonická a statická část			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
2848	X158349	Podpůrné konstrukce pro klimatizační CHL 1-10 jednotky na střeše SO.01	ks
86	953921111	Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr 300 x Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr 300 x 300 mm	KUS
87	953921112	Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr Pípl Dlaždice betonové na sucho na ploché střeše kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměr Píplatek k ceně -1111 za podkládané čtverce (s přesahem) z asfaltové lepenky	KUS

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A	
		číslo : 060	
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.060			
Izolace SO.12 - SO.16			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	14.06.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění hydroizolace pod dlažbu a obklad v malých zděných objektech SO.12 - SO.16			
Důvod ke změně :			
Hydroizolace pod obklad a dlažbu malých zděných objektů SO.12 - SO.16 není obsažena v rozpočtu.			
Důvod ke změně:			
		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:			
		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	135 415,93 Kč	
	DPH 21 %	28 437,35 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	163 853,28 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady- méněnáklady	cena bez DPH	135 415,93 Kč	
	DPH 21 %	28 437,35 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	163 853,28 Kč	
Podepsání zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel		Datum :	20.6.24
Objednatel		Datum :	27.6.24
Projektant		Datum :	20.6.24
TDS		Datum :	20.06.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel Název rozpočtu	
ZL060	Izolace SO.12 - SO.16	

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchronná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Rozpočtovali:	Luboš Purma

Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Datum:		
		Razítka a podpis
		Razítka a podpis

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL060; Izolace SO.12 - SO.16
Typ: Změnový list


	Popis
ZL060: Izolace SO.12 - SO.16	
5: Stavba	
12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty	
12.1: SO 12 Výběh se zázemím pro vodní savce	Architektonická a statická část
771: Podlahy z dlaždic	
12.2: SO 13+14 Výběh se zázemím pro kopytníky	Architektonická a statická část
771: Podlahy z dlaždic	
12.3: SO 15 Výběh se zázemím pro kopytníky	Architektonická a statická část
771: Podlahy z dlaždic	
12.4: SO 16 Karanténní výběh	Architektonická a statická část
771: Podlahy z dlaždic	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny; 135 416	
Celkem (včetně DPH)	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL060 Izolace SO 12 - SO 16

Typ: Změnový list

Posl	Kód	Popis
ZL060: Izolace SO.12 - SO.16		
S: Stavba		
12: SO 12-16 + SO 18 Male zděné objekty		
12.1: SO 12 Výběh se sázením pro vodní savce - Architektonická a statická část		
771: Podlahy z dlaždic		
225	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
225	771591112	Izolace stěny pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
12.2: SO 13+14 Výběh se sázením pro kopytníky - Architektonická a statická část		
771: Podlahy z dlaždic		
225	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
225	771591112	Izolace stěny pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
12.3: SO 15 Výběh se sázením pro kopytníky - Architektonická a statická část		
771: Podlahy z dlaždic		
225	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
225	771591112	Izolace stěny pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
12.4: SO 16 Karanténní výběh - Architektonická a statická část		
771: Podlahy z dlaždic		
225	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
225	771591112	Izolace stěny pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	064
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.064				
Klimatizace v m.č. 01.1.32				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	23.07.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Doplnění klimatizace do místnosti č. 01.1.32 SO.01, umístění venkovní jednotky je na severní straně objektu na modřínové fasádě.				
Důvod ke změně :				
Požadavek budoucího uživatele na doplnění klimatizace do místnosti č. 01.1.32 SO.01.				
Důvod ke změně:	Klientská změna			
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	99 600,90 Kč		
	DPH 21 %	20 916,19 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	120 517,09 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	99 600,90 Kč		
	DPH 21 %	20 916,19 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	120 517,09 Kč		
Podepsaní zmocnění potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu //				
Zhotovitel		Datum :	1.8.24	
Objednatel		Datum :	22.8.24	
Projektant		Datum :	15.8.24	
TDS		Datum :	1.8.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchraná staniční pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL064	Klimatizace v m.č. 01.1.32													
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná staniční pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:	L3a-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10													
Rozpočtoval:	Luboš Purma													
<table border="1"> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td>Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš</td> <td rowspan="5"> REKAPITULACE NÁKLADŮ Celkem (bez DPH) 99 600,90 Kč DPH 20 916,19 Kč DPH 21 % 20 916,19 Kč DPH 15 % Kč Cena celkem (včetně DPH) 120 517,09 Kč </td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">  </td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Razítko a podpis </td> <td></td> </tr> </table>			Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš	REKAPITULACE NÁKLADŮ Celkem (bez DPH) 99 600,90 Kč DPH 20 916,19 Kč DPH 21 % 20 916,19 Kč DPH 15 % Kč Cena celkem (včetně DPH) 120 517,09 Kč	Datum:						Razítko a podpis		
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš	REKAPITULACE NÁKLADŮ Celkem (bez DPH) 99 600,90 Kč DPH 20 916,19 Kč DPH 21 % 20 916,19 Kč DPH 15 % Kč Cena celkem (včetně DPH) 120 517,09 Kč												
Datum:														
														
Razítko a podpis														
Poznámka:														

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL064: Klimatizace v m.č. 01.1.32
Typ: Změnový list

Popis

ZL064: Klimatizace v m.č. 01.1.32

S: Stavba

01.1.32.01 Hlavní budova

01.1.32.01.01 výtahová schodiště

01.1.32.01.01.01.01 Chlazení vzduchu

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny 99 601

Celkem (včetně DPH)

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel:
 Rozpočet: ZLOB4: Klimatizace v m.č. 01.1.32
 Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis
		ZLOB4: Klimatizace v m.č. 01.1.32
		S: Stavba
		Q1: SO 01 (Hlavní budova)
		W1: 10 00 Vnější jednotky a příslušenství
		118: 04.020 Chladicí jednotky CHL 1
266	RVZT032	Kondenzační jednotka R32, Qch=5kW
267	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednočárové napájení do 2 vnitřních jednotek
268	RVZT033	Předizolované měděné potrubí Ø 6,35mm Předizolované měděné potrubí Ø 6,35mm
269	751791111	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, Ø mm (1" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8) Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, Ø mm (1" x tl. stěny) 6 (3/4" x 0,8)
270	RVZT034	Předizolované měděné potrubí Ø 12,7mm Předizolované měděné potrubí Ø 12,7mm
271	751791113	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, Ø mm (1" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8) Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, Ø mm (1" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)
272	RVZT035	Čelní panel TF05
2848	KT58349	Podpůrné konstrukce pro klimatizační CHL 1-10 jednotky na střeše SO.01
53	RVZT040	Kazetová jednotka Qch=5kW
54	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	065

Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.065

KZ Informační systém - doplnění

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	28.08.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění informačního systému dle požadavku budoucího správce.

Důvod ke změně :

Požadavek budoucího uživatele na doplnění informačního systému.

Důvod ke změně:


Klientská změna

Dopad na termín realizace:

NE



Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	21 300,57 Kč
	DPH 21 %	4 473,12 Kč
	Cena celkem vč. DPH	25 773,69 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	21 300,57 Kč
	DPH 21 %	4 473,12 Kč
	Cena celkem vč. DPH	25 773,69 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu //

Zhotovitel		Datum :	5.9.24
Objednatel		Datum :	10.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	08.09.2024

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka													
230020		Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Označení rozpočtu		Název rozpočtu													
ZL065		Informační systém													
															
Název stavby:		Stavba č. 45109 Záchraná stаницe pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:		Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:		VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:		L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:		BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10													
Rozpočtoval:		Luboš Purma													
Za zhotovitele:		Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš													
Datum:		Datum:													
															
Razítka a podpis		Razítka a podpis													
Poznámka:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>21 300,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>4 473,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>4 473,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>25 773,69 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	21 300,57 Kč	DPH	4 473,12 Kč	DPH 21 %	4 473,12 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	25 773,69 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ															
Celkem (bez DPH)	21 300,57 Kč														
DPH	4 473,12 Kč														
DPH 21 %	4 473,12 Kč														
DPH 15 %	Kč														
Cena celkem (včetně DPH)	25 773,69 Kč														

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL065: Informační systém
Typ: Změnový list

Popis	
ZL065: Informační systém	
S: Stavba	
01: SO 01 Hlavní budova	
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 21 301	
Celkem (včetně DPH)	



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy zhotovitel

Rozpočet: ZL065 Informační systém

Typ: Změnový list

Popis	
ZL065 Informační systém	
S Stavba	
S1 - S0101 Informační systém	
S1.1 - S0101 Informační systém - piktogramy	
S1.1.1 - S0101 Informační systém - piktogramy - D+M	
S1.1.1.1 - S0101 Informační systém - piktogramy - D+M	
151	X.01/01 Informační systém - piktogramy - D+M X.01/01 Informační systém - piktogramy - D+M
2078	X.150417 D+M pokusná fólie - polep vytahových dveří

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	066
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č. 066				
PBR - cementit do voliéry a krčku SO.01				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	03.09.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Dle aktualizace PBR dochází k doplnění opláštění cementovláknitou deskou tl. 12mm ukázkové voliéry a spojovací chodbou mezi SO.01 a SO.02.				
Důvod ke změně :				
Doplnění na základě aktualizace PBR. Na střešní desky byl použit nevhodný materiál, který musel být nahrazen materiálem vhodným a tím došlo ke změně v PBR.				
Důvod ke změně:		Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	82 172,36 Kč		
	DPH 21 %	17 266,19 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	99 428,55 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	82 172,36 Kč		
	DPH 21 %	17 266,19 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	99 428,55 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu//				
Zhotovitel		Datum :	5.9.24	
Objednatel		Datum :	10.9.24	
Projektant		Datum :	5.9.24	
TDS		Datum :	05.09.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky		Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel														
Označení rozpočtu	Název rozpočtu														
ZL066	PBŘ														
Název stavby: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel Objednatel: Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1 Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž Projektant: L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 Technický dozor: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 Rozpočtoval: Luboš Purma															
Za zhotovitele:		Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš													
Datum:		Datum:													
															
Razítka a podpis		Razítka a podpis													
Poznámka:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>82 172,36 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>17 256,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>17 256,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>99 428,55 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	82 172,36 Kč	DPH	17 256,19 Kč	DPH 21 %	17 256,19 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	99 428,55 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ															
Celkem (bez DPH)	82 172,36 Kč														
DPH	17 256,19 Kč														
DPH 21 %	17 256,19 Kč														
DPH 15 %	Kč														
Cena celkem (včetně DPH)	99 428,55 Kč														

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL066: PBŘ
Typ: Změnový list

	Popis
ZL066: PBŘ	
S: Stavba	
01: SO 01 Hlavní budova	
01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část	
066: Konstrukce truhlářské	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 82 172	
Celkem (včetně DPH)	



Typ: Zmluvný list

Por.	Obj.	Popis	MJ
		Zl 066: PBŘ 3- Stavba 01: 50 03 Hlavní budova 01.1: 50 01 Architektonická a statická část 766: Konstrukce truhlářské	
133	76641624R	Montáž ubločení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709 Montáž ubločení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 vč úpravy u ocelové konstrukce - dle det 709	M2
134	5915210R1	deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy deska cementovláknitá tl 10mm bez povrchové úpravy	M2
135	99876610L	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	068
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.068			
Obkad SO.01 m.č. 01.1.36			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.08.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Doplnění obkladu do místnosti č. 01.1.36 na SO.01.			
Důvod ke změně :			
V rozpočtu chybí obklad do místnosti č. 01.1.36 na SO.01.			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	62 859,32 Kč	
	DPH 21 %	13 200,46 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	76 059,78 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	62 859,32 Kč	
	DPH 21 %	13 200,46 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	76 059,78 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu //			
Zhotovitel		Datum :	29.8.24
Objednatel		Datum :	10.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	29.08.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
ZL068	Obklad SO.01 m.č. 01.1.36	
Označení rozpočtu		
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž	
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2	
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10	
Rozpočtoval:	Luboš Purma	
Za zhotovitele:		
Datum:		
Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš		
Razítka a podpis		
Razítka a podpis		
Poznámka:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		62 859,32 Kč
DPH		13 200,46 Kč
DPH 21 %		13 200,46 Kč
DPH 15 %		Kč
Cena celkem (včetně DPH)		76 059,78 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL068: Obklad SO.01 m.č. 01.1.36
Typ: Změnový list

Popis	
ZL068: Obklad SO.01 m.č. 01.1.36	
S: Stavba	
01: SO 01 Hlavní budova	
01.1: SO 01 Architektonická a statická část	
781: Dokončovací práce - obklady	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 62 859	
Celkem (včetně DPH)	



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZLO68- Obklad SO 01 m.č. 01.1.36
Typ: Změnový list


Por.	Kód	Popis
		ZLO68: Obklad SO.01 m.č. 01.1.36 S: Stavba D1: SO 01 Hlavní budova D1.1: SO 01 Architektonická a statická část 79: Dokončovací práce - obklady
616	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
617	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
618	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 vč syst lišt s dodávkou Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 vč syst lišt s dodávkou
619	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2-vel 200x400 mm-bílá obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2-vel 200x400 mm-bílá
624	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
625	781571141	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm
626	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2-vel 200x400 mm-bílá obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2-vel 200x400 mm-bílá
629	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	69
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.069			
Termostatická hlavice			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.08.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
Doplnění termohlavice do výkazu výměr pro SO.01.			
Důvod ke změně :			
Ve výkazu výměr chybí termohlavice pro SO.01.			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	79 568,58 Kč	
	DPH 21 %	16 709,40 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	96 277,98 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	79 568,58 Kč	
	DPH 21 %	16 709,40 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	96 277,98 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu 			
Zhotovitel		Datum :	5.9.24
Objednatel		Datum :	10.9.24
Projektant		Datum :	5.9.24
TDS		Datum :	05.08.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list			
Číslo zakázky	Zakázka		
230020	Stavba č. 45109 Záchranánná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Označení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL069	Termostatické hlavice		
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranánná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž		
Projektant:	L2a-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2		
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10		
Rozpočtoval:	Luboš Purma		
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš		
Datum:			
Poznámka:	Razítka a podpis	Razítka a podpis	
		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	79 568,58 Kč
		DPH	16 709,40 Kč
		DPH 21 %	16 709,40 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	96 277,98 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL069: Termostatické hlavice
Typ: Změnový list

Popis
ZL069: Termostatické hlavice
S: Stavba
01: SO 01 Hlavní budova
01.C: SO 01 Vytápění
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa
Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 79 569
Celkem (včetně DPH)



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel
Rozpočet: ZL069; Termostatické hlavice
Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis
		ZL069; Termostatické hlavice S: Stavba 01: SO 01 Hlavní budova 01.C: SO 01 Vytápění 735: Ustřední vytápění - otopná tělesa
23	551UT_R_01	servopohon pro regulaci a ovládání okruhů podlahového vytápění servopohon pro regulaci a ovládání okruhů podlahového vytápění

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	070
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladně změny č.070				
Odvoz ornice a likvidace nevyhovující zeminy				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	28.08.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Dovezení nové ornice a odvoz a likvidace nevyhovující zeminy.				
Důvod ke změně :				
Nová okolnost na stavbě. Dle původního předpokladu se měla použít ornice nacházející se v místě stavby. Po kontrole stávající zeminy byla zemina vyhodnocena jako nevyhovující a bude částečně nahrazena omicí				
Důvod ke změně:		Nová okolnost na stavbě		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	401 162,40 Kč		
	DPH 21 %	84 244,10 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	485 406,50 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	401 162,40 Kč		
	DPH 21 %	84 244,10 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	485 406,50 Kč		
Podepsaní zmocněnců potvrzují změnu díla v ožďlečném rozsahu				
Zhotovitel		Datum :	16.9.24	
Objednatel		Datum :	13.9.2024	
Projektant		Datum :	12.9.2024	
TDS		Datum :	12.09.2024	
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL070: Dovož ornice a likvidace nevhodné zeminy
Typ: Změnový list

Popis	
ZL070: Dovož ornice a likvidace nevhodné zeminy	
S: Stavba	
28: SO 28 Arealová zeleň	
28.00: SO 28 Arealová zeleň	
1: Zemní práce	
32: KS - Odvozy	
32.00: KS - Odvozy	
32.00.00: KS - Odvozy	
32.00.00.00: KS - Odvozy	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 401 162	
Celkem (včetně DPH)	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranárná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL070: Důvoz ornice a likvidace nevhodné zeminy
 Typ: Změnový list

Peř.	Kód	Popis	M
		ZL070: Důvoz ornice a likvidace nevhodné zeminy 0 Stavba 28 Stavba 33 Stavba 33.1 Stavba 33.1.1 Zemní práce	
1	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M
2	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3 Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3	M
		120 120 - Doprava 120.120 - Doprava 120.120.1 Doprava	
1	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M
17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1
2	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3 Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžší 1 skupiny 1 až 3	M

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	071
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.071			
VRN - prodloužení termínu dodatek č.3			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	28.08.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Změna obsahuje položky VRN (čísla položek jsou uvedena ve výkazu) na 50 dní, o které se prodlužuje konečný termín stavby v Dodatku číslo 3. Prodloužení termínu vychází z předložených změn - ZL022, ZL051, ZL059 a ZL073.			
Důvod ke změně :			
Prodloužení termínu dokončení stavby o 50 dní. Kalkulace ceny je určena poměrem dnů k původnímu termínu stavby z SoD.			
:			
Důvod ke změně:	Prodloužení termínu		
Dopad na termín realizace: NE			
Cenový dopad - vícenáklady:			
cena bez DPH		761 792,96 Kč	
DPH 21 %		159 976,52 Kč	
Cena celkem vč. DPH		921 769,48 Kč	
očet náklad		cena bez DPH	
		DPH 21 %	
		Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady		cena bez DPH	761 792,96 Kč
		DPH 21 %	159 976,52 Kč
		Cena celkem vč. DPH	921 769,48 Kč
Podepsání zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel		Datum :	12.8.24
Objednatel		Datum :	13.9.24
Projektant		Datum :	12.9.2024
TDS		Datum :	12.08.2024
Příloha č.1 - Krycí list, kalkulace ceny			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

Zakázka

230020

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Označení rozpočtu

[illegible]

ZL071

VRN - dodatek č.3



Název stavby:

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Projektant:

L2o-architects s.r.o., Korunni 588/4, 120 00 Praha 2

Technický dozor:

BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10

Rozpočtoval:

Luboš Purma

Za zhotovitele:

Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš

Datum:

Datum:

Poznámka:

Razitko a podpis

Razitko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)

761 792,96 Kč

DPH

159 976,52 Kč

DPH 21 %

159 976.52 Kč

DPH 15 %


Kč

Cena celkem (včetně DPH)

921 769,48 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZLO71: VRN - dodatek č.3
Typ: Změnový list

	Popis
ZLO71: VRN - dodatek č.3	
S: Stavba	
SB: VRN	
SB: VRN	
VRN3: Zajištění staveniště	
VRN4: Inženýrská činnost	
VRN5: Ústřední dílny	
VRN7: Právní vlivy	
VRN9: Ostatní náklady	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 761 793	
Celkem (včetně DPH)	



Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL071: VRN - dodatek č.3
 Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis
		ZL071: VRN - dodatek č.3 S: Stavba 99: VRN 99.: VRN VRN3: Zařízení staveniště 3 030001000 Zařízení staveniště - pronájem uplacení, pronájem stavebních buček, pronájem sociálních buček, pronájem skladových kontejnerů, řízení komunikací a další náklady spojené s běžným zařízením staveniště S40 na 18 msek: 18700 * 670 Podstatná část: 125000 * 0.023
		VRN4: Inženýrská činnost 4 045002000 Kompietální a koordinační inženýrská činnost - posudky, revize, zkoušky a měření - práce související zejména s organizací prací a osob při stavbě, např. dozor nad pracemi ve výškách, statickými pracemi a zajištění technika BOZP. Úprava plánu zkoušek, monitoring, koordinace poddávatelů, dodávek, počítání provozu zařízení staveniště. Zajištění účasti zástupců všech stran, zajištění KD. Koordinace harmonogramu prací, předávání informací a koordinace vazeb okolí. S40 na 18 msek: 18700 * 540 Podstatná část: 125000 * 0.023
		VRN5: Územní vlivy 5 060001000 Územní vlivy - vlivy související s umístěním staveniště: klimatické podmínky - odvodnění staveniště, ochrana proti větru, emergie na vysoušení/ temperování, krocení při suchu apod. S40 na 18 msek: 18700 * 400 Podstatná část: 125000 * 0.013
		VRN7: Provozní vlivy 6 070001000 Provozní vlivy - vlivy, které omezuji výstavbu - pohyb třetích osob, klimatické vlivy, zřízení provoz vozů S40 na 18 msek: 18700 * 600 Podstatná část: 125000 * 0.033
		VRN8: Ostatní náklady 7 090001000 Ostatní náklady - ostatní náklady související s objektem, ostatní náklady související s provozem, osvětlení stavby, zabezpečení stavby, náklady na údržbu. S40 na 18 msek: 18700 * 670 Podstatná část: 125000 * 0.023

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro vojně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	073
Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.073			
Jezírka			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	11.09.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Odpočet původního řešení a oceněno nové řešení dle předaných podkladů.			
Důvod ke změně :			
U Jezírka pro vodní savce u objektu SO.12 došlo k upřesnění a zpřesnění požadavků na kvalitu vody. Z toho důvodu byly doplněny prvky technologie čištění vody a s tím spojeny nové stavební práce. Technologie byla konzultována s podobnými zařízeními, které mají zkušenosti s chovem vodních savců.			
:			
Důvod ke změně:	Klientská změna		
:			
Dopad na termín realizace:		9 dnů	
:			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	697 381,15 Kč	
	DPH 21 %	146 450,04 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	843 831,19 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-185 677,49 Kč	
	DPH 21 %	-38 992,27 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	-224 669,76 Kč	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	511 703,66 Kč	
	DPH 21 %	107 457,77 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	619 161,43 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu✓			
Zhotovitel		Datum :	12.9.24
Objednatel		Datum :	13.9.24
Projektant		Datum :	12.9.2024
TDS		Datum :	12.09.2024
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL	
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Označení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL073	Jezírko		
Název stavby: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Objednatel: Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1			
Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž			
Projektant: L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2			
Technický dozor: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Rozpočtoval: Luboš Purma			
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Celkem (bez DPH)		511 703,66 Kč	
DPH		107 457,77 Kč	
DPH 21 %		107 457,77 Kč	
DPH 15 %		Kč	
Cena celkem (včetně DPH)		619 161,42 Kč	
Za zhotovitele: Datum: Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš Datum:			
Rozložení a podpis		Rozložení a podpis	
Poznámka:			

Page 3

ZL073: lezířko

S: Stavba

11:50 P2-16 • **SYNTHETIC POLYMERIZATION**

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 511 704

Celkem (včetně DPH)

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL073: Jezírko
 Typ: Změnový list

Pop.	Kód	Popis	Mj
		ZL073: Jezírko 5: Stavba 12: SO 12-10 + SO 18 Maják odčné objekty 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	M
63	977151127		
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
		2: Zakládání	
14	274318711	Zakládání z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25-XC2 Zakládání z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25-XC2	M3
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
15	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení Bednění základů pasů rovné zřízení	M2
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
16	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění Bednění základů pasů rovné odstranění	M2
18	279161321	Výstup základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výstuže jejich žebor z betonářské Výstup základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výstuže jejich žebor z betonářské oceli 10 S05 [R] nebo BSt 500	T
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
		711: Instalace proti vodě, vlnění a plynům	
672	711498001	Úprava prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby	Kus
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
		12.1: SO 12-10+SO 18 Záchraná stanice 1: Zemní práce	
1	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
2	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí s hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3
5	174151101	Zásyp sypaninou v jakékoliv hornině strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Zásyp sypaninou v jakékoliv hornině strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	M3
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
6	ZT23_R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štrkoviskem bez zhutnění ručně Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štrkoviskem bez zhutnění ručně	M3
		Výhled výhled: 12.1: SO 12 Výhled ve zrcemín: pro vodní sevece - Architektonické a statické část 009: Ostatní kontroly a práce	
		722: Zdravotnická - sanitární vodovod	
2879	X158419	Aquaforte Ultrahead UB 100 s Ultratronikem	ks
2880	X158420	Čerpadlo Prime Varin 30 000	ks
2881	X158421	Skimmer stěnový	ks
2882	X158422	prodloužení sání skimmeru	ks
2883	X158423	Ultrasonický filtr 200	ks
2884	X158424	Pro pond UV-C titan lampy	ks
2885	X158425	efektivní ventil	ks
2886	X158426	instalační materiál soubor	soubor
2887	X158427	instalační technologie	soubor
2888	X158428	plastová šachta	ks
2889	X158429	vložka na plastovou šachtu - zářez do 250kg	ks
49	562725_R	D+M, technologie jezírka, plastový kontejner se 4 druhy filtračních náplní, 1,4x1,4x0,8 m, vč. náplní, elektrické bazénové čerpadlo, trubní propojení D+M, technologie jezírka, plastový kontejner se 4 druhy filtračních náplní, 1,4x1,4x0,8 m, vč. náplní, elektrické bazénové čerpadlo, trubní propojení z trub PVC, elektrické zapojení, provedení vyústění sání a přívodu filtrované vody z jezírka.	DUBO
		Výhled výhled: 12.1: SO 12-16+SO 18 Strojní proudění elektrotechnika 741: Elektroinstalace - silnoproud	
10	74111212	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a šifry, demontáž a montáž vložky a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných p Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a šifry, demontáž a montáž vložky a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2	KUS

Přj.	SKB	Popis	JM
13	3451250485	krabice rozbočná PH PG16 IP67 krabice rozbočná PH PG16 IP67	KUS
13	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 3kV 3x2,5mm ² (CYKY) kabel sílový s Cu jádrem 3kV 3x2,5mm ² (CYKY)	M
14	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm ² Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm ²	M
22	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 3x1,5 až 6 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 3x1,5 až 6 mm ²	KUS
27	35713912	Podružný rozváděč 12R Podružný rozváděč 12R - úprava a douzbrojení	KUS
63	55254291	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	KUS
64	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	KUS
8	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	M
9	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	M

příloha č. 2 Dodatku č. 3: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		Lesy hl. m. Prahy	TSK	Ostatní				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Hlavní budova	96 381 643,31	96 381 643,31						
SO 02,04 Ocelové voliéry 1	72 359 229,20	72 359 229,20						
SO 03 Sklad	11 709 696,83	11 709 696,83						
SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2	75 352 088,88	75 352 088,88						
SO 10 Budova izolace s dílňou	12 405 383,95	12 405 383,95						
SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty	14 613 340,15	14 613 340,15						
SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení	21 721 995,79	21 501 456,79	220 539,00					

SO 19 + SO 25 Splašková areálová kanalizace a Bezodtoková jímka	1 925 072,85	1 925 072,85						
SO 21 + SO 30 Vodovodní přípojka	511 624,28	511 624,28						
SO 22 + SO 23 Venkovní rozvody NN	2 150 705,89	2 150 705,89						
SO 27 Areálové rozvody elektroinstalací	1 969 251,66	1 969 251,66						
SO 28 Areálová zeleň	2 559 518,87	2 559 518,87						
SO 29 Areálová dešťová kanalizace a zasakovací průlehy	3 058 457,35	3 058 457,35						
SO 31 Areálový vodovod	1 728 015,62	1 728 015,62						
C5 - Demolice	1 356 135,70	1 356 135,70						
VRN	11 739 207,04	11 731 888,87	7 318,17					
Celkem zákl. cena	331 541 367,37	331 313 510,20	227 857,17					
DPH 21 %	69 623 687,15	69 575 837,13	47 850,01					
Cena stavby vč. DPH	401 165 057,52	400 889 347,33	275 707,18					

Harmonogram "stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy, zhotovitel

Doba výstavby		547																																												DODATEK C.2								DODATEK C.3																																									
Celková doba výstavby (dny) dle celkem		doby výstavby (týdny)																																																																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
doba výstavby (datumově)		15.02.2012	20.02.2012	27.02.2012	06.03.2012	13.03.2012	20.03.2012	27.03.2012	03.04.2012	10.04.2012	17.04.2012	24.04.2012	01.05.2012	08.05.2012	15.05.2012	22.05.2012	29.05.2012	05.06.2012	12.06.2012	19.06.2012	26.06.2012	03.07.2012	10.07.2012	17.07.2012	24.07.2012	31.07.2012	07.08.2012	14.08.2012	21.08.2012	28.08.2012	04.09.2012	11.09.2012	18.09.2012	25.09.2012	02.10.2012	09.10.2012	16.10.2012	23.10.2012	30.10.2012	06.11.2012	13.11.2012	20.11.2012	27.11.2012	04.12.2012	11.12.2012	18.12.2012	25.12.2012	01.01.2013	08.01.2013	15.01.2013	22.01.2013	29.01.2013	05.02.2013	12.02.2013	19.02.2013	26.02.2013	04.03.2013	11.03.2013	18.03.2013	25.03.2013	01.04.2013	08.04.2013	15.04.2013	22.04.2013	29.04.2013	06.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	27.05.2013	03.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	24.06.2013	01.07.2013	08.07.2013	15.07.2013	22.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	12.08.2013	19.08.2013	26.08.2013	02.09.2013	09.09.2013	16.09.2013	23.09.2013	30.09.2013	07.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	28.10.2013	04.11.2013	11.11.2013	18.11.2013	25.11.2013
prodloužení termínu dodatek č.2 (54 dní)																																																																																															
prodloužení termínu dodatek č.3 (50 dní)																																																																																															
SO 01 Hlavní budova																																																																																															
SO 01 Architektonická a statická část																																																																																															
SO 01 Zdravotechnika																																																																																															
SO 01 Vzduchotechnika a chlazení																																																																																															
SO 01 Vytápění																																																																																															
SO 01 Silnoproudá elektrotechnika																																																																																															
SO 01 Slaboproud																																																																																															
SO 01 Chladicí box																																																																																															
SO 01 Výtahová plošina																																																																																															
SO 02,04 Ocelové voliéry																																																																																															
SO 02 Inversální voliera - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 02+SO 04 Zdravotechnika																																																																																															
SO 02+SO 04 Silnoproudá elektrotechnika																																																																																															
SO 03 Sklad																																																																																															
SO 03 Architektonická a statická část																																																																																															
SO 03 Zdravotechnika																																																																																															
SO 03 Silnoproudá elektrotechnika																																																																																															
SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2																																																																																															
SO 05 Voliera pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 06 Voliera s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 06A Zastřešení venkovních prostor - výběh pro labutě a vodní ptáky																																																																																															
SO 11 Voliera veverky - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 17 Rozletová voliera pro velké dravce a sovy																																																																																															
SO 17A Zastřešení venkovních prostor - voliera pro velké dravce a sovy																																																																																															
SO 05+SO 06+SO 11+SO 17 Silnoproudá elektrotechnika																																																																																															
SO 07-09+SO 24+SO 32+SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplacení																																																																																															
SO 10 Budova izolace s dílnou																																																																																															
SO 10 Architektonická a statická část																																																																																															
SO 10 Zdravotechnika																																																																																															
SO 10 Vzduchotechnika a chlazení																																																																																															
SO 10 Vytápění																																																																																															
SO 10 Silnoproudá elektrotechnika																																																																																															
SO 10 Slaboproud																																																																																															
SO 10 Mrazicí box																																																																																															
SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty																																																																																															
SO 12 Výběh se zázemím pro vodní savce - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 13+14 Výběh se zázemím pro kopýtníky - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 15 Výběh se zázemím pro kopýtníky - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 16 Karanténní výběh - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 18 Přístřešek na nádoby na odpad - Architektonická a statická část																																																																																															
SO 12-16+SO 18 Zdravotechnika																																																																																															
SO 12-16+SO 18 Silnoproudá elektrotechnika																																																																																															
SO 19 + SO 25 Splašková areálová kanalizace a Bezotoková jámka																																																																																															
SO 21 + SO 30 Vodovodní přípojka																																																																																															
SO 22 + SO 23 + SO 26 Venkovní rozvody NN																																																																																															
SO 27 Areálové rozvody																																																																																															
SO 28 Areálová zeleň																																																																																															
SO 29 Areálová dešťová kanalizace a zasakovací průlehy																																																																																															
SO 31 Areálový vodovod																																																																																															
CS Demolice																																																																																															
VRN																																																																																															