

DODATEK SMLOUVY Č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „SMLOUVA O DODÁVCE A INSTALACI FVE“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: Baterco s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČO: 17212405
DIČ: CZ17212405

zastoupený: Ing. Petrem Šecem, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 308971866/0300

Zástupci prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dodávce a instalaci FVE, č. sml. 151/D/K/243, ze dne 24.07.2024.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje **čl. V. Doba a místo plnění** s ohledem na znění odstavce 2 tohoto článku, který zní: „*Obě smluvní strany sjednávají, že pokud by v průběhu plnění prací, výkonů a činností Dodavatele na předmětu plnění (FVE) dle této Smlouvy došlo k prodloužení s plněním z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti Objednatele, vydání příslušných povolení s nabytím právní moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín plnění o dobu trvání okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou dodržení původního smlouveného termínu plnění*“, a to tak, že se doplňuje nový odstavec 6, který zní následovně:

Obě smluvní strany prohlašují, že po dobu od zjištění skutečného stavu rozvaděče do doby skončení jeho modernizace tak, aby splňoval podmínky pro připojení FVE, neběží lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Zároveň lhůty podle odst. 1 neběží po dobu od podání žádosti o

připojení k distributorovi elektrické energie do doby, kdy bude vydáno pravomocné rozhodnutí distributorem o možnosti připojit FVE do rozvodové sítě.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v **čl. III. Předmět smlouvy** dle odst. 1 čl. V této smlouvy s ohledem na nový odst. 6.

4. Zároveň z důvodu nepředpokládané modernizace rozvaděče, zvýšení počtu požárních dveří o jeden kus a zvýšení jejich odolnosti, dodání a montáž minerálního stropního obkladu ORDEXAL, přidání hasicího přístroje a výměny drátěných žlabů za celoplechové jsou sjednány vícepráce ve výši 255.800,86 Kč bez DPH, což je navýšení o 9,33 % původně sjednané ceny. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listu ZL01.

5. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje **odst. 1 čl. VI. Cena plnění této Smlouvy** následovně:

Celková cena:	2.998.823,81 Kč bez DPH
DPH:	629.753,00 Kč
Celková cena:	3.628.576,81 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2024-1119/19 ze dne 10.10.2024.

Příloha

Změnový list č. 1

V Trutnově dne:

.....
Ing. arch. Michal Rosa, starosta

.....
Ing. Petr Šec, jednatel