

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: **Dodávka a instalace FVE na budově městského úřadu v Trutnově II**

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 24.7.2024, ev.: Město Trutnov pod číslem: 151/D/K/243

Oznámení změny:

Navrhuje: Baterco s.r.o. Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 17212405 DIČ: CZ17212405 Zastoupen: Ing. Petr Šec, jednatel Obchodní manažer: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX baterco.cz tel.: +420 XXXXXX	Datum vzniku požadavku: 2.10.2024
Popis změny: Změna rozsahu prací: Změny byly navrženy z důvodu a) požadavků z PBŘ (požárně bezpečnostního řešení), které byly obsaženy v textové části a nebyly zahrnuty do výkresu, jež byl přílohou zadání VZ (veřejné zakázky). - Požární dveře s odolností 45 minut, celkem dva kusy (jeden chyběl a jedny byly s požární odolností pouze 30 minut) a jedny dveře doplnit samozavíračem - Hasicí přístroj práškový A21 vč. uchycení - Stropnice z lepeného minerálního obkladu ORDEXAL vč. montáže, certifikace b) Nutnosti provést modernizaci rozvaděče v elektrorozvodně a opatření pro provoz náhradního zdroje dieselagregátu (elektro) c) Výměna drátěného žlabu za plný celoplechový žlab (elektro) Odůvodnění: V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutno splnit požadavky PBŘ a technických požadavků elektro pro připojení FVE a dodržení platné legislativy v době provádění díla. Byly předloženy soupisy víceprací a méněprací. méněpráce v celkové hodnotě 2 000,-Kč bez DPH (2420,- Kč vč. DPH). vícepráce v celkové hodnotě 253 800,56 Kč bez DPH (307 098,68 Kč vč. DPH) Celkem navýšení prací a dodávek: 255 800,86 Kč bez DPH (309 519,04 Kč vč. DPH)	
Vliv na změnu termínu: ano, termín se prodlužuje dle dodatku smlouvy o dílo číslo 1	Jiné vlivy: ne

Návrh ocenění změny:

Nárůst ceny (+) bez DPH 309 519,04 vč. DPH	Pokles ceny (-) bez DPH
Celková cena vč. změny bez DPH 2 998 823,81 Kč	Celková cena změny s DPH 3 628 576,81 Kč

Přílohy:

Rozpočet víceprací a méně prací

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné!):

Odpovědný projektant: _____ Datum: _____	Technický dozor objednatele: _____ Datum: _____
Zhotovitel: _____ Datum: _____	Objednatel: _____ Datum: _____
Razítko zhotovitele: Ing. Petr Šec Digitálně podepsal Ing. Petr Šec Datum: 2024.10.25 13:14:29 +02'00'	Razítko objednatele: Ing. Jiří Masařík Digitálně podepsal Ing. Jiří Masařík DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00278360, o=Město Trutnov, ou=Město Trutnov, odbor kanceláře MěU, ou=25084, cn=Ing. Jiří Masařík, sn=Masařík, givenName=Jiří, serialNumber=P550666, title=Vedoucí Odboru Datum: 2024.10.15 13:03:27 +02'00'