

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000011/2024/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R471/2024 ze dne 21. 10. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: xxx
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: ANARKADA s.r.o.
Adresa: Václavské náměstí 175/9, 284 01 Kutná Hora

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	tel.: xxx
b) technických	xxx	tel.: xxx
c) realizace	xxx	tel.: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	tel.: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: ČKAIT xxx)

Telefon: xxx
FAX: není
E-mail: xxx
IČ 05291411
DIČ CZ05291411

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 9535080001/5500

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Chrudimská beseda – rek. kuchyně, skladů
a soc. zařízení u vinárny“**

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 2. 5. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000011/2024/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se rozšíření ploch nových podlah v suterénu, nové revizní šachty, dokončovací práce.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	7.415.886,58 Kč	1.557.336,18 Kč	8.973.222,77 Kč
Dodatečně prováděné práce	318.969,23 Kč	66.983,54 Kč	385.952,77 Kč
Neprováděné práce	-50.503,64 Kč	-10.605,76 Kč	-61.109,40 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	7.684.352,17 Kč	1.613.713,95 Kč	9.298.066,13 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 24. 10. 2024

V Kutné Hoře dne 24. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXXXXX
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet