

DODATEK č. 1

KUPNÍ SMLOUVY příloha č.3

Posouzení postupu zadavatele

Částka, na kterou byla uzavřena smlouva 2 572 816 Kč

Celková hodnota víceprací 128 105 Kč

Celková hodnota méněprací: - 89 885 Kč

Celková hodnota změna (vícepráce + méněpráce): 217 990Kč

Celkové procento změn: **8,4728 %**

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť hodnota její změny je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Z uvedeného důvodu je uzavření dodatku v souladu se ZZVZ.

Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele / v registru smluv v souladu s § 219 ZZVZ.